



KUJCP00SXX1I

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

k uzavřené smlouvě o dílo

č.zhotovitele 2011-115 (č.smlouvy objednatele: SDL/OREG/638/11),
z 10.října 2011

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Jihočeský kraj,
Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČ : 708 90 650,
DIČ : CZ 70090650, plátce DPH,

Zastoupený : Mgr.Jiřím Zimolou, hejtmanem,

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice, č.ú. 199783072/0300
telefon : 386 720 356, 386 720 357
fax : 386 351 900
e-mail : svarc@kraj-jihocesky.cz, stepankovai@kraj-jihocesky.cz

jako objednatel díla (dále jen "objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr.Jiří Zimola, hejtman,

ve věcech zadávacího řízení: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
investic a řízení projektů OREG KÚ
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic
a řízení projektů OREG KÚ

ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných
zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚ
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic
a řízení projektů OREG KÚ

a

2. Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.,
Se sídlem : TŘEBOŇ, Novohradská 226/II, PSČ 379 25,
IČO : 472 39 328,
DIČ : CZ 47239328, plátce DPH,

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vl.553,
držitel certifikátu systému řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
a OHSAS 18001.

Zastoupený na základě pověření Ing.Jaroslavem JUNKEM, generálním ředitelem, ,

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice, čú.0812162873/0300,
KB Třeboň, čú. 51-9122280267/0100,
telefon : 384 701 453,
fax : 384 721 444,
e.mail : info@lstb.cz,

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing.Jaroslav JUNEK, generální ředitel,

ve věcech technických: Ing.Zdeněk ZVĚŘINA, ved.STAS Protivín,

ve věcech vedení stavby: Petr Dubský, stavbyvedoucí,

3. Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, nejsou oprávněni
sjednávat změny smlouvy.

**spolu ve smyslu ustanovení §536 a násl.zákona 513/1991 Sb.
Obchodního zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů**

uzavírají

DODATEK č.1

k uzavřené smlouvě o dílo na zhotovení stavby
- veřejné zakázky malého rozsahu

**"Odstranění souboru staveb z důvodu
uvolnění pozemku na akci:**

**Výstavba nového Domova pro seniory
v Bechyni pro 122 osob"**

č.zakázky zhotovitele 338-20-1220,

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že uzavřená smlouva o dílo č.zhotovitele 2010-115, z 10.října 2011 pro stavbu "Odstranění souboru staveb z důvodu uvolnění pozemku na akci: Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob", č.zakázky zhotovitele 338-20-1220, se mění a doplňuje takto:

Čl.V. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že sjednaný termín provedení a dokončení sjednaných prací zhotovitelem se z důvodu uvedených v žádosti zhotovitele z 21.11.2011 :

- pozdějšího zahájení likvidaci nebezpečného odpadu (azbest) oprávněnou firmou z důvodu odsouhlasení Krajskou hygienickou stanicí Č.Budějovice /přiloženo/,

- skutečností, zjištěných v průběhu provádění prací, odlišných oproti projektu - dřevěné krovky místo ocelových - a s tím související zvýšenou pracností při demontáži a především při třídění a likvidaci materiálu,

prodlužuje do 16.12.2011.


5. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění.
6. Tento dodatek uzavřené smlouvy o dílo obsahuje dvě strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel díla.

V Českých Budějovicích, dne 24.11.2011 V Třeboni, dne 21.listopadu 2011

Za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman
Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ
(2)



KRAJ

Za zhotovitele:

Lesostavby Třeboň a.s.

Nerohradská 236, 370 25 TŘEBOŇ
IČO: 472 20 322, DIČ: CZ47239328

Ing. Jaroslav Junek
generální ředitel
Lesostavby Třeboň a.s.