



SDL/OREG/83/12

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07110129

uzavřené v souladu s ustanoveními § 536 a následujícími zákona č.513/1991 (Obchodní zákoník)

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** **JIHOČESKÝ KRAJ**  
**Adresa:** U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

**Bank.spojení:** ČSOB České Budějovice  
č.ú. 199783072/0300

**Zastoupený:** Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem

**IČ:** 70890650  
**DIČ:** CZ70890650

**Osoby oprávněné jednat:**  
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman  
- ve věcech technických: Ing. Jan Švarc, vedoucí oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚ  
paní Irena Štěpánková – investiční technik, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů OREG KÚ

**Tel.:** 386 720 356, 357, 625  
**Fax.:** 386 351 900, 386359007

**Zhotovitel:** **ATELIER 8000 spol. s r.o.**  
**Sídlo:** Radniční 7  
370 01 České Budějovice


**Bank.spojení:** ČSOB ČB a.s.  
č.ú. 220290812/0300

**IČ:** 46680543  
**DIČ:** CZ46680543  
Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1520

**Zastoupený:** Pavlem Maříkem - prokuristou společnosti

**Osoby oprávněné jednat:**  
- ve věcech smluvních: Martin Krupauer, Pavel Mařík  
- ve věcech tvůrčích a technických: Martin Krupauer, Pavel Mařík, Zdeněk Fux

**Tel.:** 386 352 737  
**Fax.:** 387 311 107



II. Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 6. 2012 se z důvodu prodloužení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob“ o 4 měsíce mění takto:

1) V článku V. odstavec 1. zní:

1. Výkon AD bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. TDI.

Termín předání staveniště:	18. února 2013
Termín zahájení stavebních prací:	11. března 2013
Termín ukončení stavebních prací:	nejpozději 28. října 2014

2) V článku VIII. odstavec 2. zní:

2. Objednatel jmenoval tyto pracovníky odpovědné za řízení projektu a komunikaci se zhotovitelem:

Ing. Jan Švarc  
Irena Štěpánková


### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Českých Budějovicích dne 31.1. 2013

V Českých Budějovicích dne 14.2. 2013


Za objednatele:



Atelier 8000 spol. s r.o.  
Pavel Mařík – prokurista

**ATELIER 8000 spol. s r.o.**  
Radniční 7  
370 01 Č. Budějovice  
IČ: 46650543

Za zhotovitele:



Jihočeský kraj  
Mgr. Jiří Zimola

