



KUJCP00STIV6

Č.smlouvy obj. SDL/OREG/026/13

číslo smlouvy zhot. MK/2013/001

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.ú.čtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720214

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP je oprávněna firma:

VSB engineering, a.s.

IČ: 271 47 835

Zastoupená Pavlem Králem, členem představenstva, tel.č. 724 610 135

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Ing. Karel Havlík

tel.č. 602 662 558

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Zdeněk Velek

tel.č. 724 610 121

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank č.ú. 5030013719/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

ing. Peter Bobáň na základě plné moci tel.č.: 725 757 106

Osoba pověřená vedením stavby:

ing. Štěpán Dvořák tel.č.: 733 780 821

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Pavel Vík tel.č.: 733 780 825

kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

ing. Štěpán Dvořák

tel.č.: 733 780 821

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit,
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy,
- (C) nabídku zhotovitele ze dne 26.10.2012, podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) na zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 13522 – 1 v Přehořově“ (dále jen „zakázka“) vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 zákona a to rozhodnutím ze dne 29.3.2013,
- (D) rada objednatele schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 21.3.2013, usnesení č. 260/2013/RK-9,

dohodly se smluvní strany na uzavření této **SMLOUVY** k provedení díla:

„Most ev.č. 13522 – 1 v Přehořově“

kterážto je uzavírána na plnění té části předmětu zakázky, jejíž financování ve smyslu zadávacích podmínek zakázky zajišťuje objednatel.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby zhotovitelem. Stavbou se rozumí stavební částí díla – zakázky – v rozsahu dle zadávacích podmínek zakázky a této smlouvy. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přílehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla v tomto rozsahu:
 - SO 02 - Požadavky investora
 - SO 101 - Úprava komunikace III/13522
 - SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
 - SO 201 - Demolice stávajícího mostu
 - SO 202 - Provizorní lávka pro pěší
 - SO 203 - Most ev.č. 13522 – 1

- 2.1 - další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou ve výši 500.000,- Kč – tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora /pevná položka/
- další náklady na zajištění oprav objízdných tras ve výši 1.500.000,- Kč – tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora /pevná položka/

2.2 Související činnosti:

- geometrické zaměření dokončené stavby vč. zakresu do katastrální mapy a digitalizace, vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do katastrální mapy,
 - zaměření a zakres nově uložených sítí dle stavebních objektů
 - prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem
 - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze – viz část E. Staveniště a provádění stavby vč. DIO
 - zajištění koordinace společného postupu prací se souběžně realizovanou stavbou „přeložka O2“
 - vypracování 5 kusů dokumentace skutečného provedení stavby každé ze stavebních částí vč. elektronického zpracování
 - vypracování realizační dokumentace stavby
 - autorský dozor zpracovatelů PD
 - fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů
 - měření hladiny hluku před a po skončení stavby
 - provedení kontrolních a průkazných zkoušek dle TP
 - zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů
 - práce geologa související se zatříděním zeminy v podloží
 - zajištění díla v případě technologické (zimní) přestávky
 - etapizace díla
 - zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu
 - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
 - zajištění náhradního zdroje pitné vody po dobu odstávky jednotlivých částí vodovodu a vodovodních přípojek
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi
3. Místo stavby: silnice III/13522
4. Druh výstavby: investiční výstavba
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu i nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při kolaudaci stavby nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob, písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Práce na hlavním stavebním objektu / most /

provede zhotovitel vlastními kapacitami. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru k osobě zhotovitele nebo k osobě zhotovitelem ovládané nebo k osobě zhotovitele ovládající. Pokud bude tato podmínka porušena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla. Zhotovitel je povinen zdržet se pověření subdodavatele plněním díla jako celku. Pokud zhotovitel svou povinnost dle předcházející věty poruší, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla. Právo na náhradu případné škody tím není dotčeno.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku zhotovitele z této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem následujícím po předání staveniště** (cca duben 2013)
Výstavba bude dokončena: do **20 týdnů** ode dne zahájení výstavby v souladu s podmínkami TP, TKP a EN-ČSN (např. klimatické vlivy).
Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
Technologická přestávka nebo jiné přerušení prací je možné pouze na základě dohody s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací dle článku 2, 2.1 a 2.2 nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí

dle nabídkového rozpočtu bez DPH:	11 630 577,64 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2 442 421,30 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	14 072 998,94 Kč

Oceněný výkaz výměr vztahující se k dílu je přílohou této smlouvy o dílo.

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Položkami označenými jako „další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou a další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras“ /odst.6 Základních údajů/ zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel. Jedná se o pevné položky jako další požadavky objednatele, které není možné měnit, ani přesouvat do jiné části nabídkového rozpočtu.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
 - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.
- 6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně

provizorních položek, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku OREG KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.). Zhotovitel je povinen odevzdávat vážní lístky obalované směsí průběžně (po jednotlivých dodávkách) technickému dozoru nebo v jeho nepřítomnosti pověřenému pracovníkovi příslušného závodu SÚS – platí u souvislých oprav silnic – pásmovek.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI) do výše 90 % fakturované částky za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10% bude uvolněno následujícím způsobem: 5% bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1.), zbývajících 5% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Ustanovení čl. V.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 550 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Zhotovitel prokáže objednateli ve své nabídce odběrné místo živých směsí doložením potvrzeného tiskopisu „Závazný příslib na dodávku obalovaných směsí“ z obalovny v dopravní vzdálenosti v souladu s příslušnými TP a ČSN a v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací. Požadovaný doklad bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. objednatel a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádějí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokádané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,

popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu technického dozoru uhradit do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb., v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.
15. Před zahájením prací předloží zhotovitel stavby aktuální harmonogram provádění prací.
16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
19. Zhotovitel může zahájit příslušné stavební práce na jednotlivých objektech až potom, co předá pověřenému zástupci objednatele realizační dokumentaci a ten ji odsouhlasí.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1.
3. Právomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamacce

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezabývá zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - o Nabídka zhotovitele
 - o Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 22.10. 2002
 - o Projektová dokumentace DSP/ZDS
 - o Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - o Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - o Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - o Oborový třídík stavebních konstrukcí a prací staveb PK
 - o Zadávací dokumentace zakázky
 - o Zápis o předání staveniště
2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - o smlouva o dílo
 - o dokumenty uvedené v pořadí dle odst.1
3. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb).
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,-- Kč za každý den a vadu prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- za vadu a den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.
6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.


XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu v souladu s ustanovením § 640 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 zhotovitel (2 vyhotovení vedoucí účastník sdružení a 2 vyhotovení další účastník sdružení).

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne

20. 5. 2013



Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje

za zhotovitele:

V Praze 23. 4. 2013

ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti mosty a monolitické konstrukce
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ28177005 (45)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500



Colas CZ

2012/10/100/GŘ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

jejímž jménem jedná předseda představenstva Ivo Šimek a člen představenstva Éric Biguet

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Peteru Bobáňovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Mosty a monolitické konstrukce
Datum narození: 11. 12. 1983
bytem Dukelská 980/24, Povážská Bystrica, Slovenská republika, PSČ: 017 01
(dále jen „zmocněnec“)

k řízení oblasti Mosty a monolitické konstrukce. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony níže specifikované, k nimž při řízení této organizační jednotky Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:


- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat dodavatelské a subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



Colas CZ

2012/10/100/GŘ

- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené organizační jednotky včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Mosty a monolitické konstrukce, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2013.

V Praze dne 7.12.2012

.....
COLAS CZ, a.s.
Ivo Šimek
předseda představenstva

.....
COLAS CZ, a.s.
Éric Biguet
člen představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.....
Peter Bobáň

V Praze dne 7.12.2012

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

SESTAVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba : Most ev.č. 13522 – 1 v Přehořově

<u>OBJEKT</u>	<u>CENA BEZ DPH</u>
SO 02 - Požadavky investora	899 424,00 Kč
SO 101 - Úprava komunikace III/13522	670 858,65. Kč
SO 102 - Dopravně inženýrská opatření	108 236,00 Kč
SO 201 - Demolice stávajícího mostu	1 209 193,78 Kč
SO 202 - Provizorní lávka pro pěší	150 854,96 Kč
SO 203 - Most ev.č. 13522 – 1	6 469 777,10 Kč
SO 401 - Přeložka O2	122 233,15 Kč

Položky požadované v odstavci č.6

- geometrické zaměření dokončené stavby vč.zákresu do katastrální mapy a digitalizace vypracování oddělovacích geometrických plánů trvalých záborů se zákresem do katastrální mapy odděleně dle jednotlivých vlastníků 0,-Kč oceněno v SO 02
- zaměření a zakres nově uložených sítí dle stavebních objektů 0,-Kč oceněno v SO 02
- vytýčení stavby oprávněným geodetem 0,-Kč oceněno v SO 02
- vypracování časového postupu výstavby s fin.vyjádřením v obecné časové poloze 0,-Kč oceněno v SO 02
- zajištění koordinace společného postupu prací se souběžně realizovanou stavbou „přeložka O2“ 0,-Kč oceněno v SO 401
- vypracování 5 kusů dokumentace skutečného provedení stavby každé ze stavebních částí vč. elektronického zpracování 0,-Kč oceněno v SO 02
- vypracování realizační dokumentace stavby 0,-Kč oceněno v SO 02
- práce geologa související se zatříděním zeminy v podloží 0,-Kč oceněno v SO 02
- zajištění díla v případě technologické /zimní/ přestávky 0,-Kč oceněno v SO 02
- etapizace díla 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na foto a video zdokumentování stavu okolních nemovitostí s prokazatelným potvrzením jejich majitelů 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na autorský dozor zhotovitele PD 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na měření úrovně hluku před zahájením a po skončení stavby 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na prokazatelné vytýčení inženýrských sítí na staveništi 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na případné napojení na zdroje energie, vody a zařízení staveniště 0,-Kč oceněno v SO 02
- veškeré další nespecifikované náklady na provedení stavby dle předané dokumentace 0,-Kč oceněno v SO 203

- náklady na provedení kontrolních a průkazných zkoušek dle TP, pokud není jejich cena zahrnuta do jednotlivých položek nabídky 0,-Kč oceněno v SO 02
- zařízení staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy 0,-Kč oceněno v SO 02
- dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi 0,-Kč oceněno v SO 02
- náklady na zajištění pohybu chodců a vozidel záchr. systému po celou dobu stavby 0,-Kč oceněno v SO 02

-
- další náklady na zkoušky nezávislou zkušebnou – jako provizorní položka v jednotné výši 500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora 500.000,- Kč
 - další náklady na případné zajištění oprav objízdných tras – jako provizorní položka v jednotné výši 1.500.000,- Kč, tato položka bude čerpána jen se souhlasem investora 1.500.000,- Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 11 630 577,64 Kč

DPH 21 % 2 442 421,30 Kč

CELKEM CENA VČ. DPH 14 072 998,94 Kč


Poznámka:

Dvěmi provizorními položkami jako dalšími náklady ve výši 500.000,- Kč a 1.500.000,- Kč disponuje pouze objednatel ve zvlášť odůvodněných případech. Tyto položky jsou uvedeny jako pevné a není je možné je přesouvat do jiných částí, případně do objektů nabídkového rozpočtu!

Zhotoviteli není tato částka k dispozici a nemá nárok na její čerpání.

Zbývající položky, v případě že byly oceněny v jiné části rozpočtu (základním rozpočtu), je možné ocenit částkou 0,- Kč s odkazem, v jaké části rozpočtu byly oceněny.

Zadavatel připouští ocenění 0,-Kč s odkazem, v rámci výše uvedených zbývajících položek. Ostatních položek se nadále týká znění čl. 10 Zadávací dokumentace.



COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ28177005 (45)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo objektu	název objektu	cena	DPH 21%	cena celkem
02	Požadavky investora	899 424,00	188 879,04	1 088 303,04
101	Úprava komunikace III/13522	670 858,65	140 880,32	811 738,97
102	Dopravně inženýrské opatření	108 236,00	22 729,56	130 965,56
201	Demolice stávajícího mostu	1 209 193,78	253 930,67	1 463 124,45
202	Provizorní lávka pro pěší	150 854,96	31 679,54	182 534,50
203	Most evid.č. 13522-1	6 469 777,10	1 358 653,10	7 828 430,20
401	Přeložka O2	122 233,15	25 668,96	147 902,11
	CELKEM	9 630 577,64	2 022 421,30	11 652 998,94


COLAS CZ, a.s.
 Ke Klíčovu 9
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ26177005 (45)
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 02 - Požadavky investora

číslo a název rozpočtu: 02 - Požadavky investora

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
					6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	'014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytek zeminy	T	1 144,800	5,00	5 724,00
2	'025209999	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU-zkoušky požadované investorem. Položka čerpaná jen se souhlasem investora	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
3	'02730	OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	500,00	500,00
4	'02821	OSTATNÍ POŽADAVKY - archeologický průzkum	KČ	1,000	500,00	500,00
5	'02822	OSTATNÍ POŽADAVKY - doplňkový stavebně historický průzkum	KČ	1,000	500,00	500,00
6	'02910	VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
7	'029109999	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ (odděl. geometr. plány pro vypořádání)	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8	'02911	VYTYČENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
9	'029119998	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (ověření IG poměrů)	M	10,000	20 000,00	200 000,00
10	'029119999	OSTATNÍ POŽADAVKY - (zaměření skut. stavu)	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
11	'029439998	OSTATNÍ POŽADAVKY - povodňový a havarijní plán	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
12	'029439999	OSTATNÍ POŽADAVKY - vypracování RDS	KČ	1,000	400 000,00	400 000,00
13	'029449999	OSTATNÍ POŽADAVKY - dokumentace skuteč. provedení v digit. formě (4 vyhotovení v tištěné podobě)	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00

14	'029509999	Zabezpečení přístupu do dotčených nemovitostí, dotčené pozemky	KČ	1,000	500,00	500,00
15	'02960	OSTATNI POŽADAVKY - odborný dozor památkové ochrany	KČ	1,000	500,00	500,00
16	'029601997	OSTATNI POŽADAVKY - měření hluku před zahájením a po dokončení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
17	'029601998	OSTATNI POŽADAVKY - odborný dozor (autorský dozor)	HOD	350,000	100,00	35 000,00
18	'029601999	OSTATNI POŽADAVKY - odborný dozor geologa	HOD	12,000	200,00	2 400,00
19	'029602995	OSTATNI POŽADAVKY - úpravy objízdných tras - čerpání jen se souhlasem investora	M2	1 500,000	10,00	15 000,00
20	'029602996	OSTATNI POŽADAVKY - videozáznam stávajícího stavu objízdných tras (pasport poškození) - před zahájením a po dokončení stavby	KPL	1,000	500,00	500,00
21	'029602997	OSTATNI POŽADAVKY - pasport dřevín	KPL	4,000	200,00	800,00
22	'029602998	OSTATNI POŽADAVKY - první hlavní prohlídka	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
23	'029602999	OSTATNI POŽADAVKY - vypracování mostního listu vč. stanovení zatížitelnosti	1M	1,000	15 000,00	15 000,00
24	'029611	OSTATNI POŽADAVKY - odborný archeologický dozor	HOD	60,000	100,00	6 000,00
25	'29511999	OSTATNI POŽADAVKY - posudky a kontroly (zkoušky materiálů provedou zhotovitelé dle TP a TKP	KČ	1,000	100 000,00	100 000,00
		Všeobecné konstrukce a práce				899 424,00
		C e l k e m				899 424,00
		DPH 21%				188 879,04
		Celkem				1 088 303,04

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 101 - Úprava komunikace III/13522

číslo a název rozpočtu: 101 - Úprava komunikace III/13522

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
					6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1				0,000	0,00	0,00
		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
		Zemní práce				
2	'113438	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	121,500	474,87	57 696,71
3	'123311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 1KM	M3	17,000	77,82	1 322,94
4	'123318	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	38,000	215,64	8 194,32
5	'125311	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	17,000	62,82	1 067,94
6	'171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS	M3	17,000	70,20	1 193,40
7	'173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	6,550	224,60	1 471,13
8	'18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	514,250	12,38	6 366,42
9	'18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	39,000	7,45	290,55
10	'18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	22,200	53,09	1 178,60
11	'18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	17,000	33,61	571,37
12	'18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	39,000	15,75	614,25
13	'18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	39,000	5,25	204,75

14	'183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	39,000	3,05	118,95
15	'18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,590	37,80	22,30
		Zemní práce				80 313,63
		Základy				
16	'212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR 3-4	M	36,400	408,74	14 878,14
17	'214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇENÍM DO 2% HL DO 0,5M	M2	514,250	10,00	5 142,50
18	'272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) základ pro zrcadlo	M3	0,200	2 050,00	410,00
		Základy				20 430,64
		Komunikace				
19	'56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	429,060	119,40	51 229,76
20	'56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	428,900	156,25	67 015,63
21	'56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	34,500	193,25	6 667,13
22	'564611	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNĚHO TL 50MM	M2	31,500	430,54	13 562,01
23	'56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	74,300	96,02	7 134,29
24	'572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	388,000	12,60	4 888,80
25	'572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	944,000	11,03	10 412,32
26	'572742	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2	M2	30,000	612,77	18 383,10
27	'574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM	M2	458,000	219,98	100 750,84
28	'574141	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 50MM	M2	117,600	291,95	34 333,32
29	'574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM	M2	464,840	308,75	143 519,35
30	'574611	OBÁLOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM	M2	360,820	229,43	82 782,93

31	'57516	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM proužek z litého asfaltu	M2	9,800	472,50	4 630,50
32	'58910	VYPLŇ SPAR ASFALTEM	M	72,000	63,45	4 568,40
		Komunikace				549 878,38
		Ostatní konstrukce a práce				
33	'91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	7 350,00	7 350,00
34	'91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 575,00	3 150,00
35	'914163	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	315,00	1 260,00
36	'914164	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4,000	1 890,00	7 560,00
37	'93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	458,000	2,00	916,00
		Ostatní konstrukce a práce				20 236,00
		C e l k e m				670 858,65
		DPH 21%				140 880,32
		Celkem				811 738,97

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 102 - Dopravně inženýrské opatření

číslo a název rozpočtu: 102 - Dopravně inženýrské opatření

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Ostatní konstrukce a práce				
1	'914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT 9 měsíců	KUS	60,000	714,00	42 840,00
2	'914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ spřesunem přes 5 km	KUS	60,000	714,00	42 840,00
3	'914421	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT nájem do 9 měsíců	KUS	5,000	1 970,00	9 850,00
4	'914423	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ s přesunem přes 5 km	KUS	5,000	1 970,00	9 850,00
5	'916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ nájem do 9 měsíců	KUS	2,000	714,00	1 428,00
6	'916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ s přesunem přes 5 km	KUS	2,000	714,00	1 428,00
		Ostatní konstrukce a práce				108 236,00
		C e l k e m				108 236,00
		DPH 21%				22 729,56
		Celkem				130 965,56

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přešov

číslo a název SO: 201 - Demolice stávajícího mostu

číslo a název rozpočtu: 201 - Demolice stávajícího mostu

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	'112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000	305,00	610,00
2	'113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	21,600	452,26	9 768,82
3	'113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	10,800	10,00	108,00
4	'131738	Odstranění panelové plocha pro jeřáb HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM	M3	759,000	231,00	175 329,00
		Zemní práce				185 815,82
		Základy				
5	'224313	PILOTY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) kořen zápor	M3	2,000	11 612,00	23 224,00
6	'22694	ZÁPORY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU	T	2,727	24 600,00	67 084,20
7	'23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	57,200	893,00	51 079,60
8	'237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	57,200	437,00	24 996,40
9	'264314	VRTY PRO PILOTY TR III D DO 200MM	M	74,000	2 800,00	207 200,00
		Základy				373 584,20
		Komunikace				
10	'58301	KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM zpevněná plocha pro jeřáb vč. podkladu	M2	72,000	10,00	720,00
		Komunikace				720,00
		Ostatní konstrukce a práce				
11	'966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	124,256	2 792,00	346 922,75
12	'966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	10,595	6 279,00	66 526,01
13	'966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	25,000	9 425,00	235 625,00
		Ostatní konstrukce a práce				649 073,76
		C e l k e m				1 209 193,78
		DPH 21%				253 930,67
		Celkem				1 463 124,45

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 202 - Provizorní lávka pro pěší

číslo a název rozpočtu: 202 - Provizorní lávka pro pěší

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	'125713	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 3KM výkop na meziskládce pro zpětný zásyp	M3	14,800	692,00	10 241,60
2	'131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 3KM	M3	14,800	915,00	13 542,00
3	'17411	ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	14,700	1 150,00	16 905,00
		Zemní práce				40 688,60
		Svislé konstrukce				
4	'334123a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20) Podpěra ramp ze silničních panelů - dodání, osazení, rozebrání	M3	41,400	81,00	3 353,40
		Svislé konstrukce				3 353,40
		Vodorovné konstrukce				
5	'421952a	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ dodávka, montáž a demontáž	M3	9,659	1 560,00	15 068,04
6	'421952b	MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ OSB desky	M3	0,572	450,00	257,40
7	'42417	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Dodávka, montáž, demontáž	T	13,657	260,00	3 550,82
8	'45757	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z KAMENIVA	M3	4,500	832,00	3 744,00
		Vodorovné konstrukce				22 620,26
		Ostatní konstrukce a práce				
9	'94921	LÁVKA Z LEŠENOVÝCHPRVKŮ montáž, pronájem 175dní, demontáž, doprava	M2	44,712	1 883,00	84 192,70
		Ostatní konstrukce a práce				84 192,70
		C e l k e m				150 854,96
		DPH 21%				31 679,54
		Celkem				182 534,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 203 - Most evid.č. 13522-1

číslo a název rozpočtu: 203 - Most evid.č. 13522-1

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	CENA		
				Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	'17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT zpětný zásyp	M3	123,000	250,00	30 750,00
2	'17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný zásyp ŠD 0-32	M3	71,000	418,00	29 678,00
3	'17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	245,000	250,00	61 250,00
		Zemní práce				121 678,00
		Základy				
4	'21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM vč. klapek	M	3,000	500,00	1 500,00
5	'21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. klapek	M	38,600	160,00	6 176,00
6	'21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	182,060	75,00	13 654,50
7	'227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	625,500	205,00	128 227,50
8	'26633	VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TR III D DO 150MM	M	625,500	206,00	128 853,00
9	'272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	100,000	2 486,00	248 600,00
10	'272365	VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	13,990	6 800,00	95 132,00
		Základy				622 143,00

		Svislé konstrukce				
11	'317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	35,340	7 680,00	271 411,20
12	'317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	8,128	6 800,00	55 270,40
13	'327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	7,220	1 020,00	7 364,40
14	'327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	32,395	6 786,92	219 862,35
15	'327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	T	5,183	6 800,00	35 244,40
16	'333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	90,080	3 058,30	275 491,66
17	'333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505	T	11,740	6 800,00	79 832,00
		Svislé konstrukce				944 476,41
		Vodorovné konstrukce				
18	'420325	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	15,000	2 632,00	39 480,00
19	'420365	VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	1,650	6 800,00	11 220,00
20	'421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	114,700	11 282,30	1 294 079,81
21	'42135	BEDNĚNÍ MEZI NOSNÍKY	M2	57,750	807,12	46 611,18
22	'421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	16,470	6 800,00	111 996,00
23	'42417	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	48,880	35 701,92	1 745 109,85
24	'451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	50,485	2 010,00	101 474,85
25	'45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU pod kamenný zához	M3	56,500	1 500,00	84 750,00
26	'46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	47,000	950,00	44 650,00
		Vodorovné konstrukce				3 479 371,69

		Přidružená stavební výroba				
27	'711122	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTÍ TLAK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	317,400	180,00	57 132,00
28	'711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	246,200	940,00	231 428,00
29	'711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	563,600	42,18	23 775,00
30	'71311	IZOLACE TEPELNÁ BÉŽNÝCH KONSTR PEVNÁ-ochrana izolace polystyrenem	M2	105,500	35,00	3 692,50
31	'78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B nátěr říms proti posypovým solím	M2	148,200	140,00	20 748,00
		Přidružená stavební výroba				336 775,50
		Potrubí				
32	'89960	OBETON POTRUBÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	4,900	1 900,00	9 310,00
		Potrubí				9 310,00
		Ostatní konstrukce a práce				
33	'911211	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ	M	35,500	9 845,00	349 497,50
34	'911513	OCEL SVOD NA OBJ JEDNOSTR SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁTĚREM	M	24,000	2 976,00	71 424,00
35	'911753	OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NÁT	M	38,000	12 850,00	488 300,00
36	'931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	19,800	175,00	3 465,00
37	'931334	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN PROVAZCEM A TMELEM PRŮŘ DO 400MM2	M	51,200	130,00	6 656,00
38	'93168	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,080M2	M	12,800	350,00	4 480,00
39	'936531	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	2,000	14 500,00	29 000,00
40	'936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	1 600,00	3 200,00
		Ostatní konstrukce a práce				956 022,50
		C e l k e m				6 469 777,10
		DPH 21%				1 358 653,10
		Celkem				7 828 430,20

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 111704 - Most e.č. 13522-1 Přehořov

číslo a název SO: 401 - Přeložka O2

číslo a název rozpočtu: 401 - Přeložka O2

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
					6	7
		PŘÍPRAVA				
13	'953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	KS	1,000	6 825,00	6 825,00
14	'954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		1,000	3 150,00	3 150,00
29	'958084	Návrh cenový a technický	KS	1,000	525,00	525,00
		PŘÍPRAVA				10 500,00
		Zemní práce				
7	'952345	Rýha v trávě 35/70-100	M	20,000	178,50	3 570,00
15	'954969	Podvrť řízený do 150 mm	M	25,000	1 680,00	42 000,00
16	'954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	M	20,000	21,00	420,00
19	'955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	M	45,000	15,75	708,75
25	'955608	Přechod vodního toku do šířky 4 m	M	1,000	2 625,00	2 625,00
		Zemní práce				49 323,75

		MONTÁŽ				
8	'952643	Měření střídavé - první čtyřka	KS	5,000	63,00	315,00
9	'952644	Měření střídavé - další čtyřka	KS	95,000	26,25	2 493,75
10	'952647	Měření útlumu - první čtyřka	KS	5,000	63,00	315,00
11	'952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	KS	5,000	63,00	315,00
12	'952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	KS	95,000	26,25	2 493,75
17	'954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	M	65,000	21,00	1 365,00
18	'955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	KS	100,000	36,75	3 675,00
21	'955267	Montáž nadzemní tratě síťové		2 938,000	1,05	3 084,90
22	'955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	KS	2,000	2 310,00	4 620,00
26	'955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	KS	2,000	630,00	1 260,00
		MONTÁŽ				19 937,40
		DODÁVKA				
1	'300121	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	M	65,000	189,00	12 285,00
2	'302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	M	50,000	37,80	1 890,00
3	'302550	Mini Marker 1401 3M Ball	KUS	4,000	336,00	1 344,00
4	'303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	M	20,000	5,25	105,00
5	'312425	Modul konektor. 9700-10P	KS	20,000	63,00	1 260,00
6	'313816	Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	KS	2,000	1 029,00	2 058,00
		DODÁVKA				18 942,00

		GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
27	'956278	Předměření trasy do 100 m	KS	1,000	4 200,00	4 200,00
		GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				4 200,00
		GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
20	'955198	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	KS	1,000	3 675,00	3 675,00
28	'956281	Doměření trasy do 100 m	KS	1,000	4 000,00	4 000,00
		GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				7 675,00
		VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
23	'955313	Uzavření sml. o SB o VBR	KS	3,000	1 050,00	3 150,00
		VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				3 150,00
		VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
24	'955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	KS	3,000	1 890,00	5 670,00
30	'958085	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	KS	3,000	945,00	2 835,00
		VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				8 505,00
		Celkem				122 233,15
		DPH 21%				25 668,96
		Celkem				147 902,11