



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ve smyslu ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba : Tábor – Křížíkovo náměstí, úprava parteru

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č.Budějovice, č.úctu 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

Osoba oprávněná jednat a podepisovat za objednatele ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením OREG KÚ, tel.č. 386720202

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení realizace investic a přípravy projektů,
tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP je oprávněna firma: **Stavební poradna, spol. s r.o.**, Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,

IČ: 625 08 822

zastoupená: Jaroslavem Vítovcem, jednatelem společnosti

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Jan Bělohav, tel. 606 876 460

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Jan Bělohav, tel. 606 876 460

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

IČ: 26105594

DIČ: CZ26105594

Bankovní spojení, č.úctu: ČSOB a.s. , 207975868/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba oprávněná jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech této smlouvy:

Martin Kačenka – předseda představenstva

Ing. Tomáš Tvrdlík – místopředseda představenstva

Za zhotovitele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší

Vedením stavby je pověřen: Ing. Josef Pumpr

Hlavní stavbyvedoucí : David Vontor

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Josef Pumpr

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek mění a upravuje následující články smlouvy o dílo takto:

III. Doba plnění

Odstavec 2 se ruší v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem 2 tohoto znění:


2. Výstavba bude dokončena do 172 kalendářních dnů ode dne předání staveniště v souladu s podmínkami TP, TKP a EN – ČSN (např. klimatické vlivy).


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za objednatele:


V Českých Budějovicích
dne 8.8.2013


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích
dne 17.7.2013


Martin Kačenka
předseda představenstva

Ing. Tomáš Tvrdek
místopředseda představenstva



(1) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice