



KUJCP00STNA4

číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/09/13**  
číslo smlouvy zhotovitele: **D13005**

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **1. Úvodní ustanovení**

#### **1.1. Smluvní strany:**

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:  
Bc. Alena Frdlíková – investiční technik OREG KÚ,  
tel. 386720217

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** DIPONT, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem

zapsán u obchodního soudu, vedeného Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl C, vložka 27153

IČ : 28693094  
DIČ: CZ28693094

Zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43 – 4122780277/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, díl C, vložka 27153

## Východiska

Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že :  
dne 11.2.2013 uzavřely smlouvu o dílo pod č. **SDL/OREG/09/13** (objednatel) a č.**D13005** (zhotovitel), jejímž předmětem je zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace k zadání stavby (DSP/ZDS- jeden společný projekt) dle zadávacích podmínek Zadávací dokumentace ze dne 18.10.2012 včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumu na akci:

**„Most ev.č. 145-037 a 145-038 u Netolic“**

Objednatel na základě rozšíření rozsahu projekčních prací, které zhotovitel specifikoval v dopise ze dne 10.5.2013 navrhl změnu původně dohodnutých podmínek provedení díla dodatkem smlouvy o dílo.

Smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 11.8 Smlouvy o dílo doplňují ustanovení bodu 2 smlouvy o dílo

## **2. Předmět smlouvy:**

v odst. 2.2 Rozsah dokumentace bude doplněno: (původní text kurzíva, doplnění textu –tučně)

### **2.1. Rozsah dokumentace**

*Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané a schválené MD-OI, č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v aktuálním znění a podle specifikací a podmínek uvedených v Zadávacích podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Součástí dokumentace bude dále polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území staveniště, zpracování Havarijního a Povodňového plánu, zpracování případných protihlukových opatření, zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty. **Projektová dokumentace bude řešit prostor pro pohyb pěších podél silnice II/145 mimo nosné konstrukce mostů a v návaznosti na tuto úpravu i rozšíření koruny tělesa komunikace až k lávce přes koryto Netolického potoka. Bude provedeno geodetické doměření lokality. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), tj. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.***

## 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je s ohledem na doplnění předmětu smlouvy a rozsahu dokumentace upravena takto :

Dokumentace DSP/ZDS .....	288 830,00 - Kč
DPH 21% .....	60 654,30 - Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH .....</b>	<b>349 484,30 - Kč</b>

Nad rámec shora uvedeného se podmínky realizace díla oproti znění Smlouvy o dílo nemění.

### Závěrečná ustanovení


- 1.) Dodatek mění Smlouvu o dílo s účinností ode dne podpisu smluvními stranami.
- 2.) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je dopis ze dne 10.5.2013
- 3.) Jako projev dobrovolného souhlasu se shora uvedenými ujednáními přijatými oprávněnými představiteli smluvních stran připojují smluvní strany pod ujednání dodatku vyhotovené v 4 totožných exemplářích na dvou stranách textu své podpisy.


V Č. Budějovicích dne 29. 7. 2013

V Ústí nad Labem dne 10. 06. 2013


za objednavatele

za zhotovitele

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



 **dipont**  
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 7  
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

  
Ing. Marta Nováková  
jednatelka společnosti  
DIPONT, s.r.o.

Jihočeský kraj  
Alena Frdlíková  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

ÚSTÍ NAD LABEM, 10.05.2013

vyřizuje: Ing. Petr Novák  
E: [novak@dipont.cz](mailto:novak@dipont.cz); M: 739 460 757

**Věc: Změny při zpracování projektové dokumentace  
(SDL/OREG/09/13)**

**Stavba: Most ev. č. 145 – 037 a 145 – 038 u Netolic**

Vážená paní Frdlíková,

zasílám Vám přehled úprav v rozsahu PD, které vyplynuly z navrženého a schváleného tech. řešení z výrobní porady z účastníky stavebního řízení. Obracím se na vás se žádostí o schválení víceprací při zpracování PD výše uvedené stavby. Vzhledem k rozsahu nutných úprav mostního svršku na obou mostních objektech, vyplynula nutnost vyřešit v návaznosti na rekonstrukci mostů i prostor pro pohyb pěších podél silnice II/145 mimo nosné konstrukce mostů. Tato úprava si vyžádá rozšíření koruny tělesa komunikace až k lávce přes koryto Netolického potoka. V návaznosti na výše uvedené úpravy bude nutné zajistit geodetické doměření lokality.

### 1) Předmět plnění – rozšíření tech. řešení

ZADÁVACÍ PODMÍNKY	SKUTEČNOST
<ul style="list-style-type: none"><li>rekonstrukce mostu ev.č. 145-037 přes říčku Třebáňku a mostu ev. č. 145-038 přes Netolický potok</li></ul>	<p>Na základě dohod z porady bude nutné v rámci rekonstrukce mostů vyřešit rozšíření tělesa přilehlé komunikace pro pohyb pěších.</p> <p>V rámci PD budou provedeny tyto vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>geodetické doměření daného území a 3D model</li><li>návrh úpravy prostoru pro pěší</li><li>návrh rozšíření tělesa přilehlé komunikace</li></ul>

**Sídlo společnosti:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640  
E: [dipont@dipont.cz](mailto:dipont@dipont.cz)

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094  
DIČ: CZ28693094


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

[www.dipont.cz](http://www.dipont.cz)

**2) Rozpis ceny víceprací**

<b>Rozpis cenové kalkulace</b>	
<b>Práce/činnost</b>	<b>cena</b>
Geodetické doměření území podél silnice II/145 + digitální model	11 300,00 Kč
Projektové práce navržených úprav	34 530,00 Kč
<b>Celková cena víceprací (bez DPH)</b>	<b>45 830,00 Kč</b>
21% (DPH)	9 624,30 Kč
<b>Celková cena (vč. DPH)</b>	<b>55 454,30 Kč</b>

S pozdravem



**Ing. Marta Nováková**  
jednatelka společnosti



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 7  
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

**Sídlo společnosti:**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

[www.dipont.cz](http://www.dipont.cz)