



KUJCP00SS4W4

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/110/13**
Č. dodatku objednatele: **SDL/OREG/110/13/1**

číslo zhotovitele: **D4/54/2013**

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném do 31. 12. 2013

I. Smluvní strany

Objednatel :

Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma SUDOP a.s.

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

tel. č.: 267 094 304

- osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Jan Sedláček, tel. č. : 267 094 123

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Praha 3 - Žižkov

- osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě :

Bc. Jindřich Koranda, tel.č.: 267 094 335

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Praha 3 - Žižkov

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ, tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1809071/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

v Praze, oddíl B, ve vložce 748

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO

14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

tel.č. 266 786 925

Ing. František Kočí, člen představenstva

tel.č. 266 019 810

Handwritten signature

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Kout, výrobní náměstek D4 tel. č. 602 503 499

Odpovědný geodet: Ing. Jaromír Sládek tel. č. 602 811 919

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Josef Erben tel. č. 724 192 002

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Richard Rakouš tel. č. 606 729 170
Ing. Bohumil Rohn tel. č. 602 659 224

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Richard Machálek tel. č. 724 566 283

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

se tímto v souladu s ustanovením čl. XIII. odst. 6. a ustanovením čl. IV. odst. 5. písm. b) smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele D4/54/2013, č. smlouvy objednatele SDL/OREG/110/13 uzavřené mezi nimi dne 25. 6. 2013 (dále též jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy následujícího znění (dále též jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je u kterého z nich uvedeno.

2.1 Článek IV. „Cena za dílo“ odst. 1. původního znění

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	39 496 650,78 Kč
DPH 21%	8 294 296,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	47 790 947,44 Kč

se mění a nově zní takto:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu sjednanou, která dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 2. Smlouvy a v souladu s odsouhlasenými změnami podle přílohy č. 1 a č. 2 Dodatku činí:

cena celkem bez DPH	41 243 621,85 Kč
DPH 21%	8 661 160,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	49 904 782,44 Kč

Rekapitulace ceny po odsouhlasení změn (po uzavření Dodatku)

cena dle původní smlouvy o dílo	39 496 650,78 Kč
cena odsouhlasených změn	1 746 971,07 Kč
cena po odsouhlasení změn celkem bez DPH	41 243 621,85 Kč
DPH 21%	8 661 160,59 Kč
Cena po odsouhlasení změn celkem včetně DPH	49 904 782,44 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem výslovně nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3 Znění a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 140/2014/RK-33 ze dne 13. 2. 2014.


Příloha č. 1: Změnový list č.1 – SO 502

Příloha č. 2: Změnový list č.2 – SO 311

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2014

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Praze dne 24. 02. 2014

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Šimovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0416)