



KUJCP0162QB0

smlouva o dílo

SDL/ODSH/112/2013/1

číslo smlouvy objednatele: 010/13/044/03/01

číslo smlouvy zhotovitele: 09/13

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových, průzkumových a geodetických prací a činností, uzavřená dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

b) **Zhotovitel:** WAY project s r.o.

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO : 63906601

DIČ: CZ63906601

Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 0601117319/0800

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu Č. Budějovice, oddíl C, vložka 5694

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zadavatele 010/13/044/03/00 a č. zhotovitele 09/13 ze dne 18. 7. 2013 jsou změny v odstavci 2. Předmět smlouvy; v odstavci 3. Doba plnění a v odstavci 5. Cena za dílo:

Změny v odstavci 2. Předmět smlouvy

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR), dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/DPPS) včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akce: „Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811“ a „Pořešín – odpočívka na silnici III/15716“.

Č. j. 010/13/044/03/01

PD „Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811“ a „Pořešín - odpočívka na silnici III/15716“

2.2. Rozsah dokumentace

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP/DPPS v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., nutné pro řešení stavebního řešení budoucích odpočívek na stávajících pozemcích p.č. 534/6, 1569, 1568 a 534/5 v k.ú. Pohoří na Šumavě a na části p. č. 2146/1 v k. ú. Pořešín. Řešeno bude zejména napojení a oddělení prostoru samotných odpočívek od stávajících těles silnice III/15811 a III/15716, dále rozložení, řešení konstrukce a ukotvení jednotlivých komponentů mobiliáře (sezení, kolostav, odpadkové koše, informační tabule, atp.) a ostatních součástí v prostoru odpočívadla, rozlišení plochy odpočívadla na 2 části (klidová zóna, parkoviště). V Pořešíně bude nutné ještě vhodně vyřešit část prostoru (zůstane ve vlastnictví Města Kaplice) nevyužitého pro stavbu odpočívky – zeleň dotvářející řešený prostor „návsí“ obce.

Součástí zakázky je též vyhotovení geometrických plánů jako podkladu pro jednání ve věci směny pozemků s Obcí Pohorská Ves a firmou Bohemian Development Group s.r.o., České Budějovice (viz příloha – návrh směny pozemků). Pozemky p.č. 534/6, 1569, 1568 v k.ú. Pohoří na Šumavě by Jihočeský kraj směnil s Obcí Pohorská Ves za oddělenou část pozemku p.č. 1039/3 v k.ú. Dolní Příbraní. Za oddělenou část pozemků p.č. 1568 a 1569 v k.ú. Pohoří na Šumavě by dále byla uskutečněna směna za oddělenou část pozemku p.č. 534/5 o stejné výměře. Pozemek p.č. 534/5 v k.ú. Pohoří na Šumavě je nyní ve vlastnictví firmy Bohemian Development Group s.r.o., Zátkovo nábr. 448/7, České Budějovice. Geometrický plán bude vyhotoven též v případě Pořešína – oddělení příslušné části pozemku p. č. 2146/1 v k. ú. Pořešín, která bude následně pod stavbou odpočívky, jakožto součástí silnice III/15716 ve vlastnictví Jihočeského kraje.

V návaznosti na zapracování požadavků firmy Bohemian Development Group s.r.o. vnesených v rámci projednání návrhu řešení budoucí odpočívky v k.ú. Pohoří na Šumavě je nutné odpovídajícím způsobem kompenzovat zvýšené nároky na zábor pozemku ze strany Jihočeského kraje na úkor jmenované firmy. Je nutné tedy vypracovat 2 ks geometrických plánů (oddělení pozemků, které Jihočeský kraj smění s firmou Bohemian Development Group s.r.o. tak, aby vzájemná směna pozemků zahrnovala na obou stranách stejnou plochu). Pro vzájemnou směnu se odděluje příslušná plocha z pozemku č.p. 1442/11 pod stavbou silnice III/15811 a je tedy nutné při zaměření oddělovaných částí postupovat v součinnosti s kompetentními pracovníky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a zajistě též se zástupci firmy Bohemian Development Group s.r.o.

Současně změnou původně uvažované dispozice budoucí odpočívky bude nutné přepracovat její polohopisné a výškopisné zaměření v rámci PD.

Součástí dokumentací bude dále zpracování a projednání DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu. Projektová dokumentace bude rovněž řešit případnou ochranu nebo překládku stávajících inženýrských sítí jako samostatné stavební objekty.

Součástí dokumentací bude doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm. b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a případné souhlasy vlastníků dotčených a sousedních pozemků. Projektová dokumentace bude dále splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ust. § 110 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost

ve výstavbě. Dílo bude vypracováno v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb.

Na základě plné moci od zadavatele zhotovitel projektových dokumentací požádá o územní rozhodnutí a stavební povolení na předmětné akce.

2.3. Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadávací dokumentace stavby bude zpracována v souladu s:

- zadávacími podmínkami výzvy k podání nabídky na vypracování projektových dokumentací ve stupni DUR a DSP/DPPS na akci
- platnými TP a technickými normami ČSN
- smlouvou o dílo

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

u PD „Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811“:

dokumentace pro územní řízení (DUR, vyhl. 503/2006 Sb., příl.č.4) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení pro zajištění územního rozhodnutí a v jednom vyhotovení předána objednateli, dokumentace pro stavební povolení (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) bude vypracována v počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a v pěti vyhotoveních předána objednateli. Dokumentace pro provádění stavby (DPPS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.) bude předána v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS.

u PD „Pořešín – odpočívka na silnici III/15716“:

dokumentace pro územní řízení (DUR, vyhl. 503/2006 Sb., příl.č.4) bude vypracována v potřebném počtu vyhotovení pro zajištění územního rozhodnutí a ve dvou vyhotoveních předána objednateli, dokumentace pro stavební povolení (DSP, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 8) bude vypracována v počtu vyhotovení pro zajištění stavebního povolení a v osmi vyhotoveních předána objednateli. Dokumentace pro provádění stavby (DPPS, vyhl. 146/2008 Sb., příl.č. 9, a vyhl. 230/2012 Sb.) bude předána v osmi vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS.

2.5. Obsah projektové dokumentace:

Dokumentace DUR:

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Související dokumentace
- G. Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni r. 2013)
- H. Geodetické vytýčení stavby

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F-Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Součástí souboru „F-Související dokumentace“ bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy.

Základní členění dokumentace DSP/DPPS:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Výkaz výměr
- H. Rozpočet stavby - pro DSP/DPPS bude předán Oceněný výkaz výměr, vypracovaný dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v CÚ 2013 v tištěné podobě, bude součástí paré č. 1, všechna paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný výkaz výměr a prostý výkaz výměr bude rovněž předán 1x na CD/DVD ve formátu XLS.
- I. zpracování návrhu DIO a jeho projednání s Policií ČR

Dokumentace DSP/DPPS bude obsahovat část Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 14 odst. 2) a § 18 odst. 1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

Projektová dokumentace:

- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek,
- musí splňovat podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- bude obsahovat doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyjádření správců inženýrských sítí atd. (§86 odst. 2, písm.b), c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),
- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, výše uvedenou vyhláškou 146/2008 Sb.

2.6. Předmětem smlouvy není:

- autorský dozor

2.7. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Změny v odstavci 3. Doba plnění**3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:**

- geometrické plány do **15 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo
- čistopis dokumentace pro územní řízení (DÚR) před zasláním dokumentace k vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí pro akci „Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811“ do **15 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo pro akci „Pořešín – odpočívka na silnici III/15716“ do **15 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo
- čistopis dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby (DSP/DPPS) pro akci „Pohoří na Šumavě - odpočívka u silnice III/15811“ do 3 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Pořešín – odpočívka na silnici III/15716“ do 6 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.**Změny v odstavci 5. Cena za dílo****5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:**


| | |
|--|----------------------------|
| - <u>Dokumentace pro územní řízení (DÚR)</u> | |
| <u>včetně průzkumných a geodetických prací</u> | <u>48 600,- Kč</u> |
| - <u>Dokumentace pro stavební povolení</u> | |
| <u>a pro provádění stavby (DSP/DPPS)</u> | <u>41 000,- Kč</u> |
| - <u>Inženýrská činnost dle zadání veřejné zakázky</u> | |
| <u>včetně vyhotovení geometrických plánů</u> | <u>100 500,- Kč</u> |
| - <u>Smluvní cena díla bez DPH</u> | <u>190 100,- Kč</u> |
| - <u>DPH 21%</u> | <u>39 921,- Kč</u> |
| <u>Smluvní cena díla vč. DPH</u> | <u>230 021,- Kč</u> |

5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.**5.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/13/044/03/00 ze dne 18. 7. 2013 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Č. Budějovicích dne 21. 10. 2013 V Jindřichově Hradci dne 04. 10. 2013


objednatel

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje




zhotovitel

zhotovitel

Josef Šedivý

jednatel společnosti

