



KUJCP018KMNO

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/550/13**  
**číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd062/13**

## **„Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce“**

**uzavřený mezi**

### **objednatel**

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat :

Bc. Alena Frdlíková – vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů, OREG KÚ,  
tel. 386720217

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

a

### **zhotovitelem**

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Zastoupený: Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a

Ing. Petrem Pokorným, členem představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 105 026 522/0300

### **Článek I.**

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 23.9.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele SDL/OREG/550/13 č. zhotovitele 1-Sd062/13 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci: „Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce“

1.2. Dopravně inženýrské podklady, potřebné pro kapacitní, hlukové a exhalační výpočty, byly objednatelem předány v termínu 01/2014.

Při následné kontrole byl zjištěn rozpor mezi tímto podkladem objednatele a hodnotami dopravních zátěží, užitých ve studii obchvatu Srubce („Technicko – ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3“, IKP 2008), která byla výchozím podkladem pro zpracování návrhu DÚR.

Důsledkem úplného přijetí tohoto nového podkladu je nutnost provést změnu šířkových parametrů navrhované komunikace s dopadem do návrhu ostatních stavebních objektů.

Mimo výše uvedené byla zjištěna nezbytná potřeba koordinace projektových prací s navazující stavbou „Přeložka silnice II/156 a II/157 – 6.etapa“ a to jak po stránce věcné, tak i časové (navazující stavba je v časovém skluzu).

## Článek II.

Ruší se dosavadní článek 3.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

### 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- čistopis projektové dokumentace DÚR do 31.7.2014

## Článek III.

Ruší se dosavadní článek 5.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu tohoto dodatku č.1 Smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR .....	717 200,- Kč
DPH 21 % .....	150 612,- Kč
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>867 812,- Kč</b>

Navýšení ceny tímto dodatkem č.1 Smlouvy činí 119 000,- Kč (bez DPH) a jeho podrobný rozpis je předmětem přílohy tohoto dodatku.

## Článek IV.

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. SDL/OREG/550/13 resp. č. 1-Sd062/13 ze dne 23.9.2013 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne:


V Praze dne: 25 -03- 2014


Za objednatele

Za zhotovitele

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
.....  
Ing. Aleš Merta  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Petr Pokorný  
člen představenstva

 **PUDIS a.s.**  
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258  
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891  
tel.: 274 776 645, fax: 274 778 656  
e-mail: info@pudis.cz -1-

## ROZPIS NAVÝŠENÍ CENY K

Dodatku č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/550/13  
číslo smlouvy zhotovitele: 1-Sd062/13

### „Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce“

Rozpis uvádí navýšení ceny projektu dle jednotlivých profesních skupin.

Navýšení je způsobeno z větší části zmařením práce již vykonané vlivem změny podkladů (výhledové intenzity dopravy) a částečně i zvýšením náročnosti návrhu vlivem nových podkladů.

#### **Rozpis a zdůvodnění navýšení ceny DÚR**

<b>Komunikace</b> (Vzhledem k novým dopravním zátěžím a podélnému sklonu přeložky silnice II/157 je nutno doplnit stoupací pruh v úseku km 0+950 – 2+350. Důsledkem bude pravděpodobně i drobná úprava trasy kvůli možné kolizi se stávajícím objektem vpravo od komunikace v km 1+700)	<b>36 000,- Kč</b>
<b>Konstrukce</b> (V návaznosti na změnu šířky komunikace je nutno upravit návrh zárubních zdí v úseku km 1+500 – 1+850 a přepracovat návrh mostu v km 1+700 na zvětšené rozpětí)	<b>54 000,- Kč</b>
<b>Trubní sítě a odvodnění</b> (Přepracování přeložek plynovodů a vodovodů v rozšiřované části komunikace, přepracování hydrotechnických výpočtů pro odvodnění)	<b>21 000,- Kč</b>
<b>Přeložky silnoproudých zařízení</b> (Úpravy tras přeložek v blízkosti rozšíření komunikace)	<b>4 000,- Kč</b>
<b>Přeložky slaboproudých zařízení</b> (Úpravy tras přeložek v blízkosti rozšíření komunikace)	<b>4 000,- Kč</b>
<hr/> <b>Celkové navýšení bez DPH</b>	<b>119 000,- Kč</b>