



KUJCP018KPQ0

číslo smlouvy objednatele: SM/OREG/828/13 –dodatek č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 046/2013 – dodatek č.1

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

Část A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

2. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

zapsán u obchodního soudu, vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 7545

IČO : 46974806

DIČ: CZ46974806

Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 95008-514/0600

Část B Smlouva na zhotovení projektové dokumentace**Článek III Předmět plnění**

Předmětem zakázky v této etapě je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS/PDPS včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na základě tohoto dodatku uvedenou dokumentaci (DPS/ZDS/PDPS) v dále uvedeném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VIII dodatku č.1.

2.1. Rozsah dokumentace dodatku č.1

Jedná se o rozšíření předmětu v části B, článek III, odstavec 2.1 o:

- na základě požadavku DI Policie ČR bylo nutno rozšířit opravu silnice na celou délku úseku mezi sousedními křižovatkami – cca 180 m. Toto si vyžádalo nutnost provést diagnostiku stávající vozovky, doměření situace a nárůst objemu projekčních prací o objekt silnice.

Článek V Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 37 týdnů od uzavření smlouvy.

Článek VIII Cena za dílo pro část B

1. Cena za dílo jako celku je stanovena k datu podpisu dodatku č.1 jako cena smluvní ve výši:


Původní cena dokumentace DSP/ZDS	147 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	28 800,- Kč
Celkem nová cena bez DPH	175 800,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>36 918,- Kč</u>
<u>Smluvní cena díla vč. DPH</u>	<u>212 718,- Kč</u>

Závěrečná ustanovení 11. 06. 2014

Ostatní články SoD zůstávají v platnosti.

.....
Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....
Ing. Martin Řehulka

prokurista společnosti