



KUJCP018J22U

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/833/12**
Č. smlouvy zhotovitele: **BECH/04/12**

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené v souladu s 136 a následujícími zákony č. 513/1991 Sb. (oblastní zákon č. 1/1992 Sb.)

Název:

Výstavba nové budovy pro seniory v Bědnyni pro 120 osob

SMLUVNÍ STRANY**1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČ: 708 906 50
DIČ: CZ 708 906 50
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 199 783 072/0300
Telefon, email: 386 720 758, basik@kraj-jihocesky.cz;
386 720 357, stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Kontaktní osoby: Ing. Jan Basík, odd. koordinační a kontrolní OSVZ KÚ
Irena Štěpánková, odd. realizace veřejných zakázek OREG KÚ
dále jen „objednatel“

2. Outulný, a.s.

vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3482
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupená: Ing. Svatoslavem Outulným, místopředsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Klímou, členem představenstva
IČ: 26230992
DIČ: CZ26230992
číslo účtu: 86-3520010257/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Klíma, výkonný ředitel
telefon, fax, e-mail: 568 619 555, 568 619 568, j.klima@outulny.cz
dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK I

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 12. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 2. 2013, se z důvodu dodatečných a neprováděných stavebních prací mění takto:

1. V článku V odstavec 1 zní:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. Cena díla je stanovena jako pevná na základě nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu § 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

Stavba „Domov seniorů Bechyně“

Cena díla bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr	141 220 511,00 Kč
Cena díla bez DPH za dopracování dokumentace pro provedení stavby	300 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo	141 520 511,00 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	+ 858 868,00 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	- 1 100 540,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 2	141 278 839,00 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení celého díla v rozsahu čl. III (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících (např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu smlouvy, příp. cestovní náklady apod.).

ČLÁNEK II

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha:

- Změnový list vč. položkového rozpočtu dodatečných a neprováděných stavebních prací



ČLÁNEK III

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 842/2014/RK-44 ze dne 14.8.2014.

V Brně dne 15.8.2014

V Českých Budějovicích dne 25.8.2014


Za zhotovitele:


Ing. Svatoslav Outulný
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Klíma
člen představenstva

Za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtnan Jihočeského kraje



ZMĚNOVÝ LIST - Písemný soupis dodatečných a neprováděných stavebních prací		č. 01
		Datum : 22.7.2014
Domov seniorů Bechyně		
Objednatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
Zhotovitel:	Outulný, a.s., Bohunická 50/133, 619 00 Brno	
Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny :		

Předmět změny: R 01 - Doplnění madel do sprchových koutů

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

- Zadávací dokumentace nezahrnovala osazení madel do sprchových koutů v koupelnách klientů.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Byly doplněny madla do sprchových koutů v koupelnách klientů.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Madla doplněna z důvodu zajištění bezpečnosti klientů.

Přílohy : Položkový rozpočet R 01

Méněpráce bez DPH :	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	56.560,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	56.560,00 Kč

Předmět změny: R 02 - Navýšení jímací soustavy hromosvodů

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

- Zadávací dokumentace předpokládala koncepci jímací soustavy hromosvodu jejíž součástí byla i krytina střechy a kryté svody pod fasádou, toto řešení bylo v souladu s tehdy platnou legislativou, což se v další části řešení projektu ukázalo jako nevyhovující.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Byl vytvořen zcela nový projekt jímací soustavy hromosvodů dle normy EN 62305 s jímacími tyčemi umístěnými po obvodu hřebenů a svody umístěnými na povrchu fasády. Změna roztečí, druhu a množství vedení a jímacích tyčí. Změna způsobu napojení na uzemnění.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Dodávka funkčního systému jímací soustavy.

Přílohy : Položkový rozpočet R 02

Méněpráce bez DPH :	-95.036,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	264.584,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	169.548,00 Kč

Předmět změny: R 03 - Doplnění osvětlení šaten dvoulůžkových pokojů**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

- Na základě požadavku investora byly šatní skříně u dvoulůžkových pokojů nahrazeny šatnami. Zadávací dokumentace nezahrnovala osazení stropních světel v prostorách šaten u dvoulůžkových pokojů (navrženy pouze světla v předsíni).

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Byla doplněna stropní světla do šaten u dvoulůžkových pokojů včetně samostatných vypínačů.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Světla doplněna z důvodu dostatečného osvětlení, lepší orientace a bezpečí klienta v šatnách.

Přílohy : Položkový rozpočet R 03

Méněpráce bez DPH :	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	40.000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	40.000,00 Kč

Předmět změny: R 04 - Změna dispozice atria**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

- Na základě požadavku investora byla změněna koncepce řešení atria. Zadávací dokumentace předpokládala s nižším množstvím plochy chodníků, obrubníků a jiným dispozičním uspořádáním atria.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Byla navýšena plocha zámkové dlažby, podkladního materiálu a metry obrubníků. Tím došlo k částečnému snížení terénních úprav (obdělání půdy, založení a osetí trávníku).

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Změna vyvolána investorem na základě požadavku pro lepší využitelnost atria a zajištění většího pohodlí klientů v těchto nových prostorech.

Přílohy : Položkový rozpočet R 04, Nová situace

Méněpráce bez DPH :	-4.085,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	179.846,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	175.761,00 Kč

Předmět změny: R 05 - Změna v gastroprovozu**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

- Zadávací dokumentace gastru předpokládala s rozvázkou stravy pro klienty za pomoci tabletového systému (tabletový pás, výdejní vůz, tubusové zásobníky, regálový a plošinový vůz, uzavřený tablet).

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Došlo ke zrušení tabletového systému a nahrazení rozvozu a podávání jídel pomocí výdejních vozíků s ohřevem včetně doplnění potřebných gastronádob pro servírování stravy tímto způsobem (gastronádoby pro výdejní vozík, výdejní vozík na talíře s ohřevem, sběrný vozík na špinavé nádobí, atd.). Byl upřesněn počet gastrozařízení v prostorech varny (elektrický 4plotnový sporák, elektrický varný kotel, sady GN) dle budoucích provozních požadavků a využitelnosti zařízení.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Požadavek budoucího provozovatele na zrušení tabletového systému a nahrazení rozvozu jídla pomocí vyhřívaných výdejních vozíků z důvodu naplnění fungující koncepce péče o seniory a zajištění tak individuálního a osobního přístupu ke klientovi.

Přílohy : Položkový rozpočet R 05

Méněpráce bez DPH :	-708.417,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	317.878,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-390.539,00 Kč

Předmět změny: R 06 - Změna materiálu vnitřních dveří**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

- Zadávací dokumentace předpokládala s osazením vnitřních dveří v materiálu dřevo dýha.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Materiál vnitřních dveří dřevo dýha byl změněn na materiál CPL – středotlaký laminát.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Materiál CPL (středotlaký laminát) je vhodný do sociálních a zdravotních zařízení, kde je zvýšená možnost mechanického poškození dveřního křídla (např. poškrábání, nárazy od vozíků či chodítek). Vyznačuje se vysokou pevností, odolností a snadnou údržbou. Změna provedena ve prospěch trvanlivosti materiálu dveří.

Přílohy : Položkový rozpočet R 06

Méněpráce bez DPH :	-160.512,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-160.512,00 Kč

Předmět změny: R 07 – Sadové úpravy**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

- Zadávací dokumentace předpokládala s kácením stromů a odstraněním křovin dodavatelem stavby.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

- Kácení a odstranění křovin provedla jiná firma již před započítím stavby na základě výběrového řízení.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

- Práce byly provedeny z důvodu urychlení samotné výstavby a přípravy staveniště.

Přílohy : Položkový rozpočet R 06

Méněpráce bez DPH :	-132.490,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-132.490,00 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:


Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

TEMI engineering, s.r.o.
Bratrská 375
377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ26081598 (2)

Stanislav Janota – TEMI - Bau engineering s.r.o.



Stanovisko autorského dozoru :

Zástupce a autorského dozoru souhlasí.

ATELIER 8000 spol. s r.o. 
Radniční 7
370 01 České Budějovice
IČ 46680543 DIČ CZ46680543

Petr Hornát – Atelier 8000 s.r.o.

Cena méněprací bez DPH :	-1.100.540,00 Kč
Cena víceprací bez DPH :	858.868,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-241.672,00 Kč

Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Irena Štěpánková, Ing. Jan Basík	 Ing. Jaroslav Klíma

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Rekapitulace rozpočtů k Dodatku č. 2

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	VCP	MNP	Celkem
SO 01	R01 Doplnění madel do sprchových koutů	56 560,00	0,00	56 560,00
SO 01	R02 Navýšení jímací soustavy hromosvodů	264 584,00	95 036,00	169 548,00
SO 01	R03 Doplnění osvětlení šaten dvoulůžkových pokojů	40 000,00	0,00	40 000,00
SO 01	R04 Změna dispozice atrie	179 846,00	4 085,00	175 761,00
SO 01	R05 Změna v gastroprovozu	317 878,00	708 417,00	-390 539,00
SO 01	R06 Změna materiálu vnitřních dveří	0,00	160 512,00	-160 512,00
SO 03	R07 Sadové úpravy	0,00	132 490,00	-132 490,00
Celkem za dodatečné práce (bez DPH)		858 868,00	1 100 540,00	-241 672,00


Repro...

TEMI engineering, s.r.o.
Bratrská 374
377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ26081538 (2)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BASIC

[Handwritten signature]


7.2014

 TEMI engineering, s.r.o.
 Repišovská 133/50, 619 00 Brno
 DIČ: CZ26230992

ROZPOČET

Rozpočet:	R01+ Doplnění madel sprchových koutů	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	DS Bechyně pro 122 osob	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	56 560	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	56 560	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	56 560	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	56 560	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : <i>23.7.2014</i> Podpis: <i>[Signature]</i>  Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Břežany IČ 26230999 DIČ CZ26230999	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2)

Základ pro DPH	15,0 % činí :	56 560 Kč
DPH	15,0 % činí :	8 484 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		65 044 Kč

Poznámka :

Doplnění madel sprchových koutů

Technický popis: Z požadavku investora bylo doplněno 101ks madel do prostoru sprchy v koupelnách pokojů klientů.

[Signature]
BASIK

Stavba :	DS Bechyně pro 122 osob	Rozpočet :	R01
Objekt :	S001	Doplnění madel sprchových koutů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	56 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 560	0	0	0	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základ	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 560	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 560	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 560	0
Provoz investora	0	0,0	56 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 560	0
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet R01

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Madla do sprch pro imobilní	ks	101	-	101	560	56 560

ROZPOČET

Rozpočet:	R02 +	Navýšení jímací soustavy hromosvodů	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S001			
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	DS Bechyně pro 122 osob		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Outulný a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	264 584	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	264 584	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	264 584	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	264 584	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : 23.7.2014 Datum : Podpis :  Outulný Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992	Jméno : Datum : 23.7.2014 Podpis : TEMI engineering, s.r.o. Brátská 375 377 01, Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2) 	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	264 584 Kč	
DPH	15,0 % činí :	39 688 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		304 272 Kč	

Poznámka :

Navýšení jímací soustavy hromosvodů

Technický popis: Původní projekt hromosvodu do DZS nevyhovující, přepracování projektu dle EN 62305.


Basik

Stavba :	<i>DS Bechyně pro 122 osob</i>	Rozpočet :	R02
Objekt :	<i>SO01</i>	Navýšení jímací soustavy hromosvodů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	NZS
	264 584	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	264 584	0	0	0	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	264 584	0
Oborová přírážka	0	0,0	264 584	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	264 584	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	264 584	0
Zařízení staveniště	0	0,0	264 584	0
Provoz investora	0	0,0	264 584	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	264 584	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	264 584	0
CELKEM VRN				0

PŘÍPOČTY

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Hromosvodový svod FeZn, AlMgSi dle normy EN 62305 - střecha	m	810			140,00	113 400
			Hromosvodový svod FeZn, AlMgSi dle normy EN 62305 - svody	m	450			140,00	63 000
			Svorka hromosvodová FeZn (SS, SU, SO, SZ, SJ) dle normy EN 62305	ks	274			76,00	20 824
			Jímač 1m AlMgSi a FeZn dle normy EN 62305 - střecha	ks	36			390,00	14 040
			Jímač 2m AlMgSi a FeZn dle normy EN 62305 - střecha	ks	16			580,00	9 280
			Jímač 3m na stožáru STA s izolačními tyčemi AlMgSi a FeZn dle normy EN 62305 - střecha	ks	1			1 020,00	1 020
			Ochranného úhelník FeZn dle normy EN 62305	ks	30			459,00	13 770
			Označovací štítek PVC dle normy EN 62305	ks	30			19,00	570
			Zemnicí drát prům. 10mm FeZn	m	240			97,00	23 280
			Revize	kpl	1			5 400,00	5 400
CELKEM									264 584

ROZPOČET

Rozpočet:	R02 – Navýšení jímací soustavy hromosvodů		
Objekt : S001	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : DS Bechyně pro 122 osob	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel : Jihočeský kraj	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-95 036	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-95 036	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	-95 036	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	-95 036	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Outulný Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992 Podpis:  23.7.2014	Jméno : TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 Podpis : 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2) 23.7.2014 	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	-95 036 Kč	
DPH	15,0 % činí :	-14 255 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-109 291 Kč	

Poznámka :

Navýšení jímací soustavy hromosvodů

Technický popis: Původní projekt hromosvodu do DZS nevyhovující, přepracování projektu dle EN 62305.


BASÍČ

Stavba :	<i>DS Bechyně pro 122 osob</i>	Rozpočet :	R02
Objekt :	<i>S001</i>	Navýšení jímací soustavy hromosvodů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
	-95 036	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-95 036	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-95 036	0
Oborová přírážka	0	0,0	-95 036	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-95 036	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-95 036	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-95 036	0
Provoz investora	0	0,0	-95 036	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-95 036	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-95 036	0
CELKEM VRN				0

ODPOČTY


Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	ěra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2 057.	1.	Drát AlMgSi prům. 8mm	m	480,0	12,5	30,75	43,27	- 20 767,68
2 058.	2.	Jímací tyč 1m včetně uchycení	ks	40,0	156,2	181,25	337,49	- 13 499,60
2 059.	3.	Jímací tyč 2m včetně uchycení	ks	16,0	239,4	306,25	545,65	- 8 730,40
2 060.	4.	Jímací tyč 3,5m AlMgSi včetně uchycení (2x izolovaný držák GFK d=1030mm pro anténní stožár	ks	2,0	510,7	431,25	941,97	- 1 883,94
2 061.	4.	Svorka SP	ks	84,0	8,2	31,25	39,48	- 3 316,49
2 062.	5.	Svorka SJ	ks	56,0	22,1	31,25	53,34	- 2 987,15
2 063.	6.	Svorka SO	ks	28,0	17,9	31,25	49,14	- 1 375,98
2 064.	7.	Svorka SZ	ks	28,0	18,6	31,25	49,90	- 1 397,14
2 065.	8.	Krabice pro SZ vč. popis štítku	ks	28,0	378,0	93,75	471,75	- 13 209,00
2 066.	9.	Ochranná trubka z PVC, netřišťivá, nehořlavá	m	392,0	16,8	24,875	41,68	- 16 336,60
2 067.	10.	Drobný instalační materiál(vrtáky, úchytky, hmožděnky...)	kpl	1,0	6 300,0	-	6 300,00	- 6 300,00
2 068.	11.	Antikorozní nátěry	kpl	1,0	262,5	937,5	1 200,00	- 1 200,00
2 069.	12.	Výchozí revize hromosvodu	hod	12,0	-	336,0	336,00	- 4 032,00
celkem								- 95 036

ROZPOČET

Rozpočet:	R03+	Doplnění osvětlení šaten 2L pokojů
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	40 000	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	40 000	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	40 000	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	40 000	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>ib Křina</i> Datum : <i>23.7.2014</i> Podpis : <i>[Signature]</i> <div style="text-align: center;">  Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992 </div>	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : <i>23.7.2014</i> Podpis : <i>[Signature]</i> TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2)
Základ pro DPH	15,0 % činí :	40 000 Kč
DPH	15,0 % činí :	6 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 000 Kč

Poznámka :

Doplnění osvětlení šaten 2L pokojů
 Technický popis: Přidání stropního světla a jeho samostatného vypínače v přední dvojlůžkové pokoje (celkem 21ks) z důvodu dostatečného osvětlení - požadavek inestora

[Signature]
 BASK

Stavba :	DS Bechyně pro 122 osob	Rozpočet :	R03
Objekt :	SO01	Doplnění osvětlení šaten 2L pokojů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Doplnění osvětlení šaten 2L pokojů	40 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0	40 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 000	0
Provoz investora	0	0,0	40 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 000	0
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet R03




kabel 3x1,5	m	98,1		58,70	5 758
krabice KU 68	ks	21		53,00	1 113
vypínač č. 1	ks	21		145,00	3 045
svorka Wago	ks	63		6,50	410
svítidlo A1	ks	21		1 204,88	25 302
drážka ve zdivu 3x3	m	38		48,00	1 824
drážka v betonu 3x3	m	18		69,00	1 242
spojka na kabelu 3x1,5	ks	9		144,90	1 304
celkem					40 000

ROZPOČET

Rozpočet:	R04+ Atrium	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Outulný a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	179 846	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	179 846	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	179 846	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	179 846	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : Podpis:   Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992	Jméno : Datum : TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2) <i>26.7.2014</i> 

Základ pro DPH	15,0 % činí :	179 846 Kč
DPH	15,0 % činí :	26 977 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		206 823 Kč

Poznámka :

Změna prostorového řešení atria

Technický popis: Z požadavku investora byla navýšena plocha chodníků na úkor zeleně.


Bašák

Stavba :	DS Bechyně pro 122 osob	Rozpočet : R04
Objekt :	S001	Atrium

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Atrium	179 846	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	179 846	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁKLADY	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	179 846	0
Oborová přírážka	0	0,0	179 846	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	179 846	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	179 846	0
Zařízení staveniště	0	0,0	179 846	0
Provoz investora	0	0,0	179 846	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	179 846	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	179 846	0
CELKEM NÁKLADY				

PŘÍPOČTY



943Ff2044-008	596811123	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z beton. nebo kamenino. dlaždic - plocha přes 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm	m2	307,00	-	307,0	179,49	55 103
999Xx9014		Venkovní zámková betonová dlažba formát 200x100x60 barva červená/žlutá	m2	307,00	-	307,0	214,31	65 793
941Cp1070-026	564851111	Podklad ze štěrkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	307,00	-	307,0	103,08	31 646
127Cc0140-002	215901101	Zhutnění podloží z rostlé horniny	m2	307,00	-	307,0	5,86	1 799
943Ff2050-004	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového - s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	129,00	-	129,0	145,86	18 816
943Ff2488-01		Obrubník betonový zahradní	m	129,00	10,0	141,9	47,14	6 689
CELKEM								179 846

ROZPOČET

Rozpočet:	R04 – Atrium	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-4 085	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	-4 085	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-4 085	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-4 085	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : 23.7.2014 Datum : Podpis :  Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992	Jméno : TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 Datum : 377 01 Jindřichův Hradec Podpis : DIČ: CZ26081598 23.7.2014 
Základ pro DPH	15,0 % činí :	-4 085 Kč
DPH	15,0 % činí :	-613 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		4 698 Kč

Poznámka :

Změna prostorového řešení atria

Technický popis: Z požadavku investora byla navýšena plocha chodníků na úkor zeleně.


BASK

Stavba : **DS Bechyně pro 122 osob**
Objekt : **SO01**

Rozpočet : R04
Atrium

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Atrium	-4 085	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-4 085	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁZEV VRN	Kč	%	Základna	
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-4 085	0
Oborová přírážka	0	0,0	-4 085	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-4 085	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-4 085	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-4 085	0
Provoz investora	0	0,0	-4 085	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-4 085	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-4 085	0
CELKEM VRN				

ODPOČTY

183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-313	-	-313	1,20	- 376
183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-313	-	-313	1,20	- 376
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-313	-	-313	1,20	- 376
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-313	-	-313	1,00	- 313
180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-313	-	-313	6,00	- 1 878
005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-7,826	-	-7,826	98,00	- 767
CELKEM							- 4 085

ROZPOČET

Rozpočet:	R05+ Gastrozařízení	
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
SO01	Změny v PD	
Stavba:	Název stavby:	SKP:
	DS Bechyně pro 122 osob	
Projektant:		Počet měrných jednotek:
Objednatel:	Jihočeský kraj	Náklady na MJ:
Počet listů:		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Outulný a.s.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	317 878	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	317 878	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	317 878	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	317 878	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: <i>23.7.2014</i> Datum: <i>23.7.2014</i> Podpis: <i>[Signature]</i>  Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992	Jméno: TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 Datum: 377 01 Jindřichův Hradec Podpis: <i>[Signature]</i> DIČ: CZ26081598 (2) 23.7.2014
Základ pro DPH	15,0 % činí :	317 878 Kč
DPH	15,0 % činí :	47 682 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		365 560 Kč

Poznámka :

Změna vybavení Gastrozařízení z požadavku investora

Technický popis: Z požadavku investora byla vyřazen systém tabletů , kotel, doplněno zařízení varny, výdejní soupravy. Podrobný seznam viz příloha - dopis.

[Signature]
BASIK

Stavba :	<i>DS Bechyně pro 122 osob</i>	Rozpočet : R05
Objekt :	<i>SO01</i>	Gastrozařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Gastrozařízení	317 878	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	317 878	0	0	0	0




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	317 878	0
Oborová přírážka	0	0,0	317 878	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	317 878	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	317 878	0
Zařízení staveniště	0	0,0	317 878	0
Provoz investora	0	0,0	317 878	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	317 878	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	317 878	0
CELKEM VRN				0

PŘÍPOČTY

	Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
P	787.	4	Podlahová vana před škrabku brambor	ks	1,0	1,0	10 739 Kč	10 739 Kč
P	889.	6	El. sporák 4 plotnový, rozměr 800x900x250, napětí V 400, příkon kW 16	ks	1,0	1,0	22 464 Kč	22 464 Kč
P	890.	6a	Podestavba skříňková pro sporák, rozměr 800x840x620	ks	1,0	1,0	8 990 Kč	8 990 Kč
		15.a	Sada GN (GN1/1-200=2ks,GN1/1-100=5, GN1/1-65=5,GND1/1-150=3,GND1/1-65=5,GNS1/1-40=10,R1/1=1,RNK GN1/1-5=10)	ks	1,0	1,0	34 100 Kč	34 100 Kč
		16.a	Sada GN (GN1/1-200=5ks,GN1/1-100=10, GN1/1-65=10,GND1/1-150=6,GND1/1-65=10,GNS1/1-40=20,R1/1=2	ks	1,0	1,0	33 500 Kč	33 500 Kč
P	912.	1.a	Pracovní stůl s policí pod chladicí vitrinu, rozměr 1200x700x900	ks	1,0	1,0	7 500 Kč	7 500 Kč
		3.b	Soubor gastronádob pro výdej jídel	ks	1,0	1,0	9 025 Kč	9 025 Kč
		5b	Soubor gastronádob pro výdej jídel	ks	1,0	1,0	9 025 Kč	9 025 Kč
			Výdejní vozík na příbory a plata	ks	1,0	1,0	9 500 Kč	9 500 Kč
			Sběrný vozík na špinavé nádoby	ks	1,0	2,0	9 600 Kč	19 200 Kč
			Výdejní vozík na talíře s ohřevem- jednotubusový	ks	1,0	2,0	18 800 Kč	37 600 Kč
			Výdejní vozík na jídlo s ohřevem velikosti 3 x GN 1/1	ks	1,0	3,0	29 720 Kč	89 160 Kč
			Soubor gastronádob pro výdejní vozík	ks	1,0	3,0	9 025 Kč	27 075 Kč
			CELKEM					317 878 Kč

ROZPOČET

Rozpočet:	R05 – Gastrozařízení		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
SO01	Změny v PD		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	DS Bechyně pro 122 osob		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Jihočeský kraj	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-708 417	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-708 417	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	-708 417	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	-708 417	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : <i>23.7.2014</i> Podpis :   Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992		Jméno : TEMI engineering, s.r.o. Datum : <i>23.7.2014</i> Podpis :  Bratrská 375 377 01, Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2)
Základ pro DPH	15,0 % činí :	-708 417 Kč	
DPH	15,0 % činí :	-106 263 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-814 679 Kč	

Poznámka :

Změna vybavení Gastrozařízení z požadavku investora

Technický popis: Z požadavku investora byla vyřazen systém tabletů , kotel, doplněno zařízení varny, výdejní soupravy.Podrobný seznam viz příloha - dopis.


BASIK

Stavba :	<i>DS Bechyně pro 122 osob</i>	Rozpočet : R05
Objekt :	<i>SO01</i>	Gastrozařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Gastrozařízení	-708 417	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-708 417	0	0	0	0




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-708 417	0
Oborová přírážka	0	0,0	-708 417	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-708 417	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-708 417	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-708 417	0
Provoz investora	0	0,0	-708 417	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-708 417	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-708 417	0
CELKEM VRN				0

ODPOČTY

	Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
P	787.	4	Pracovní stůl s policí, rozměr 1700x700x900	ks	1,0	1,0	- 8 739 Kč	- 8 739 Kč
P	847.	1	Tabletový pás CNS GSV 4, vč. Sklopného stolu, rozměr 4000x500x900, napětí V 400, příkon kW 13	ks	1,0	1,0	- 114 210 Kč	- 114 210 Kč
P	848.	2	Výdejní vůz vyhřívavý 2x GN 1/1, každá vana samostatná regulace, rozměr 858x675x900, napětí V 230, příkon kW 1,53	ks	1,0	1,0	- 16 830 Kč	- 16 830 Kč
P	849.	3	Výdejní vůz vyhřívavý 2x GN 1/1, každá vana samostatná regulace, rozměr 858x675x900, napětí V 230, příkon kW 1,53	ks	1,0	1,0	- 16 830 Kč	- 16 830 Kč
P	850.	4	Výdejní vůz vyhřívavý 2x GN 1/1, každá vana samostatná regulace, rozměr 858x675x900, napětí V 230, příkon kW 1,53	ks	1,0	1,0	- 16 830 Kč	- 16 830 Kč
P	851.	5	Sada GN (GN1/1-200=8ks+víko,GN1/2-200=10ks+víko)	ks	1,0	1,0	- 16 227 Kč	- 16 227 Kč
P	852.	6	Tubusový zásobník na talíře, vyhřívavý, rozměr 955x480x900, napětí V 230, příkon kW 1,4	ks	1,0	1,0	- 23 400 Kč	- 23 400 Kč
P	853.	7	Tubusový zásobník na pol. misky, vyhřívavý, rozměr 955x480x900, napětí V 230, příkon kW 1,4	ks	1,0	1,0	- 23 400 Kč	- 23 400 Kč
P	854.	8	Plošinový vůz CNS pojízdný, otevřený na koše pro salát/dezert, porcel. misky, nevyhřívavý, rozměr 1088x690x911	ks	1,0	1,0	- 14 310 Kč	- 14 310 Kč
P	855.	9	Vůz regálový CNS na horní díl tabletu , rozměr 625x1275x1800	ks	1,0	1,0	- 15 570 Kč	- 15 570 Kč
P	856.	10	Vůz regálový CNS na horní díl tabletu , rozměr 625x1275x1800	ks	1,0	1,0	- 15 570 Kč	- 15 570 Kč
P	857.	11	Vůz regálový CNS na spodní díl tabletu, rozměr 625x1275x1800	ks	1,0	1,0	- 15 570 Kč	- 15 570 Kč
P	858.	12	Vůz regálový CNS na spodní díl tabletu, rozměr 625x1275x1800	ks	1,0	1,0	- 15 570 Kč	- 15 570 Kč
P	859.	13	Vozík na kompaktní tablet, rozměr 1220x530x1010	ks	1,0	1,0	- 19 935 Kč	- 19 935 Kč
P	860.	14	Vozík na kompaktní tablet, rozměr 1220x530x1010	ks	1,0	1,0	- 19 935 Kč	- 19 935 Kč
P	861.	15	Vozík na kompaktní tablet, rozměr 1220x530x1010	ks	1,0	1,0	- 19 935 Kč	- 19 935 Kč
P	862.	16	Vozík na kompaktní tablet, rozměr 1220x530x1010	ks	1,0	1,0	- 19 935 Kč	- 19 935 Kč
P	863.	17	Vůz regálový CNS na GN 2/1, rozměr 648x739x1641	ks	1,0	1,0	- 10 980 Kč	- 10 980 Kč
P	864.	18	Plošinový vůz CNS pojízdný, otevřený na víčka pro pol. Misky, nevyhřívavý, rozměr 1088x690x911	ks	1,0	1,0	- 14 310 Kč	- 14 310 Kč
P	865.	19	Tablet uzavřený,spodní+horní díl,vč pol. Misky, porcel. Systémová průměr 125 S-V 512, víčko RATIO proti vysplíchnutí, menu talíř systémový, polohluboký, nedělený, porcelánový zesílený průmě 230mm , V 366, držák karet, salát/desert miska porcelánová, systé	ks	70,0	70,0	- 2 367 Kč	- 165 690 Kč
P	894.	10	Elektrický varný kotel 150 lt. s nepřímým ohřevem, s napouštěcí baterii, rozměr 800x900x850, napětí V 400, příkon kW 12, TV+SV	ks	1,0	1,0	- 111 150 Kč	- 111 150 Kč
P	895.	11	Podlahová vana, rozměr 400x400, odpad 100 DN	ks	1,0	1,0	- 6 993 Kč	- 6 993 Kč
P	902.	18	Pracovní stůl s policí, rozměr 1000x700x900	ks	1,0	1,0	- 6 498 Kč	- 6 498 Kč
CELKEM								-708 417 Kč

ROZPOČET

Rozpočet:	R06 – Změna materiálu vnitřních dveří		
Objekt : S001	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : DS Bechyně pro 122 osob	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel : Jihočeský kraj	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Outulný a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	160 512	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	160 512	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	160 512	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	160 512	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	<p>23.7.2014</p>   Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ 26230992, DIČ CZ26230992	<p>TEMI engineering, s.r.o. Bratrská 375 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2)</p> <p>23.7.2014</p> 	
Základ pro DPH	15,0 % číni :	- 160 512 Kč	
DPH	15,0 % číni :	- 24 077 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % číni :	0 Kč	
DPH	0,0 % číni :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		- 184 589 Kč	

Poznámka :

Změna materiálu vnitřních dveří

Technický popis: Záměna materiálu dýha/lamino


 Bassik

Stavba :	DS Bechyně pro 122 osob	Rozpočet :	R06
Objekt :	SO01	Změna materiálu vnitřních dveří	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna materiálu vnitřních dveří	-160 512	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-160 512	0	0	0	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0	-160 512	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-160 512	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-160 512	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-160 512	0
Provoz investora	0	0,0	-160 512	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-160 512	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-160 512	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet R06

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Odpočet/ks	Cena
	D28-D81	Dveře int. jednokřídlé plné, polodrážkové mat. dřevo dýha, zárubeň ocel.s polodrážkou, mech. zadlab. zámek, cylindr.vložka, generální klíč, klika/klika	ks	296,0	-	296,0	-542,27	-160512
celkem								-160 512


ROZPOČET

Rozpočet:	R07- Sadové úpravy	
Objekt : SO03	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : DS Bechyně pro 122 osob	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Jihočeský kraj	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Outulný a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-132 490	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	-132 490	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-132 490	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	-132 490	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>23.7.2014</i> Datum : Podpis :  Outulný <small>Outulný, a.s. Bohunická 133/50, 410 00, Brno IČ 24320017, DIČ CZ26081598</small>	Jméno : TEMI engineering, s.r.o. Datum : Bratrská 375 Podpis : 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ26081598 (2) <i>23.7.2014</i> 
Základ pro DPH	21,0 % činí	-132 490 Kč
DPH	21,0 % činí :	-27 823 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-160 312 Kč

Poznámka :

Sadové úpravy

Technický popis: Kácení a odstranění křovin provedla jiná firma, na základě výběrového řízení investora, z důvodu urychlení přípravy staveniště.


TEMI

Stavba :	DS Bechyně pro 122 osob	Rozpočet : R07
Objekt :	SO03	Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dobavka	Montáž	ÚZS
Sadové úpravy	-132 490	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-132 490	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0	-132 490	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-132 490	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-132 490	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-132 490	0
Provoz investora	0	0,0	-132 490	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-132 490	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-132 490	0
CELKEM VRN				0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
	S0-03.01	Sadové úpravy				
2735	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	370,0	1,00	-370
2736	103915010	roudup klasic	l	0,5	300,00	-150
2737	184805312	Řez stromů výchovný alejové stromy výšky přes 4 do 6 m	kus	18,0	250,00	-4500
2738	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	534,000	125,00	-66750
2739	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	27,000	250,00	-6 750,00
2740	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	550,00	-1 100,00
2741	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	15,000	220,00	-3 300,00
2742	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	320,00	-320,00
2743	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	42,000	260,00	-10 920,00
2744	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	300,00	-900,00
2745	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	27,000	150,00	-4 050,00
2746	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	190,00	-380,00
2747	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	150,00	-2 250,00
2748	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	190,00	-190,00
2749	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	27,000	250,00	-6 750,00
2750	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	350,00	-700,00
2751	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	15,000	200,00	-3 000,00
2752	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	300,00	-300,00
2753	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	42,000	80,00	-3 360,00
2754	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	120,00	-360,00
2755	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	4,000	3 900,00	-15 600,00
2756	5721302	Skládkovné	t	0,700	700,00	-490,00
	S0-03.01	Sadové úpravy				-132 490,00