



KUJCP018JR14

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/434/13/3**

číslo zhotovitele: 3080040VNE/D3

### **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

#### **I. Smluvní strany**

##### **Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje**

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

**Obchodní firma VSB engineering a.s.**

zastoupená p. Králem, členem představenstva

tel. č.:

osoba vykonávající TDI na stavbě.....

tel. č.:

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě :

tel.č.:

se sídlem Hradební 217/35, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

##### **Zhotovitel:**

##### **Sdružení EUROVIA – COLAS – ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 2.ETAPA, ČÁST 2.2**

Sídlo sdružení / doručovací adresa:

EUROVIA CS, a .s.

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ,

na základě plné moci od COLAS CZ a.s. pro EUROVIA CS, a.s. a plné

moci od EUROVIA CS, a.s. pro Ing. Zdeňka Nováka

vedoucí účastník sdružení: .....

##### **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

Č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 1561  
certifikace ISO: 9001, 14001,18001

a druhý účastník sdružení

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 261 77 005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 6556

certifikace ISO: 9001, 14001,18001

kteří se sdružili za účelem získání veřejné zakázky na zhotovení stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích – 2.etapa, část 2.2“ a to na základě smlouvy o sdružení ze dne 10.6.2013.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, EUROVIA CS, a.s.

tel.č. 387 203 417

Ing. Pavel Hudler, COLAS CZ, a.s.

tel.č. 286 003 551

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ing. Martin Míčka tel.č. 731 601 642

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

Bc. Václav Nedorost tel.č. 731 601 646

Jaroslav Havlíček tel.č. 733 780 383

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:

#### **IV. Cena za dílo**

##### **DLE PŮVODNÍ SMLOUVY**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH ..... 24 247 721,79 Kč

DPH 21% ..... 5 092 021,58 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 29 339 743,37 Kč**

##### **DLE DODATKU č. 1**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. přiložené změnové listy č. 1, č. 2):

cena dle původní smlouvy o dílo .....	24 247 721,79 Kč bez DPH
vícepráce	940 612,26 Kč bez DPH
méněpráce	- 18 103,90 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH 25 170 230,15 Kč

DPH 21% ..... 5 285 748,33 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 30 455 978,48 Kč**

### DLE DODATKU č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 – přiložené u dodatku č.1 a změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k tomuto dodatku č. 2):

cena dle dodatku č.1 .....	25 170 230,15 Kč bez DPH
vícepráce	2 389 185,55 Kč bez DPH
méněpráce	-933 337,11 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH 26 626 078,59 Kč

DPH 21% ..... 5 591 476,50 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 32 217 555,09 Kč**

### DLE TOHOTO DODATKU č. 3

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. změnové listy č.1, č.2 – přiložené u dodatku č.1; změnové listy č.3, č.4, č.5 a č.6 přiložené k dodatku č. 2 a změnový list č.7 přiložený k tomuto dodatku č. 3):

cena dle dodatku č.2 .....	26 626 078,59 Kč bez DPH
vícepráce	200 628,216 Kč bez DPH
méněpráce	-16 334,670 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3 bez DPH 26 810 372,136 Kč

DPH 21% ..... 5 630 178,149 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 32 440 550,285 Kč**

Ostatní body smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, tímto dodatkem č. 3 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 byl schválen v Radě Jihočeské kraje dne 14. 8. 2014 pod č. usnesení 846/2014/RK-44.

Příloha č. 1: Změnový list č. 7


V Českých Budějovicích dne

za objednatele: 14. 9. 2014

V Českých Budějovicích dne .....

za zhotovitele: 15. 9. 2014

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.  
oprávněn podepsat smlouvu o dílo  
na základě plné moci

**EUROVIA**  
VINCI  
EUROVIA CS, a.s.  
Nádraží 1306/10, Nové Město  
110 00 Praha 1

68

Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize Silniční stavitelství  
COLAS CZ, a.s.  
oprávněn podepsat smlouvu o dílo  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Jih, region Jižní Čechy  
Planá 85, 370 01 České Budějovice  
DIČ: CZ26177005 (3)

Změnový list - č.7.

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 601/1 Přejezd přes železniční vlečku - zřízení přejezdu

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 601/1 Přejezd přes železniční vlečku - zřízení přejezdu												
			134905001	KO-EI-S40 (300x4)		2002	790	1333	2233,00		1746580	1746580
10			545341311	výměra pražců bez podbukových vc. povrchu drobné koleje	KUS	15000	12000	-3000	64,30	964500	771600	-192900
24			532123600	PRÁZ PREDP APP 11 241 72X25 2X2	KUS	121000	141000	20000	64,30	7749300	9051300	1302000
16			601121100	Černá barva E 23 11 001 0 001 0 00	K	162000	172000	10000	1,00	162000	172000	10000
N			M0112131000	1000 pražců 11 02153 25X35	KS	0000	464000	464000	464,00	11,50	5336000	5336000
N			311219400	Kolek pražců dvořů FES	KS	0000	232000	232000	232,00	9,30	2152600	2152600
6			523991111	Podložka pod podkladní li 9-5 mm	KUS	0000	132000	132000	132,00	233600	305600	73000
N			369062500	roho svahový 14 02 1362 22X25	KS	0000	232000	232000	232,00	31,30	7271600	7271600
N			437166500	podkladnice zebrova rezana ZP S 4 plocha	KUS	0000	16000	16000	16,00	255,00	4080000	4080000
N			437166810	podkladnice zebrova rezana ZP S 4 R/mz 3	KUS	0000	16000	16000	16,00	272,00	4352000	4352000
N			523997014	Podložka na pražci stavovaná	KUS	0000	16000	16000	16,00	237,00	3792000	3792000
N			523991112	Podložka na podkladě pato koleje 11 3 3 mm	KUS	0000	115000	115000	115,00	22,30	2563500	2563500
N			437166100	světlá rezana ZS 4	KUS	0000	232000	232000	232,00	23,40	5428800	5428800
N			606118600	pražec dřevný prouh 14 mm regnový dřevn. 05 01 200 010	KUS	0000	8000	8000	8,00	2450,00	19600000	19600000
N			548196111	Dotakování úpravňadel v koleji bez protlačení srovn.	m	0000	34000	34000	34,00	45,90	1560600	1560600
N			665002000	Místostaveništní doprava materiálů	km	0000	260000	260000	260,00	39,00	10140000	10140000
												184 293,546
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Měně práce	
Vícepráce stávající položky	
Vícepráce nové položky	
<b>Celkem</b>	<b>184293,546</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Nedrost	<i>[Signature]</i>	4.8.2014

**Schválil:**

Inženýr stavby/TD	ing. Havlík Karel		
projektant/AD	ing. Opelková Martina	<i>[Signature]</i>	5.8.2014
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	6.8.2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKC	ing. Jitka Liláková	<i>[Signature]</i>	6.8.2014
Schválil:	podpis:	datum:	

**ATELIER**  
 SILNICKÁ A  
 INŽENÝRSKÝCH  
 STAVEB  
**SIS**  
 370 01 České Budějovice, U Mlýnské  
 201 206 255 1997 20 202 347 03

**EUROVIA**  
 VINCI  
 EUROVIA CS, a.s.  
 Odštěpný závod oblast Čechy západ  
 závod České Budějovice  
 Planá 72, CZ-370 01 České Budějovice

**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**JIHOČESKÝ KRAJ**  
 odbor regionálního rozvoje a zemědělné  
 plánování, správy územní a investiční  
 U Zimního mlýna 186/II  
 370 75 České Budějovice (3)

**Změnový list - část**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Přeložka silnic II/166 a II/167 v Českých Budějovicích Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: SO 601/1 Přejezd přes železniční vlečku						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 601/1 Přejezd přes železniční vlečku - zřízení přejezdu						
1		134905800	KOLEJ S49 (900A)			
19		545341211	Výměna pražců bez dod bukových, vč. nového drobného kolejiva			
21		548930011	Řezání kolejnic pilou			
24		592118690	PRAZ PREDP APP 37-242 242X28,4X21			
33		PC.1	Chránička PE DN 110mm D+M (3x54m)			
N		M3119151000	šroub pražcový T1 021833 25X135			
N		311219450	kroužek pružný dvojitý FE6			
N		523991111	Podložka pod podkladnici tl 3-5 mm			
N		309063500	šroub svěrkový T4 021362 22X85			
N		437716500	podkladnice žebrová řezaná ŽP S 4 plochá			

N		437716610	podkladnice žebrová řezaná ŽP S 4 klínová			
N		523997014	Podkladnice na pražcích svařovaná			
N		523991112	Podložka mezi podklad a patu kolejnice tl 3-5 mm			
N		437750100	svěrka řezaná ŽS 4			
N		608118600	pražec dřevěný příčný 1A Impregnovaný olejem DB dl.260 cm l			
N		548195111	Dotahování upevňovačel v koleji bez protáčení šroubů			
N		065002000	Mimostaveništní doprava materiálů			

\* může být doloženo na samostatném listu



**Příloha ke změnovému listu**  
**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách**

Stavba: **Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích**  
**2. etapa, část 2,2**  
Stavební objekt: **SO 601/1 – Přejezd přes železniční vlečku**

V úseku navazujícím na přejezd bylo během stavby se souhlasem projektanta dohodnuto použít částečně stávající betonové pražce SB5 a dodat další užitě, celkem v počtu 58ks. Vyzískané stávající dřevěné pražce nebylo možno použít z důvodu značného stáří (dřevo silně vyhnílé) - nebylo původně zjištělné vzhledem k nánosům nečistot. Dále bylo uvažováno z úsporných důvodů využít zbytek dosud nedemontované slepé části vlečky. Po odstranění nánosů zemin a nečistot bylo opět zjištěno, že kolejnice, podkladnice a upevňovací (úchytný materiál) jsou natolik zkorodovány, že je nelze dále použít. Původní kolejnice staršího typu T bylo tedy nutno nahradit současně dodávanými novými kolejnicemi tvaru S49 a tomu odpovídajícími upevňovacími (podkladnicemi, šrouby, podložky, atd.).

V Litvínově, dne 4.8.2014

projektant: Ing. Zdeněk Beran

