



KUJCP0188BRL

SMLOUVA O DÍLO

č. SDL/OZZL/050/14

dodatek č. 1/2014

Smluvní strany:

Zhotovitel:	ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o.
Sídlo:	Havlíčková 1289, 386 01 Strakonice
Zastoupený:	Lenkou Kopáčkovou, jednatelkou
IČ:	63907402
DIČ:	CZ 63907402
Číslo účtu:	2108100475/2700
zhotovitel je plátcem DPH (dále jen zhotovitel)	

Objednatel:	Jihočeský kraj
Sídlo:	U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76
Zastoupený:	Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Vlášek, Bc. Petr Stehlík
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	199783072/0300
IČ:	70890650
DIČ:	CZ70890650
(dále jen objednatel)	

uzavírají na základě ustanovení článku VI, odst. 4 smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/050/14 tento
dodatek:

Článek I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- úprava termínu dokončení prací
- stanovení smluvní pokuty ze smluvní ceny dílčí části zadaného díla za každý den prodlení s odevzdáním díla

Článek II

Úprava termínu dokončení prací

Při protokolární převzetí dílčích částí díla a následném administrativním šetření byl smluvními stranami zjištěn nesoulad termínu zadání dokončení prací s termínem podepsání smlouvy o dílo. V této souvislosti je nutné uvést, že výběrové řízení na uvedený soubor veřejných zakázek malého rozsahu pro rok 2014 s názvem: **Realizace péče o vybraná ZCHÚ v působnosti Jihočeského kraje** proběhlo dne 18. 6. 2014. Oznámení výsledků (rozhodnutí) proběhlo dne 23. 6. 2014. Ze strany objednatele byla smlouva o dílo (SDL/OZZL/050/14) podepsána dne 22. 7. 2014. Dle čl. II. smlouvy je stanovena realizace plnění předmětu smlouvy od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel tedy mohl zahájit práce až po termínu podepsání smlouvy o dílo, nejdříve 23. 7. 2014. Po vzájemné dohodě smluvních stran je proto tímto stanovena doba nutná k realizaci díla ve výši 15 pracovních kalendářních dní. V souvislosti s touto skutečností je termín dokončení realizace prací na výše uvedených ZCHÚ objednatelem stanoven do 12. 8. 2014.

V Příloze č. 1 Tabulka lokalit s uvedením požadovaného plnění, termínu plnění a maximální ceny za provedení práce

se nahrazuje text :

CB	Pašínovická louka	letní mozaikovitě ruční kosení prameništění louky, sběr odvoz hmoty	louka s bledulí jamí, hnízda zemních mravenců obsekávat a nepoškozovat, sběr a odvoz travní hmoty mimo ZCHÚ, doložit způsob likvidace, zákaz pálení, seč mozaika se zašetřením kvetoucích krvavců a nektaronosných rostlin	0,28	1.7. - 15.7.	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
CB	Zámek	mozaikovitě kosení rašelinných a mokřých luk, sběr a odvoz hmoty, odstraňování náletových dřevin, na jaře úklid větví popadaných do sečených ploch	Travní hmota bude odvezena mimo plochu ZCHÚ, doložit způsob likvidace hmoty v sečených plochách budou vynechána nepravidelná neposečená místa o průměru cca 10 m, vyznačená při předání zakázky v terénu	2,50	15.7. - 1.8.	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
ST	Chvalšovické pastviny	Chvalšovické pastviny 1: kosení prameništění louky, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. po dohodě s objednatelem mimo cenné plochy na místa mezideponií Chvalšovické pastviny 2: kosení odlesněných ploch včetně likvidace výmladků dřevin se sběrem a odvozem hmoty mimo ZCHÚ, v případě potřeby uložit mezideponie mimo cenné plochy po dohodě s objednatelem. Pouze první část zásahu - letní seč!	Plocha č.1: kosení prameništění louky VII.-VIII. (0,85 ha), vynechání skupin kosatců. Plocha č.2: plochy s pařezy a intenzivním vymazováním odlesněných ploch, první zásah provádět v červenci, opakovaný zásah v září, max. do poloviny října (plocha 0,40 ha)	0,4 1,16	1.7. - 31.7.	53 000,00 Kč	64 130,00 Kč
ST	Kovašínské louky	Kosení, sběr a odvoz mokřadních luk, ruderalizovaných ploch, moliniových luk, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, na 3 cenných plochách 2 a 3 částečné sušení hmoty před sběrem z důvodu vysemenění	Kosení mokřadních luk, ruderalizovaných ploch a moliniových luk. Sběr a odvoz hmoty mimo lokalitu ZCHÚ. Plochy zásahu: plocha č. 1 - 1,90 ha, 1x ročně termín: 1. pol července plocha č. 2 - 0,77 ha, 1x ročně termín: červenec 3 - 0,24 ha, bez zásahu	2,67	plocha č. 1 - 15.7. - 31.7. plocha č. 2 - 1.7. - 15.7.	61 410,00 Kč	74 306,10 Kč

tímto textem:

CB	Pašínovická louka	letní mozaikovitě ruční kosení prameništění louky, sběr odvoz hmoty	louka s bledulí jamí, hnízda zemních mravenců obsekávat a nepoškozovat, sběr a odvoz travní hmoty mimo ZCHÚ, doložit způsob likvidace, zákaz pálení, seč mozaika se zašetřením kvetoucích krvavců a nektaronosných rostlin	0,28	1.7. - 12.8. 2014	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
CB	Zámek	mozaikovitě kosení rašelinných a mokřých luk, sběr a odvoz hmoty, odstraňování náletových dřevin, na jaře úklid větví popadaných do sečených ploch	Travní hmota bude odvezena mimo plochu ZCHÚ, doložit způsob likvidace hmoty v sečených plochách budou vynechána nepravidelná neposečená místa o průměru cca 10 m, vyznačená při předání zakázky v terénu	2,50	15.7. - 12.8. 2014	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč

ST	Chvalšovické pastviny	Chvalšovické pastviny 1: kosení prameništění louky, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. po dohodě s objednatelem mimo cenné plochy na místa mezideponií Chvalšovické pastviny 2: kosení odlesněných ploch včetně likvidace výmladků dřevin se sběrem a odvozem hmoty mimo ZCHÚ, v případě potřeby uložit mezideponie mimo cenné plochy po dohodě s objednatelem. Pouze první část zásahu - letní seč!	Plocha č.1: kosení prameništění louky VII.-VIII. (0,85 ha), vynechání skupin kosatců. Plocha č.2: plochy s pařezy a intenzivním vymlazováním odlesněných ploch, první zásah provádět v červenci, opakovaný zásah v září, max. do poloviny října (plocha 0,40 ha)	0,4 1,16	1.7.- 12.8.2014	53 000,00 Kč	64 130,00 Kč
ST	Kovašínské louky	Kosení, sběr a odvoz mokřadních luk, ruderalizovaných ploch, moliniových luk, sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, na cenných plochách 2 a 3 částečné sušení hmoty před sběrem z důvodu vysemenění	Kosení mokřadních luk, ruderalizovaných ploch a moliniových luk. Sběr a odvoz hmoty mimo lokalitu ZCHÚ. Plochy zásahu: plocha č. 1 - 1,90 ha, 1x ročně termín: 1.pol července plocha č. 2 - 0,77 ha, 1x ročně termín: červenec 3 - 0,24 ha, bez zásahu	2,67	plocha č. 1 - 15.7. - 12.8. 2014 plocha č. 2 - 1.7. - 12.8. 2014	61 410,00 Kč	74 306,10 Kč

Změna textu Přílohy č.1 spočívá v posunutí termínu dokončení prací na výše uvedených ZCHÚ na 12.8. 2014.

Zbývající obsah Přílohy č.1 se nemění.

Článek III. Stanovení smluvní pokuty

V rámci protokolárního předávání dílčích etap díla bylo zjištěno nedodržení požadovaných termínů plnění ze strany zhotovitele, uvedených v Příloze č.1 (viz. Tabulka lokalit s uvedením požadovaného plnění, termínu plnění a maximální ceny za provedení práce). Jedná se o ZCHÚ:

1) Kovašínské louky

Předmět zásahu proveden v termínu do : 30. 8. 2014,

Zadaný termín zásahu do 31. 7. 2014

Upravený termín zásahu v návaznosti na ustanovení Čl. II dodatku č. 1/2014 smlouvy, do : 12. 8. 2014

a) Stanovení smluvní pokuty v návaznosti na ustanovení Čl. V smlouvy:

19 (počet prodloužených dnů) x 614,10 Kč (1 % ze smluvní ceny díla bez DPH) = **11.667,90 Kč** (bez DPH).

b) Stanovení ceny za provedené práce v ZCHÚ Kovašínské louky po odečtení smluvní pokuty:

61.410,- Kč (smluvní cena) - 11.667,90 Kč (smluvní pokuta) = **49.742,10 Kč** bez DPH (Výsledná cena)

2) Chvalšovické pastviny

Předmět zásahu proveden v termínu do : 29. 8. 2014,

Zadaný termín zásahu do 31. 7. 2014

Upravený termín zásahu v návaznosti na ustanovení Čl. II dodatku č. 1/2014 smlouvy, do : 12. 8. 2014

a) Stanovení smluvní pokuty v návaznosti na ustanovení Čl. V smlouvy:

18 (počet prodloužených dnů) x 530,- Kč (1 % ze smluvní ceny díla bez DPH) = 9.540,- Kč (bez DPH).

b) Stanovení ceny za provedené práce v ZCHÚ Chvalšovické pastviny po odečtení smluvní pokuty:

53.000,-Kč (smluvní cena) - 9.540,- Kč (smluvní pokuta) = 43460,- Kč bez DPH (Výsledná cena)

Celkem byla za každý den prodlení s odevzdáním dílčí části díla stanovena smluvní pokuta ve výši 21.207,9 Kč (bez DPH).

Článek VI.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne.....

9.10.2014

Za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V a. STRAKONICÍCH dne.....

29.10.2014

Za zhotovitele:



Lenka Kopáčková
jednatelka