



KUJCP018JHKF

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/155/14**Č. smlouvy: **4080028VNE-1/D1**

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Bc. Alena Frdlíková, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
jednatel: **Ing. Michael Šmucem**, tel. č. 386 352 623, 602 474 383
IČ: 608 51 970

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:

„Rekonstrukce komunikací – Suchdol nad Lužnicí II. etapa: **Ing. Michael Šmucem**, tel. č. 602 474 383

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod Č. Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č. účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Vrba tel.č.. 387 203 417

Odpovědný geodet: tel.č.....

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Sirový, tel.č. 731 601 926
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost, tel.č. 731 601 646
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Šiman, tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	7 520 734,38 Kč
DPH 21 %	1 579 354,22 Kč
Celkem včetně DPH	9 100 088,60 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 přiloženého k tomuto dodatku č. 1:

Cena dle původní smlouvy o dílo	7 520 734,38 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 (změnový list č. 1)	92 606,55 Kč
celkem bez DPH	7 613 340,93 Kč
DPH 21 %	1 598 801,60 Kč
Celkem včetně DPH	9 212 142,53 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek č. 1 byl schválen v Radě Jihočeské kraje dne 30.10. 2014 pod č. usnesení 1182/2014/RK-49.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1 (Evidenční list změny stavby)


V Českých Budějovicích dne 12 -11- 2014
za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 30.10.2014
za zhotovitele:

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí, II. Etapa Název objektu: SO 109 Vozovka , SO 02a Ostatní a vedlejší náklady	číslo objektu / číslo změny objektu <p style="text-align: center;">109/1 , 02/1</p>	číslo změny stavby <p style="text-align: center;">1</p>
--	--	---

Obsah:		
Krycí list:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="text" value="0"/>

číslo paré	příjemce
1	Dodavatel
2	Investor
3	Projektant
4	TDI

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu jsou změny týkající se výše uvedených stavebních objektů

důvody změn a úprav výše uvedených
SO 109 Vozovka

Tento změnový list řeší větší mocnost stávajících bouraných asfaltových souvrství. Kdy proti předpokládané tloušťce 10 cm byla zastižena vrstva 15 cm a lokálně v místě křižovatky dokonce 25 cm. Dále změnový list řeší zvětšenou mocnost aktivní zóny u větve 10 v celkovém množství 350 m² a mocnosti 0,3 metru dle zápisu Arcadis a.s.

SO 02a Ostatní a vedlejší náklady

Tento změnový list řeší odpočty neprováděných prací na výše uvedeném SO.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny stavby	Nová cena stavby po změně celkem	Celková změna stavby v +/- %
7 520 734,38	0,00	92 606,55	7 613 340,93	1,23

Dodavatel	Bc. Václav Nedorost	datum	13.10.2014	podpis	
Projektant (autorský dozor)	Ing. Richard Šindelář	datum	17.10.2014	podpis	
TDI	Ing. Michael Šmucr	datum	20.10.2014	podpis	
Investor	Bc. Alena Frdlíková	datum	30.10.2014	podpis	
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo	

SO 109 Vozovka (KSO 822 24 72)

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113155364 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase <i>na ploše stávající vozovky dle výk. výměr. 2390,0 m2 / 2 = 1195 m2 (navýšení 50% tloušťky - vicepráce celkem touška asf. 150mm) + lokální tloušťka asfaltu 250 mm v ploše 453,4 m2</i>	1 648,40	M2	159,82	263 447,29
		1 648,4000			
N1	965022131 Bourání kamenných dlažeb nebo kostek pl přes 1m2	85,00	M2	99,00	8 415,00
6	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	105,00	M3	51,71	5 429,55
7	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	105,00	M3	4,70	493,50
8	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS <i>pro výměnu zeminy v podloží - po posouzení geotechnikem (350*0,3)=105</i>	105,00	M3	70,51	7 403,55
9	zemina Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133 <i>nakupovaná zemina pro výměnu zeminy v podloží dle násypu 105*2,0</i>	210,00	t	297,08	62 386,80
23	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	105,00	M3	91,19	9 574,95
24	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	105,00	M3	9,12	957,60
27	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>dle uložení hornina 1-4 105*1,8=189</i>	189,00	T	47,00	8 883,00
		2 280,8849			
				Celkem :	366 991,24
86	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>vybouraný asfalt 2390*0,181*0,5=216,295 + 453,4*0,256=116,07</i>	332,36	T	30,08	9 997,39
87	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>vybouraný asfalt 1195*0,05*2,4=143,4tun + 453,4*0,256=116,07</i>	332,36	T	3,00	997,08
90	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	332,36	T	94,00	31 241,84
				Celkem :	42 236,31
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	409 227,55

WAY project s.r.o.

ORIENTAČNÍ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

SO 02 a Ostatní a vedlejší náklady, JČK

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
0	Všeobecné konstrukce a práce				
7	02510b Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou <i>Čerpat se souhlasem investora.</i>	-120 000,00	Kč	1,00	-120 000,00
		0,0000			
15	027111a Provizorní objížďky - zřízení <i>výsrava komunikací využívaných pro objízdnou trasu</i> <i>Čerpat se souhlasem investora.</i>	1 500 000,00	Kč	0,12	-186 871,00
		0,0000			
21	014102f Poplatek za skládku - vybouraný asfalt N <i>V případě výskytu živichých vrstev s obsahem dehtu</i> <i>předpoklad 130 t</i> <i>Čerpat po odsouhlasení zadavatelem.</i>	-130,00	t	75,00	-9 750,00
		0,0000			
		130,0000			
		0,0000			
Celkem					-316 621,00
				Odbytová cena bez DPH:	-316 621,00

EUROVIA CS a.s.**Pan Bc. Václav Nedorost****Planá u Českých Budějovic 52****370 01 České Budějovice**ARCADIS CZ a.s.
Divize Geotechnika
Geologická 988/4
152 00 Praha 5
Tel +420 234 654 111
Fax +420 234 654 112
www.arcadis.czvěc: **Suchdol nad Lužnicí – komunikace – zhutnění:
VYJÁDŘENÍ GEOTECHNIKA - ÚPRAVA PODLOŽÍ**

Na základě prohlídky staveniště větve 10 bylo zjištěno, že v podloží komunikace se nepravidelně střídají písky, hlinité písky a písčité jíly měkké až tuhé konzistence.

Za účelem ověření únosnosti podloží bylo navrženo provést kontrolní měření únosnosti podloží. Jelikož při provádění zkoušek byly měřeny velké deformace pod zkušební deskou, byly zkoušky ukončeny bez ověření hodnoty únosnosti podloží.

Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto provést zkušební pole se zvýšením mocnosti úpravy podloží o 30 cm. Po provedení tohoto opatření byly splněny požadavky na únosnost pláně dle projektu.

Na základě ověření návrhu úpravy podloží doporučujeme zvýšení mocnosti úpravy podloží o 30 cm.

V Českých Budějovicích, dne **28. 7. 2014**

Zpracoval: Ing. Petr Karlín – clientský manažér

**ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika**
Geologická 4, 152 00 Praha 5
IČ 41192168 DIČ CZ41192168Váš dopis zn:
Email

Ze dne:

Naše zn:
14/051Vyřizuje:
Ing. Petr KarlínTelefon:
+420 602 208 599E-mail:
Petr.karlin@arcadis.cz**Bankovní spojení:**
Komerční banka a.s.
Spálená 51, 110 00 Praha 1
Č. účtu: 7006931/0100
IČ: 41192168
DIČ: CZ 41192168**Obchodní rejstřík:**
Společnost zapsána
u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 992