



KUJCP018JHPQ

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SPR/OREG/281/14
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 0050014

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 170320242/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

2. AGA - Letiště, s.r.o.

se sídlem: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 253 01
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 12757
IČ: 46357653
DIČ: CZ46357653
zastoupený: Ing. Petrem Čivišem, jednatelem, ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
číslo účtu: 300099583/0300

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Tímto dodatkem se upravují následující články smlouvy:

Původní znění:

**Článek V
Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do max. **120 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.

Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen dílo – I. fázi projektu (*SO 01.1 Příprava území-demolice stavebních objektů; SO 01.2 Příprava území - HTÚ pro SO 08.1 a SO 14.1; SO 01.4 Příprava území-demolice zpevněných ploch- 1. fáze; SO 01.6 Přeložka kabelů - silnoproud; SO 01.7 Přeložka kabelů - slaboproud; SO 07 Vrátnice; SO 09.1 Vnitroareálové komunikace - Komunikace k THR 27; SO 09.2 Vnitroareálové komunikace - Komunikace k THR 09; SO 09.3 Vnitroareálové komunikace - komunikace provozního zázemí; SO 09.4 Vnitroareálové komunikace - Komunikace v naváděcí soustavě; SO 09.5 Vnitroareálové komunikace - Komunikace k ILS 27; SO 12 Oprava RWY 09-27; SO 13.1 Kanalizace splašková 1. fáze; SO 14.1 Kanalizace dešťová 1. fáze; SO 15.1 Vodovod k SO 07; SO 16.1 Přípojka plynu k SO 07; SO 17.1 Přípojka VN k TS 22; SO 24.1 Kabelovod - 1. fáze; SO 25.1 Vnější rozvody NN 1. fáze; SO 26.1 Vnější slaboproudé rozvody 1. fáze; SO 28 Stavební připravenost pro PS 01 (RNZ); SO 29.1 Stavební připravenost pro PS 02 (SZZ) 1. fáze; SO 30 Stavební připravenost pro PS 07 (TS22); SO 31 Stavební připravenost pro PS 08 (TS2 - u THR 27); SO 32 Stavební připravenost pro PS 09 (TS4 - u THR 09); SO 33 Stavební připravenost pro PS 13 (METEO); SO 36 Stavební připravenost pro PS 16 (WDI); PS 07.1 Trafostanice TS22 v provozním zázemí letiště*) řádně provést a předat ho objednateli v termínu do max. **120 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dílo – II. fázi projektu řádně provést a předat ho objednateli v termínu do max. **150 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.

Původní znění:

**Článek IX
Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla za I. fázi a II. fázi projektu samostatně na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.



Ostatní ujednání smlouvy ze dne 23. 7. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl radou kraje schválen dne 13. 11. 2014, usnesením č. 1237/2014/RK-50

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2014 V Praze dne 14. 11. 2014

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ing. Petr Čiviš
AGAPRISTÉ
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
253 01 Hostivice, Jenečská 885
atelier Hrabákova 2001/21, tel. 241 481 270, 211 151 474
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653