



KUJCP018JRIR

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/549/13/5

číslo zhotovitele: S14-013-0032

## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

**obchodní firma Mauring spol. s. r. o.**

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na stavbě : Petr Vach

tel.č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,  
ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš

tel. č. 387 002 725

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.

Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

#### **IV. Cena za dílo**

##### **DLE PŮVODNÍ SMLOUVY**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| celkem bez DPH .....                | 122 525 584,33 Kč        |
| DPH 21% .....                       | 25 730 372,71 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b> | <b>148 255 957,04 Kč</b> |

##### **DLE DODATKU č. 1**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 1 ..... | 122 209 808,33 Kč        |
| DPH 21% .....                            | 25 663 429,75 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>      | <b>147 873 868,08 Kč</b> |

##### **DLE DODATKU č. 2**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 2 ..... | 122 643 949,63 Kč        |
| DPH 21% .....                            | 25 755 229,42 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>      | <b>148 399 179,05 Kč</b> |

##### **DLE DODATKU č. 3**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 3 ..... | 126 847 459,61 Kč        |
| DPH 21% .....                            | 26 637 966,52 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>      | <b>153 485 426,13 Kč</b> |

##### **DLE DODATKU č. 4**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 4 ..... | 128 182 100,24 Kč        |
| DPH 21% .....                            | 26 918 241,05 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>      | <b>155 100 371,29 Kč</b> |

##### **DLE DODATKU č. 5**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 5 ..... | 129 321 927,30 Kč        |
| DPH 21% .....                            | 27 157 604,73 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>      | <b>156 479 532,03 Kč</b> |

##### **DLE TOHOTO DODATKU č. 7**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložené změnové listy č. 36 a č. 37):

|   |                           |
|---|---------------------------|
| celková cena díla dle dodatku č. 5        | 129 321 927,30 Kč bez DPH |
| vícepráce                                 | 6 680 812,01 Kč bez DPH   |
| méněpráce                                 | - 842 656,43 Kč bez DPH   |
| <br>                                      |                           |
| celková cena díla dle tohoto dodatku č. 7 | 135 160 082,88 Kč bez DPH |
| <br>                                      |                           |
| DPH 21% .....                             | 28 383 617,40 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>       | <b>163 543 700,28 Kč</b>  |

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 7 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 1280/2014/RK-51 ze dne 27. 11. 2014.

- Příloha č. 1: Změnový list č. 38 – SO 196
- Příloha č. 2: Změnový list č. 39 – SO 194.1, 191.5, 192.1, 194.1
- Příloha č. 3: Změnový list č. 40 – SO 101.1, 102.1, 104.1, 105.1
- Příloha č. 4: Změnový list č. 41 – SO 194.1
- Příloha č. 5: Změnový list č. 42 – SO 261.14, 261.22
- Příloha č. 6: Změnový list č. 43 – SO 001.1, 261.13, 261.19, 261.20, 261.21
- Příloha č. 7: Změnový list č. 44 – SO 001.1, 101.1, 101.2, 102.1, 104.1, 105.1

*M. Votavová*  
Dodatek přezkoumal: Iva Votavová

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2014  
za objednatele:

*J. Zimola*  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2014  
za zhotovitele:

*F. Fryš*  
Ing. František Fryš  
vedoucí závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH



odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
stavební s.r.o.  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**Změnový list č. 38 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa |                    |             |   |   |   |                   |
|---|--------------------|-------------|---|---|---|-------------------|
| Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559         |                    |             |   |   |   |                   |
| Číslo a název objektu: SO 196 Provizorní dopravní značení   |                    |             |   |   |   |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky | popis položky   | specifikace změny *   | zdůvodnění změny *  | vyjádření OKP/OKČ |
| N1 - N26  | 6.10.2014          | SO 196      | provizorní dopravní značení dle skutečnosti od 20.10.2013 do 5.9.2014 | V projektové dokumentaci bylo vypracováno DIO dle dopravních podmínek v dané době. Při realizaci stavby byl na dopravní situaci ve městě jiný požadavek a DIO bylo dle tohoto požadavku upraveno. | Dopravně inženýrská opatření a jejich jednotlivé fáze byly řešeny dle zvoleného postupu výstavby zhotovitelem v závislosti na vhodných možnostech uzavírek a dle dopadů jiných záměrů města ČB a přilehlé oblasti dopravy. Původně navržená DIO pouze prokázala možnost realizace stavby pro účely povolených orgánů. Skutečné použité řešení však muselo reagovat na skutečný zvolený postup výstavby, který nebyl před zahájením realizace stavby znám. Z hlediska uzavírek došlo k výrazným změnám okolních podmínek. Příkladem je neplánovaná uzavírka větve západ z důvodů samostatné rekonstrukce železničního přejezdu na Novohradské nebo provizorní objízdná trasa přes soukromé pozemky u OKJ, kdy bylo možné uzavřít Novohradskou ulici a prostor OKJ jednodušeji realizovat vcelku. Současně byly některé části stavby uvedeny do předčasného provozu v různých etapách dokončenosti stavby pro minimalizaci dopravních komplikací z důvodů výstavby. Rozsah opatření byl aktuálně projednán a řešen dle připomínek PCR a jejich specifikace vyplývá ze skutečného použití provizorního dopravního značení. |                   |
|   |                    |             |   |   |   |                   |
|   |                    |             |   |   |   |                   |
|   |                    |             |   |   |   |                   |
|   |                    |             |   |   |   |                   |
|   |                    |             |   |   |   |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 38 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa |                    |   |  |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559 |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|---|--------------------|---|--|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: SO 196 Provizorní dopravní značení   |                    |   |  |             |   |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| poř. číslo pol.   | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě a ZL                            | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| N1  | 6.10.2014          |   | 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM                    | KUS         | 127,00  | 407,000           | 280,000         | 1 140,00               | 144 780,00              | 463 980,00            | 319 200,00           |
| N2  | 6.10.2014          |   | 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ                           | KUS         | 127,00  | 407,000           | 280,000         | 38,00                  | 4 826,00                | 15 466,00             | 10 640,00            |
| N3  | 6.10.2014          |   | 91414R DOPRAV ZNAČ ZÁKL - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ                         | KUS         | 33 020,00   | 52 064,000        | 19 044,000      | 4,56                   | 150 571,20              | 237 411,84            | 86 840,64            |
| N4  | 6.10.2014          |   | 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA                          | M2          | 2,50  | 7,000             | 4,500           | 182,40                 | 456,00                  | 1 276,80              | 820,80               |
| N5  | 6.10.2014          |   | 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM                      | KUS         | 20,00   | 8,000             | -12,000         | 1 292,00               | 25 840,00               | 10 336,00             | -15 504,00           |
| N6  | 6.10.2014          |   | 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ                               | KUS         | 20,00   | 8,000             | -12,000         | 38,00                  | 760,00                  | 304,00                | -456,00              |
| N7  | 6.10.2014          |   | 916113R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ        | KUS         | 3 600,00  | 166,000           | -3 434,000      | 7,60                   | 27 360,00               | 1 261,60              | -26 098,40           |
| N8  | 6.10.2014          |   | 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                    | KUS         | 13,00   | 2,000             | -11,000         | 1 900,00               | 24 700,00               | 3 800,00              | -20 900,00           |
| N9  | 6.10.2014          |   | 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                             | KUS         | 13,00   | 2,000             | -11,000         | 57,00                  | 741,00                  | 114,00                | -627,00              |
| N10   | 6.10.2014          |   | 916123R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ      | KUS         | 2 340,00  | 286,000           | -2 054,000      | 8,36                   | 19 562,40               | 2 380,96              | -17 171,44           |
| N11   | 6.10.2014          |   | 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                          | KUS         | 4,00  | 0,000             | -4,000          | 5 720,37               | 22 881,48               | 0,00                  | -22 881,48           |
| N12   | 6.10.2014          |   | 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                                   | KUS         | 4,00  | 0,000             | -4,000          | 91,20                  | 364,80                  | 0,00                  | -364,80              |
| N13   | 6.10.2014          |   | 916153R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ            | KUS         | 720,00  | 0,000             | -720,000        | 11,40                  | 8 208,00                | 0,00                  | -8 208,00            |
| N14   | 6.10.2014          |   | 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                      | KUS         | 16,00   | 23,000            | 7,000           | 1 140,00               | 18 240,00               | 26 220,00             | 7 980,00             |
| N15   | 6.10.2014          |   | 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                               | KUS         | 16,00   | 23,000            | 7,000           | 34,20                  | 547,20                  | 786,60                | 239,40               |
| N16   | 6.10.2014          |   | 916323R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ        | KUS         | 2 880,00  | 3 803,000         | 923,000         | 6,08                   | 17 510,40               | 23 122,24             | 5 611,84             |
| N17   | 6.10.2014          |   | 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM               | KUS         | 36,00   | 73,000            | 37,000          | 912,00                 | 32 832,00               | 66 576,00             | 33 744,00            |
| N18   | 6.10.2014          |   | 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                        | KUS         | 36,00   | 73,000            | 37,000          | 22,80                  | 820,80                  | 1 664,40              | 843,60               |
| N19   | 6.10.2014          |   | 916363R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ | KUS         | 6 480,00  | 2 420,000         | -4 060,000      | 4,56                   | 29 548,80               | 11 035,20             | -18 513,60           |
| N20   | 6.10.2014          |   | 916432 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TR 2 - MONT S PŘES               | KUS         | 0,00  | 18,000            | 18,000          | 106,00                 | 0,00                    | 1 908,00              | 1 908,00             |
| N21   | 6.10.2014          |   | 916433 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                  | KUS         | 0,00  | 18,000            | 18,000          | 52,00                  | 0,00                    | 936,00                | 936,00               |
| N22   | 6.10.2014          |   | 916439 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TR 2 - NÁJEMNÉ                     | KUS         | 0,00  | 2 574,000         | 2 574,000       | 5,00                   | 0,00                    | 12 870,00             | 12 870,00            |
| N23   | 6.10.2014          |   | 914742 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM                 | KUS         | 0,00  | 6,000             | 6,000           | 516,00                 | 0,00                    | 3 096,00              | 3 096,00             |
| N24   | 6.10.2014          |   | 914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 3 DEMONTÁŽ                          | KUS         | 0,00  | 6,000             | 6,000           | 234,00                 | 0,00                    | 1 404,00              | 1 404,00             |
| N25   | 6.10.2014          |   | 914749 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 3 - NÁJEMNÉ                         | KUS         | 0,00  | 858,000           | 858,000         | 20,00                  | 0,00                    | 17 160,00             | 17 160,00            |
| N26   | 6.10.2014          |   | 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA  | KUS         | 0,00  | 18,000            | 18,000          | 100,00                 | 0,00                    | 1 800,00              | 1 800,00             |
| Rozdíl SO 196 oproti SoD celkem Kč:                         |                    |   |  |             |   |                   |                 |                        |                         |                       | 374 369,56           |

Zhotovitel/dodavatel:

|       |                            |              |        |  |       |
|-------|----------------------------|--------------|--------|--|-------|
| jméno | SWIETELSKY stavební s.r.o. | Iva Votavová | podpis |  | datum |
|-------|----------------------------|--------------|--------|--|-------|

Schválil:

|                                  |                                 |  |        |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| Inženýr stavby/TDI               | Mauring spol. s r.o.            | Ing. Marek Erhart                      |        |
| projektant/AD                    | IKP Consulting Engineers s.r.o. | Ing. Bohumil Rachůnek                  |        |
| zadavatel/objednatel             | Jihočeský kraj                  | Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | Schválil:                       | podpis:                                | datum: |



**SWIETELSKY** ⑤

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 25149085  
Plavská 2166/3  
370 01 České Budějovice (7)  
Tel.: 386353203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)

**Změnový list č. 39 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa |                    |  |                  |   |   |                   |
|---|--------------------|--|------------------|---|---|-------------------|
| Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559         |                    |  |                  |   |   |                   |
| Číslo a název objektu: SO 196 Provizorní dopravní značení   |                    |  |                  |   |   |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky                                  | popis položky    | specifikace změny *   | zdůvodnění změny *  | vyjádření OKP/OKČ |
| N1 - N4   | 13.10.2014         | SO 191.1<br>SO 191.5<br>SO 192.1<br>SO 192.1 | VDZ bílou barvou | I. fáze VDZ před pokládkou VDZ dvousložkovým profilovaným plastem | I. fáze provedena na podzim před zprovozněním stavby, profilovaný plast bude proveden po zimě |                   |
|   |                    |  |                  |   |   |                   |
|   |                    |  |                  |   |   |                   |
|   |                    |  |                  |   |   |                   |
|   |                    |  |                  |   |   |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

**Změnový list č. 39 - část 2**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa |                    |   |                     |   |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559 |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|---|--------------------|---|---------------------|---|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: SO 196 Provizorní dopravní značení   |                    |   |                     |   |             |   |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| poř. číslo pol.   | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky |   | měrná jedn. | množství ve smlouvě a ZL                            | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| N1  | 13.10.2014         | SO 191.1  | 915131111           | Vodorovné dopravní značení bílou barvou | m2          | 0,00  | 1 401,000         | 1 401,000       | 69,94                  | 0,00                    | 97 985,94             | 97 985,94            |
| N2  | 6.10.2014          | SO 191.5  | 915131111           | Vodorovné dopravní značení bílou barvou | m2          | 0,00  | 246,000           | 246,000         | 69,94                  | 0,00                    | 17 205,24             | 17 205,24            |
| N3  | 6.10.2014          | SO 192.1  | 915131111           | Vodorovné dopravní značení bílou barvou | m2          | 0,00  | 268,000           | 268,000         | 69,94                  | 0,00                    | 18 743,92             | 18 743,92            |
| N4  | 6.10.2014          | SO 194.1  | 915131111           | Vodorovné dopravní značení bílou barvou | m2          | 0,00  | 243,000           | 243,000         | 69,94                  | 0,00                    | 16 995,42             | 16 995,42            |
|   |                    |   |                     |   |             |   |                   |                 |                        |                         | 150 930,52            |                      |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:                                |                    |   |                     |   |             |   |                   |                 |                        |                         |                       |                      |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| jméno                                   | podpis              | datum |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Iva Votavová | <i>Iva Votavová</i> |       |

**Schválil:**

|   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| Inženýr stavby/TDI                                    | podpis                  | datum  |
| Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart                | <i>Marek Erhart</i>     |        |
| projektant/AD   | podpis                  | datum  |
| IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Bohumil Rachůnek | <i>Bohumil Rachůnek</i> |        |
| zadavatel/objednatel                                  | podpis                  | datum  |
| Jihočeský kraj Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha | <i>Jitka Liláková</i>   |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:                      | podpis:                 | datum: |
| Schválil:   | podpis:                 | datum: |



**SWIETELSKY** ⑤

stavební s.r.o.  
 oddělení závod Dopravní stavby JIH  
 CR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 490 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
**MAURING** spol. s r.o.  
 Plavská 2166/3  
 370 01 České Budějovice (7)  
 Tel.: 386353203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**JIHOČESKÝ KRAJ**  
 odbor regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního řádu a investic  
 (I) Zimního stadionu 1952/2  
 370 79 České Budějovice

**Změnový list č. 40 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

| <b>Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa</b>  |                    |                 |                            |   |   |                   |
|---|--------------------|-----------------|----------------------------|---|---|-------------------|
| <b>Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559</b>  |                    |                 |                            |   |   |                   |
| <b>Číslo a název objektu: SO 101, 102, 104, 105 - Konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva</b> |                    |                 |                            |   |   |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky     | popis položky              | specifikace změny *                                       | zdůvodnění změny *  | vyjádření OKP/OKČ |
| N1  | 6.11.2014          | SO 101 - SO 105 | konstrukční vrstvy vozovky | navýšení kubatury vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva | Navýšení kubatury v místech oblouků a překlápění příčných profilů komunikace. |                   |
|   |                    |                 |                            |   |   |                   |
|   |                    |                 |                            |   |   |                   |
|   |                    |                 |                            |   |   |                   |
|   |                    |                 |                            |   |   |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu



## Změnový list č. 40 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 101 - 105 hlavní komunikace

| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky                         | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|-----------------|--------------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| N1              | 6.11.2014          |   | 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA | M3          | 4 137,79            | 4 827,871         | 690,081         | 584,39                 | 2 418 083,10            | 2 821 359,53          | 403 276,44           |
|                 |                    |   |   |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | 403 276,44           |

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

**Zhotovitel/dodavatel:**

|                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| Iméno                      | podpis       | datum |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | Iva Votavová |       |

**Schválil:**

|                                  |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| Inženýr stavby/TDI               | podpis                                 | datum  |
| Mauring spol. s r.o.             | Ing. Marek Erhart                      |        |
| projektant/AD                    | podpis                                 | datum  |
| IKP Consulting Engineers s.r.o.  | Ing. Bohumil Rachůnek                  |        |
| zadavatel/objednatel             | podpis                                 | datum  |
| Jihočeský kraj                   | Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis:                                | datum: |
| Schválil:                        | podpis:                                | datum: |



**SWIETELSKY** ⑤

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 590 DIČ: CZ480 35 590

MAURING spol. s r.o.

Plavská 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel.: 386353203-4

MAURING spol. s r.o.  
 JIHOČESKÝ úřad  
 odbor regionálního rozvoje, dopravního  
 plánování, stavebního inženýringu a investic  
 U Zimního stadionu 1952/8  
 370 76 České Budějovice ⑤

**Změnový list č. 41 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

**Název projektu:** Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.14/1.1.00/20.02559

**Číslo a název objektu:** SO 194.1 - DZ - Větev západ - komunikace

| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky        | specifikace změny *   | zdůvodnění změny *   | vyjádření OKP/OKČ |
|-----------------|--------------------|-------------|----------------------|---|--|-------------------|
| N1 - N26        | 4.9.2014           | SO 194.1    | změna polohy portálu | Na doporučení Policie ČR z 4.9.2014 bude přemístěn již dle projektové dokumentace osazený portál svislého dopravního značení. | Portál byl proveden dle odsouhlasené RDS v blízkosti přejezdu trati, na doporučení Policie ČR a Odboru dopravy a silničního hospodářství bude přemístěn dál od přejezdu. |                   |
|                 |                    |             |                      |   |  |                   |
|                 |                    |             |                      |   |  |                   |
|                 |                    |             |                      |   |  |                   |
|                 |                    |             |                      |   |  |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č. 41 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 194.1 - DZ - Vátev západ - komunikace

| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě a ZL | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|-----------------|--------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| N1              | 4.9.2014           |   | 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY        | KUS         | 0,00                     | 1,000             | 1,000             | 8 500,00               | 0,00                     | 8 500,00               | 8 500,00               |
| N2              | 4.9.2014           |   | 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU        | KUS         | 0,00                     | 2,500             | 2,500             | 288,80                 | 0,00                     | 722,00                 | 722,00                 |
| N3              | 4.9.2014           |   | 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                | KUS         | 0,00                     | 7,000             | 7,000             | 54,32                  | 0,00                     | 380,24                 | 380,24                 |
| N4              | 4.9.2014           |   | 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                    | KUS         | 0,00                     | 8,000             | 8,000             | 181,70                 | 0,00                     | 1 453,60               | 1 453,60               |
| N5              | 4.9.2014           |   | 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                       | KUS         | 0,00                     | 30,000            | 30,000            | 148,20                 | 0,00                     | 4 446,00               | 4 446,00               |
| N6              | 4.9.2014           |   | 167101101 Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3             | KUS         | 0,00                     | 46,800            | 46,800            | 75,50                  | 0,00                     | 3 533,40               | 3 533,40               |
| N7              | 4.9.2014           |   | 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                           | KUS         | 0,00                     | 43,200            | 43,200            | 102,34                 | 0,00                     | 4 421,09               | 4 421,09               |
| N8              | 4.9.2014           |   | 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                     | KUS         | 0,00                     | 24,000            | 24,000            | 5,32                   | 0,00                     | 127,68                 | 127,68                 |
| N9              | 4.9.2014           |   | 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO                       | KUS         | 0,00                     | 2,400             | 2,400             | 376,20                 | 0,00                     | 902,88                 | 902,88                 |
| N10             | 4.9.2014           |   | 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                       | KUS         | 0,00                     | 17,200            | 17,200            | 3 099,89               | 0,00                     | 53 318,11              | 53 318,11              |
| N11             | 4.9.2014           |   | 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505                                  | KUS         | 0,00                     | 0,181             | 0,181             | 14 706,00              | 0,00                     | 2 661,79               | 2 661,79               |
| N12             | 4.9.2014           |   | 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ                                    | KUS         | 0,00                     | 0,106             | 0,106             | 14 706,00              | 0,00                     | 1 558,84               | 1 558,84               |
| N13             | 4.9.2014           |   | 426142R PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD | KUS         | 0,00                     | 1,000             | 1,000             | 25 000,00              | 0,00                     | 25 000,00              | 25 000,00              |
| N14             | 4.9.2014           |   | 426143R PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT  | KUS         | 0,00                     | 1,000             | 1,000             | 15 000,00              | 0,00                     | 15 000,00              | 15 000,00              |
| N15             | 4.9.2014           |   | 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15          | KUS         | 0,00                     | 1,200             | 1,200             | 2 954,69               | 0,00                     | 3 545,63               | 3 545,63               |
| N16             | 4.9.2014           |   | 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                    | KUS         | 0,00                     | 10,000            | 10,000            | 114,50                 | 0,00                     | 1 145,00               | 1 145,00               |
| N17             | 4.9.2014           |   | 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM          | KUS         | 0,00                     | 10,000            | 10,000            | 36,77                  | 0,00                     | 367,70                 | 367,70                 |
| N18             | 4.9.2014           |   | 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM             | KUS         | 0,00                     | 10,000            | 10,000            | 337,32                 | 0,00                     | 3 373,20               | 3 373,20               |
| N19             | 4.9.2014           |   | 742613 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY - kabel VO                 | KUS         | 0,00                     | 35,000            | 35,000            | 534,44                 | 0,00                     | 18 705,40              | 18 705,40              |
| N20             | 4.9.2014           |   | 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                        | KUS         | 0,00                     | 10,000            | 10,000            | 122,02                 | 0,00                     | 1 220,20               | 1 220,20               |
| N21             | 4.9.2014           |   | 914526R DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - MONT NA PORTÁL  | KUS         | 0,00                     | 28,000            | 28,000            | 450,00                 | 0,00                     | 12 600,00              | 12 600,00              |
| N22             | 4.9.2014           |   | 914527 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DEMONT Z PORTÁLU | KUS         | 0,00                     | 28,000            | 28,000            | 150,00                 | 0,00                     | 4 200,00               | 4 200,00               |
| N23             | 4.9.2014           |   | 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                         | KUS         | 0,00                     | 7,000             | 7,000             | 202,93                 | 0,00                     | 1 420,51               | 1 420,51               |
| N24             | 4.9.2014           |   | 91742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                        | KUS         | 0,00                     | 8,000             | 8,000             | 331,39                 | 0,00                     | 2 651,12               | 2 651,12               |
| N25             | 4.9.2014           |   | 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM            | KUS         | 0,00                     | 1,200             | 1,200             | 1 120,00               | 0,00                     | 1 344,00               | 1 344,00               |
| N26             | 4.9.2014           |   | 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM           | KUS         | 0,00                     | 8,600             | 8,600             | 1 570,00               | 0,00                     | 13 502,00              | 13 502,00              |

186 100,39

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

#### Zhotovitel/dodavatel:

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| jméno                                   | podpis              | datum |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Iva Votavová | <i>Iva Votavová</i> |       |

#### Schválil:

|   |  |        |
|---|--|--------|
| Inženýr stavby/TDI                                    |  |        |
| Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart                | <i>Marek Erhart</i>                      |        |
| projektant/AD   |  |        |
| IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Bohumil Rachůnek | <i>Bohumil Rachůnek</i>                  |        |
| zadavatel/objednatel                                  |  |        |
| Jihočeský kraj Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha | <i>Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha</i> |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:                      | podpis:                                  | datum: |
| Schválil:   | podpis:                                  | datum: |



**SWIETELSKY** <sup>®</sup>

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/

IC: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**MAURING** spol. s r.o.

Plavská 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel.: 386 353 203-4

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right of the page]*

## Změnový list č. 42 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa  |                    |             |                           |   |  |                   |
|--|--------------------|-------------|---------------------------|---|--|-------------------|
| Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559  |                    |             |                           |   |  |                   |
| Číslo a název objektu: SO 261.14 - ul. Novohradská - protihluková stěna na mostě, SO 261.22 -OK ih - protihluková stěna na mostě |                    |             |                           |   |  |                   |
| poř. č. položky  | datum vzniku změny | kód položky | popis položky             | specifikace změny *   | zdůvodnění změny *   | vyjádření OKP/OKČ |
| N1 - N7  | 22.10.2014         | SO 261.14   | změny PHS dle skutečnosti | vyčíslení změn dle skutečnosti protihlukové stěny na mostě oproti zadávací projektové dokumentaci | Doplnění madla na stěnu ve výšce 1,1m nad úrovní přilehlého chodníku, zábradlí vedle stěny a jednoho pole z plexiskla. |                   |
| N1 - N5  | 22.10.2014         | SO 261.22   | změny PHS dle skutečnosti | vyčíslení změn dle skutečnosti protihlukové stěny na mostě oproti zadávací projektové dokumentaci | Zkrácení PHS o tři pole z betonových panelů - odpočet výkopů, základů a ocelové konstrukce.                            |                   |
|  |                    |             |                           |   |  |                   |
|  |                    |             |                           |   |  |                   |
|  |                    |             |                           |   |  |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list č. 42 - část 3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 261.22 -OK Jih - protihluková stěna na mostě

| poř. číslo pol.                        | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|--|--------------------|---|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| N1                                     | 22.10.2014         |   | 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM        | M3          | 8,40                | 2,100             | -6,300          | 297,92                 | 2 502,53                | 625,63                | -1 876,90            |
| N2                                     | 22.10.2014         |   | 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT             | M3          | 8,40                | 2,100             | -6,300          | 7,60                   | 63,84                   | 15,96                 | -47,88               |
| N3                                     | 22.10.2014         |   | 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                     | M3          | 8,69                | 2,174             | -6,521          | 3 192,00               | 27 751,25               | 6 937,81              | -20 813,44           |
| N4                                     | 22.10.2014         |   | 272365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505                    | T           | 0,50                | 0,126             | -0,378          | 18 696,00              | 9 422,78                | 2 355,70              | -7 067,09            |
| N5                                     | 22.10.2014         |   | 34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA 160 | T           | 1,22                | 0,917             | -0,306          | 43 130,00              | 52 704,86               | 39 528,65             | -13 176,22           |
|  |                    |   |  |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | -42 981,53           |
| Rozdíl SO 261.22 oproti SoD celkem Kč: |                    |   |  |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       | 9 116,47             |
| Rozdíl celkem oproti SoD celkem Kč:    |                    |   |  |             |                     |                   |                 |                        |                         |                       |                      |

Zhotovitel/dodavatel:

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| jméno                                   | podpis              | datum |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Iva Votavová | <i>Iva Votavová</i> |       |



**SWIETELSKY** ⑤

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
spol.s.r.o.

Schválili:

|   |                                     |        |
|---|-------------------------------------|--------|
| inženýr stavby/TDI                                    | podpis                              | datum  |
| Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart                | <i>Marek Erhart</i>                 |        |
| projektant/AD   | podpis                              | datum  |
| IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Buhumil Rachůnek | <i>Buhumil Rachůnek</i>             |        |
| zadavatel/objednatel                                  | podpis                              | datum  |
| Jihočeský kraj Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha | <i>Jitka Liláková, Luboš Průcha</i> |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:                      | podpis:                             | datum: |
| Schválili:  | podpis:                             | datum: |



MAURING spol.s.r.o.  
Plavská 2166/3  
370 01 České Budějovice (7)  
Tel.: 386353203-4

*Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.*

SWIETELSKY

Tištěno dne:

16.10.2014

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Databáze:

Nabídka číslo:

STAVBA

ZL 43-JGK PROTÍHLUKOVÉ PLOTY - změna dle RDS - rozdíl

Investor:

| Text   | Cena bez DPH       | DPH 21                   | DPH 15                                | Cena s DPH     |
|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Z - Zacharovi Oplocení pozemku parc.č. 2678/1                                | 12 185,44 Kč       | 2 558,94 Kč              | 0,00 Kč                               | 14 744,38 Kč   |
| Z 261.13 Votrub ul. Šroubárenská - protihlukový plot podél parcely č. 2706/4 | -18 027,96 Kč      | -3 785,87 Kč             | 0,00 Kč                               | -21 813,83 Kč  |
| Z 261.19 Phong ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2931     | -32 000,00 Kč      | -6 720,00 Kč             | 0,00 Kč                               | -38 720,00 Kč  |
| Z 261.20 Lattner ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 3329   | -147 459,53 Kč     | -30 966,50 Kč            | 0,00 Kč                               | -178 426,03 Kč |
| Z 261.21 Jech ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 3331/1    | 44 226,59 Kč       | 9 287,58 Kč              | 0,00 Kč                               | 53 514,17 Kč   |
| <b>STAVBA CELKEM</b>   |                    |                          |                                       |                |
|  | Sazba DPH<br>21,00 | DPH celkem<br>-29 625,85 | Odbytová cena bez DPH:<br>-141 075,46 |                |
|  |                    |                          | Odbytová cena s DPH:<br>-170 701,31   |                |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**MAURING** spol.s.r.o.  
 Plavská 2166/3  
 370 01 České Budějovice (7)  
 Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
 JIHOČESKÝ KRAJ**  
 odbor regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního řádu a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (3)

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.10.2014

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET  
(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: **PROTIPLUKOVÉ PLOTY - změna dle RDS - rozšíř.**

Investor:

**Z - Zacharovi Oplocení pozemku parc.č. 2678/1**

| Položka       | Text                                | Množství | m.j. | Cena                          | Celkem           |
|---------------|-------------------------------------|----------|------|-------------------------------|------------------|
| 1 64713       | VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH              | 2,15     | M2   | 3 675,27                      | 7 890,44         |
| 2 64714       | Příplatek za vnější hliník parapety | 17,18    | m    | 250,00                        | 4 295,00         |
| <b>Celkem</b> |                                     |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>12 185,44</b> |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..



**SWIETELSKY** ⑤

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

*M. Hájek*

**MAURINO** spol. s r. o.  
Plavská 2166/3  
370 01 České Budějovice (7)  
tel.: 386 353 203-4

*Mgr. Benda*

*KL*

*Faint stamp or text at the bottom right.*



SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.10.2014

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET  
(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: **PROTIHLUKOVÉ PLOTY - změna díl: RDS - rozšíř.**


Investor:

**Z 261.13 Votrub ul. Šroubárenská - protihlukový plot podél parcely č. 2706/4**

| Položka       | Text  | Množství | m.j. | Cena                          | Celkem            |
|---------------|---|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| 1 32727       | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Beto | 2,40     | M3   | 5 213,60                      | 12 512,64         |
| 2 34799       | STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA                  | -11,75   | M2   | 2 599,20                      | -30 540,60        |
| <b>Celkem</b> |   |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>-18 027,96</b> |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..

 **SWIETELSKY** ©  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

*M. M.*

 **MAURING** spol. s r. o.  
Plavská 2166/3  
370 01 České Budějovice (7)  
Tel: 386 353 203-4

*St.*

*W. B.*  
*kl.*

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 Česká Budějovice (3)

SWIETELSKY

Tištěno dne: 22.10.2014

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

SEKCE: PROTIHLUKOVÉ PLOTY - změna dle RDS - rozšíř.

Investor:

Z 261.19 Phong ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2931


| Položka       | Text  | Množství | m.j. | Cena                          | Celkem            |
|---------------|---|----------|------|-------------------------------|-------------------|
| 1             | 7678501R Vrátko 1000(1070)x2100mm z Jacklů, uzamykatelná, výplň z plexiskla Plexigl | -1,00    | ks   | 32 000,00                     | -32 000,00        |
| <b>Celkem</b> |   |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>-32 000,00</b> |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..

 **SWIETELSKY** ⑤  
 stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

*M. M.*

 **MAURING** spol. s r. o.  
 Plavská 2166/3  
 370 04 České Budějovice (7)  
 IČ: 286 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**JIHOČESKÝ KRAJ**  
 odbor regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního řádu a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (3)

*W. P. ...*  
*KL*

WIETELSKY

išteno dne: 22.10.2014

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:

Nabídka číslo:

PROTIHLUKOVÉ PLOTY - změna dle RDS - rozdí

investor:

Z 261.20 Lattner ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 3329

| Položka       | Text   | Množství | m.j. | Cena                          | Celkem             |
|---------------|--|----------|------|-------------------------------|--------------------|
| 1             | 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM                | -28,50   | M3   | 297,92                        | -8 490,72          |
| 2             | 120001101 Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení     | 3,00     | M3   | 278,06                        | 834,18             |
| 3             | 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                  | -28,50   | M3   | 137,89                        | -3 929,87          |
| 4             | 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT                     | -28,50   | M3   | 7,60                          | -216,60            |
| 5             | 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/                    | -28,50   | M3   | 1 003,20                      | -28 591,20         |
| 6             | 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                             | 3,73     | M3   | 3 192,00                      | 11 901,69          |
| 7             | 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505  | 0,08     | T    | 18 696,00                     | 1 501,29           |
| 8             | 272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm | -12,00   | ks   | 950,00                        | -11 400,00         |
| 9             | 272396 Betonová zálivka kalichů  | -0,74    | m3   | 4 521,00                      | -3 345,54          |
| 10            | 32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot            | 6,89     | M3   | 5 213,60                      | 35 921,70          |
| 11            | 32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH ztuži           | 1,60     | M3   | 13 000,00                     | 20 800,00          |
| 12            | 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA                             | -23,10   | M2   | 2 599,20                      | -60 041,52         |
| 13            | 34827b Betonová prefabrikovaná krycí hlava oplocení /SO 001.1/             | 15,50    | M    | 270,42                        | 4 191,51           |
| 14            | 76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU                     | -6,16    | M2   | 478,80                        | -2 949,41          |
| 15            | 34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA             | -1,26    | T    | 43 130,00                     | -54 391,24         |
| 16            | 34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200           | -0,49    | T    | 49 552,00                     | -24 250,75         |
| 17            | 34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem         | -3,08    | M3   | 5 304,80                      | -16 337,19         |
| 18            | 347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505                            | -0,37    | T    | 18 696,00                     | -6 827,78          |
| 19            | 347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ                              | -0,07    | T    | 25 600,00                     | -1 838,08          |
| <b>Celkem</b> |  |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>-147 459,53</b> |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..


**SWIETELSKY** ©

 stavební s.r.o.  
 oddělení závod Dopravní stavby JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 38 699, DIČ: CZ480 35 599


**MAURING** spol. s r.o.

 Pávská 2166/3  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 886353203-4

 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 JIHOČESKÝ KRAJ  
 úřad regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního řádu a investic  
 úřadního státního 1852/2  
 České Budějovice

VIETELSKY

iteno dne: 22.10.2014

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
 (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

PROTIHLUKOVÉ PLOTY - ZATEŽENÉ RBS - IZOLACE

restor:

Z.261.21 Jech ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 3331/1

| Položka       | Text   | Množství | m.j. | Cena                          | Celkem           |
|---------------|--|----------|------|-------------------------------|------------------|
| 1             | 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM                      | -38,36   | M3   | 297,92                        | -11 428,21       |
| 2             | 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                        | -38,36   | M3   | 137,89                        | -5 289,46        |
| 3             | 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT                           | -38,36   | M3   | 7,60                          | -291,54          |
| 4             | 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/                          | -37,30   | M3   | 1 003,20                      | -37 419,36       |
| 5             | 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)                                   | -26,24   | M3   | 3 192,00                      | -83 772,12       |
| 6             | 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505  | 0,19     | T    | 18 696,00                     | 3 563,46         |
| 7             | 272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm       | -11,00   | ks   | 950,00                        | -10 450,00       |
| 8             | 272396 Betonová zálivka kalichů  | -0,67    | m3   | 4 521,00                      | -3 029,07        |
| 9             | 32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot                  | 8,56     | M3   | 5 213,60                      | 44 617,99        |
| 10            | 34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA                   | -1,36    | T    | 43 130,00                     | -58 626,61       |
| 11            | 34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200                 | -0,49    | T    | 49 552,00                     | -24 097,14       |
| 12            | 34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem               | 42,61    | M3   | 5 304,80                      | 226 043,36       |
| 13            | 347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505                                  | -0,97    | T    | 18 696,00                     | -18 062,21       |
| 14            | 347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ                                    | -0,05    | T    | 25 600,00                     | -1 382,40        |
| 15            | 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA                                   | -19,40   | M2   | 2 599,20                      | -50 424,48       |
| 16            | 34827b Betonová prefabrikovaná krycí hlava oplocení /SO 001.1/                   | 13,51    | M    | 270,42                        | 3 653,37         |
| 17            | 32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH ztuž                  | 1,98     | M3   | 13 000,00                     | 25 740,00        |
| 18            | 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY                       | 1,99     | M2   | 66,88                         | 133,09           |
| 19            | 76703 Otevíratelné dveře na parcely 1000x2100 mm z ocelových uzavřených profilů  | -1,00    | KUS  | 18 620,00                     | -18 620,00       |
| 20            | 76709 Vjezdová vrata - otevíravá 2375x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jác | -1,00    | KUS  | 32 680,00                     | -32 680,00       |
| 21            | 76710 Vjezdová vrata - otevíravá 4340x3000mm s integr. brankou z ocelových uzavř | 1,00     | KUS  | 98 553,00                     | 98 553,00        |
| 22            | 76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU                           | -5,23    | M2   | 478,80                        | -2 505,08        |
| <b>Celkem</b> |  |          |      | <b>Odbytová cena bez DPH:</b> | <b>44 226,59</b> |

Nabídku zpracoval:

Vydáno dne:


**SWIETELSKY** <sup>®</sup>

stavební s.r.o.

poštovní zpravod Dopravní stavby JIH

7 - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r.o.

Přávká 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel: 286 353 203-4

KRAJSKÝ ÚŘAD  
 JIHOČESKÝ KRAJ  
 odbor regionálního rozvoje, územního  
 plánování, stavebního úřadu a lovců  
 Zimního stadionu 1850/2  
 370 01 České Budějovice

## Změnový list č. 44 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa |                    |             |  |   |   |                   |
|---|--------------------|-------------|--|---|---|-------------------|
| Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559         |                    |             |  |   |   |                   |
| Číslo a název objektu: SO 001 Příprava území                |                    |             |  |   |   |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky | popis položky  | specifikace změny *   | zdůvodnění změny *  | vyjádření OKP/OKČ |
| N1 - N3   | 8.10.2014          | SO 001.1    | zásyp plochy po vybourané Novohradské ulici u supermarketu Penny | Po odstranění konstrukce vozovky byla celá plocha dosypána zeminou, ohumusována a zatravněna. | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení zásypových prací a ohumusované plochy.   |                   |
| N1 - N8   | 8.10.2014          | SO 101.1    | výkopy a zásypy nad rámec SOD i ZL                               | doloženo geodetickým zaměřením výkopů a násypů  | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Rozsah výkopů a násypů byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby. |                   |
| N1 - N4   | 8.10.2014          | SO 101.2    | výkopy a zásypy nad rámec SOD                                    | doloženo geodetickým zaměřením výkopů a násypů  | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Rozsah výkopů a násypů byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby. |                   |
| N1 - N8   | 8.10.2014          | SO 102      | výkopy a zásypy nad rámec SOD i ZL                               | doloženo geodetickým zaměřením výkopů a násypů  | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Rozsah výkopů a násypů byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby. |                   |
| N1  | 8.10.2014          | SO 104      | zásypy nad rámec SOD i ZL  | doloženo geodetickým zaměřením výkopů a násypů  | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Rozsah výkopů a násypů byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby. |                   |
| N1 - N5   | 8.10.2014          | SO 105      | zásypy nad rámec SOD i ZL  | doloženo geodetickým zaměřením výkopů a násypů  | Změna doložena geodeticky dle skutečného provedení výkopových prací. Rozsah závisí na stavu a vlastnostech podloží. Rozsah výkopů a násypů byl řešen na podkladě doporučení geologa stavby. |                   |
|   |                    |             |  |   |   |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č. 44 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

název objektu: SO 102 Větev jh

| číslo<br>zadávacího<br>dok. č.      | datum vzniku<br>změny | číslo strany ve<br>stavebním<br>deníku, kde je<br>změna zanesena | popis a kód položky  | měrná<br>jedn. | množství ve<br>smlouvě | množství po<br>změně | rozdíl<br>množství | cena/ měr.<br>jednotku<br>Kč | celk.cena ve<br>smlouvě<br>Kč | celk.cena po<br>změně<br>Kč | rozdíl celk. ceny<br>Kč |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| V1                                  | 8.10.2014             | 17411  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT /SO 204/   | M3             | 0,00                   | 247,940              | 247,940            | 110,20                       | 0,00                          | 27 322,99                   | 27 322,99               |
| V2                                  | 8.10.2014             | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I natáčení, naložení a dovoz zeminy z mezidopa pro zpětný zásyp /SO 204/ | M3             | 0,00                   | 247,940              | 247,940            | 66,88                        | 0,00                          | 16 582,23                   | 16 582,23               |
| N3                                  | 8.10.2014             | 18230  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ   | M3             | 150,00                 | 287,125              | 137,125            | 25,08                        | 3 762,00                      | 7 201,10                    | 3 439,10                |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
|                                     |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
| 47 344,32                           |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |
| Rozdíl SO 001 oproti SoD celkem Kč: |                       |  |  |                |                        |                      |                    |                              |                               |                             |                         |









## Změnový list č. 44 - část 6

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa**

Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/20.02559**

Číslo a název objektu: **SO 104 - Větev západ**

| poř. číslo pol.                     | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky                                | měrná jedn. | množství ve smlouvě a ZL 8 a ZL 37 | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|-------------------------------------|--------------------|---|--|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| N1                                  | 30.9.2014          |   | 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ | m3          | 2 027,71                           | 2 087,510         | 59,800          | 349,60                 | 708 887,42              | 729 793,50            | 20 906,08            |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
|                                     |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         |                       |                      |
| Rozdíl SO 104 oproti SoD celkem Kč: |                    |   |  |             |                                    |                   |                 |                        |                         | 20 906,08             |                      |

Změnový list č. 44 - část 7

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Položka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název položky: SO 105 - Okružní křižovatka "Mladé"

| poř. číslo | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě a ZL 9 | množství po změně | rozdl množství | cena/měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdl celk. ceny Kč |
|------------|---|---|-------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 30.9.2014  | 17180   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ  | m3          | 1 812,26                   | 2 353,420         | 541,160        | 349,80                | 633 566,10              | 822 755,63            | 189 189,54          |
| 30.9.2014  | 12573   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1 natěžení, naložení a dovoz zeminy z mezidopa pro zpětný zásyp /ISO 204/ | M3          | 0,00                       | 799,240           | 799,240        | 66,88                 | 0,00                    | 53 453,17             | 53 453,17           |
| 30.9.2014  | 166101101   | Přehození neulehlého výkopku z hominy tř. 1-4 - nová položka  | M3          | 0,00                       | 799,240           | 799,240        | 55,00                 | 0,00                    | 43 958,20             | 43 958,20           |
| 30.9.2014  | 17411   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT /ISO 204/   | M3          | 0,00                       | 799,240           | 799,240        | 110,20                | 0,00                    | 88 076,25             | 88 076,25           |
| 30.9.2014  | 014102a   | POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /ISO 02/  | T           | 0,00                       | -1 438,632        | -1 438,632     | 15,20                 | 0,00                    | -21 867,21            | -21 867,21          |

rozdl SO 105 oproti SoD celkem Kč: 352 809,95  
 rozdl celkem oproti SoD celkem Kč: 4 856 437,66

|   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| <b>Zhotovitel/dodavatel:</b>                          |                         |        |
| měno  | podpis                  | datum  |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. Iva Votavová               | <i>Iva Votavová</i>     |        |
| <b>Schválil:</b>                                      |                         |        |
| název stavby/TDI                                      | podpis                  | datum  |
| Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart                | <i>Marek Erhart</i>     |        |
| projektant/AD   | podpis                  | datum  |
| IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Bohumil Rachůnek | <i>Bohumil Rachůnek</i> |        |
| zadavatel/objednatel                                  | podpis                  | datum  |
| Jihočeský kraj Ing. Jitka Liláková, Ing. Luboš Průcha | <i>Jitka Liláková</i>   |        |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:                      | podpis:                 | datum: |
| Schválil:   | podpis:                 | datum: |

**SWIETELSKY** ⑤  
 stavební s.r.o.  
 Ústecký územní úřad  
 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 440 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
**MAURING** spol.s.r.o.  
 Plavská 2166/3  
 370 01 České Budějovice (7)  
 Tel.: 386 353 203-4

OKRAJNÍ ÚŘAD  
 JIHOČESKÝ KRAJ  
 odbor územního rozvoje, územní  
 plánování, správy územní  
 úřadu a územní  
 úřadu  
 370 01 České Budějovice (7)