



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/776/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S15-017-0114**



**KUJCP018KOH4**

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Sdružení „SWIETELSKY – COLAS – P7/2“  
Na základě smlouvy o společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a COLAS CZ, a.s. ze dne 6.5.2014  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Vedoucí účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČS, Č. Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 8032

**Další účastník: COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. František Fryš**, SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
vedoucí odštěpného závodu tel. č. 602 105 499

Odpovědný geodet: Pavel Fišar tel. č. 724 065 642

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu  
tel. č. 602 105 499

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí  
tel. č. 602 612 961

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka  
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.9.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“

#### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Český Krumlov“ (ČÁST 2)

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: **okres Český Krumlov**
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 41 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 39 933 282,17 Kč


(slovy: třicetdevětmiliónůdevětsetřicettřítisícdevětšestšedesátdevět korun českých, 17/100)

DPH 21 % 8 385 989,26 Kč

**Celkem včetně DPH 48 319 271,43 Kč**

(slovy: čtyřicetosmmiliónůtřistadevatenácttisícdevětšestšedesátjedna koruna česká, 43/100)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



#### 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacního řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

#### 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

#### 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedeně v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: CZ.1.14/1.1.00/28.02856) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
  8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
  9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
  10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
  11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
  12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – - před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

### VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a ozařítovaný zhotovitelem
  - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

### XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

### XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1163/2014/RK-49 dne 30. 10. 2014.


V Českých Budějovicích dne 12 -12- 2014

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2014

Smlouvu přezkoumal: Gabriel Hudeček

za objednatele:

za zhotovitele:



.....  
Ing. František Fryš  
vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.



**SWIETELSKÝ** ⑤

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



# Jihočeský kraj

## REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

### ČÁST 2 - OKRES ČESKÝ KRUMLOV

úsek	název úseku	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Modernizace silnice II/160 Větřní-Pískárna	7 063 509,13 Kč	1 483 336,92 Kč	8 546 846,05 Kč
2	Modernizace silnice II/163 Milná-Lipno nad Vltavou	23 667 893,21 Kč	4 970 257,57 Kč	28 638 150,78 Kč
3	Modernizace silnice III/16313 Pravobřežka	9 201 879,83 Kč	1 932 394,76 Kč	11 134 274,59 Kč

CENA CELKEM ZA ČÁST 2				
		<b>39 933 282,17 Kč</b>	<b>8 385 989,26 Kč</b>	<b>48 319 271,43 Kč</b>
<i>pozn. součet úseků 1+2+3</i>				

*pozn. hodnotící kritérium*

pozn. cenové údaje vyskytující se ve smlouvě o dílo musí být totožný s výslednou cenou rekapitulace (nikde se nezaokrouhuje). Ceny přenesené z jednotlivých úseků nesmí být jakkoliv zaokrouhlovány (musí být do rekapitulace přeneseny bez zaokrouhlení)



## SWIETELSKY<sup>®</sup>

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

razítko a podpis uchazeče

## Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

### Modernizace silnice II/160 Větní-Pískárna

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/160	SO 101	5,751 - 5,791	0,040	6,0 - 6,3 (ø6,15)	m3	12,3	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km 40*6,15*0,05=12,3m3	482,43 Kč	5 933,89 Kč
					m2	246,0	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 40*6,15=246m2	9,15 Kč	2 250,90 Kč
					t	11,8	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 40*6,15*0,02*2,4=11,81t	1 665,77 Kč	19 672,74 Kč
					m2	246,0	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 40*6,15=246m2	162,19 Kč	39 898,74 Kč
<b>SO 101 celkem</b>										
II/160	SO 102	5,791 - 6,916	1,125	6,3 - 6,5 (ø6,4)	m3	72,0	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/5 z celkové plochy 1125*6,4*0,05*1/5=72m3	482,43 Kč	34 734,96 Kč
					t	172,8	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. Lokální poruchy 72*2,4=172,8t	1 513,07 Kč	261 458,50 Kč
					m2	7 200,0	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 1125*6,4=7200m2	9,15 Kč	65 880,00 Kč
					t	345,6	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 1125*6,4*0,02*2,4=345,6t	1 665,77 Kč	575 690,11 Kč
					m2	7 200,0	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 1125*6,4=7200m2	162,19 Kč	1 167 768,00 Kč
					m2	562,5	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 1125*0,25*2=562,5m2	34,30 Kč	19 293,75 Kč
<b>SO 102 celkem</b>										
II/160	SO 103	6,916 - 7,391	0,475	5,7 - 6,7 (ø6,18)	m3	36,7	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/4 z celkové plochy 475*6,18*0,05*1/4=36,69m3	482,43 Kč	17 700,36 Kč
					t	88,1	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. Lokální poruchy 36,69*2,4=88,06t	1 513,07 Kč	133 240,94 Kč
					m2	2 935,5	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 475*6,18=2935,5m2	9,15 Kč	26 859,83 Kč
					t	211,4	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 475*6,18*0,03*2,4=211,36t	1 665,77 Kč	352 077,15 Kč
					m2	2 935,5	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 475*6,18=2935,5m2	162,19 Kč	476 108,75 Kč
					m2	237,5	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 475*0,25*2=237,5m2	34,30 Kč	8 146,25 Kč
<b>SO 103 celkem</b>										
II/160	SO 104	7,391 - 7,421	0,030	6,1 - 6,2 (ø6,15)	m3	9,2	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km most 160-006 30*6,15*0,05=9,23m3	482,43 Kč	4 452,83 Kč
					m2	184,5	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 30*6,15=184,5m2	9,15 Kč	1 688,18 Kč
					m2	184,5	574 142	ACO 11 tl.vrstvy 50mm 30*6,15=184,5m2	198,17 Kč	36 562,37 Kč
<b>SO 104 celkem</b>										
II/160	SO 105	7,421 - 7,961	0,540	6,1 - 6,5 (ø6,29)	m3	42,5	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/4 z celkové plochy 540*6,29*0,05*1/4=42,46m3	482,43 Kč	20 483,98 Kč
					t	101,9	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. Lokální poruchy 42,46*2,4=101,9t	1 513,07 Kč	154 181,83 Kč
					m2	3 396,6	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 540*6,29=3396,6m2	9,15 Kč	31 078,89 Kč
					t	244,6	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 540*6,29*0,03*2,4=244,56t	1 665,77 Kč	407 380,71 Kč
					m2	3 396,6	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 540*6,29=3396,6m2	162,19 Kč	550 894,55 Kč
					m2	270,0	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm	34,30 Kč	9 261,00 Kč



							540*0,25*2=270m2			
<b>SO 105 celkem</b>										
II/160	SO 106	7,961 - 7,991	0,030	6,1	m3	9,2	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km most 160-007 30*6,1*0,05=9,15m3	482,43 Kč	4 414,23 Kč
					m2	183,0	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 30*6,1=183m2	9,15 Kč	1 674,45 Kč
					m2	183,0	574 142	ACO 11 tl.vrstvy 50mm 30*6,1=183m2	198,17 Kč	36 265,11 Kč
<b>SO 106 celkem</b>										
II/160	SO 107	7,991 - 8,451	0,460	6,1 - 6,6 (ø6,37)	m3	36,6	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/4 z celkové plochy 460*6,37*0,05*1/4=36,63m3	482,43 Kč	17 671,41 Kč
					t	87,9	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. Lokální poruchy 36,63*2,4=87,91t	1 513,07 Kč	133 013,98 Kč
					m2	2 930,2	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 460*6,37=2930,2m2	9,15 Kč	26 811,33 Kč
					t	211,0	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 460*6,37*0,03*2,4=210,97t	1 665,77 Kč	351 427,50 Kč
					m2	2 930,2	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 460*6,37=2930,2m2	162,19 Kč	475 249,14 Kč
					m2	230,0	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 460*0,25*2=230m2	34,30 Kč	7 889,00 Kč
<b>SO 107 celkem</b>										
II/160	SO 108	8,451 - 8,731	0,280	6,1 - 6,6 (ø6,40)	m3	89,6	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km 280*6,4*0,05=89,6m3	482,43 Kč	43 225,73 Kč
					m2	1 792,0	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 280*6,4=1792m2	9,15 Kč	16 396,80 Kč
					t	86,0	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 280*6,4*0,02*2,4=86,02t	1 665,77 Kč	143 289,54 Kč
					m2	1 792,0	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 280*6,4=1792m2	162,19 Kč	290 644,48 Kč
<b>SO 108 celkem</b>										
II/160	SO 109	8,731 - 9,191	0,460	6,2 - 6,9 (ø6,52)	m3	30,0	113 726	Frézování voz.asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/5 z celkové plochy 460*6,52*0,05*1/5=29,99m3	482,43 Kč	14 468,08 Kč
					t	72,0	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. Lokální poruchy 29,99*2,4=71,98t	1 513,07 Kč	108 910,78 Kč
					m2	2 999,2	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 460*6,52=2999,2m2	9,15 Kč	27 442,68 Kč
					t	144,0	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 460*6,52*0,02*2,4=143,96t	1 665,77 Kč	239 804,25 Kč
					m2	2 999,2	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 460*6,52=2999,2m2	162,19 Kč	486 440,25 Kč
					m2	230,0	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 460*0,25*2=230m2	34,30 Kč	7 889,00 Kč
<b>SO 109 celkem</b>										
II/160	SO 110	5,751 - 9,191	3,440		m	6 880,0		Vodící čára 250mm s balotinou - zřízení 3440*2=6880m	16,58 Kč	114 070,40 Kč
<b>SO 110 celkem</b>										
vedlejší ostatní náklady					KPL	1,00		plaketa	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč
					KPL	1,00		pamětní deska (plast imitace bronzu)	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč
					KPL	1,00		DIO ( viz samostatný rozpočet )		
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										

**Modernizace silnice II/160 Větní-Pískárna celkem**

**6 992 561,27 Kč**

**včetně DPH**

**8 460 999,14 Kč**

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka ohrubné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřtě, s nulovou tolerancí.

## Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

### Modernizace silnice II/160 Větrní-Pískárna

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/160	DIO				Kč	1,0	2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)	28 579,90 Kč	28 579,90 Kč
					ks	13,0	914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demontáž $2*(A15+E3a)+2*(B21a)+4*(B20a)+1*(A6b)+1*(P7)+1*(P8)+2*(B26)=13ks$	285,80 Kč	3 715,40 Kč
					ks	130,0	914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem 13ks*10dní=130	28,58 Kč	3 715,40 Kč
					ks	2,0	916 122	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž 2ks	4 115,50 Kč	8 231,00 Kč
					ks	20,0	916122R	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem 2ks*10dní=20	1 143,20 Kč	22 864,00 Kč
					ks	21,0	916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž a demontáž 21ks	91,46 Kč	1 920,66 Kč
					ks	210,0	916312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem 21ks*10dní=210	9,15 Kč	1 921,50 Kč
					<b>DIO bez DPH celkem</b>					

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle délky realizace jednotlivých stavebních objektů

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)**

**Modernizace silnice II/163 Milná-Lipno nad Vítavou**

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena
II/163	SO 101	5,769 - 6,019	0,250	6,1-6,5 (ø6,3)	m3	15,8	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/5 z celkové plochy 250*6,3*0,05*1/5=15,75m3	482,43 Kč	7 598,27 Kč
					t	37,8	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. Lokální poruchy 15,75*2,4=37,8t	1 592,01 Kč	60 177,98 Kč
					m2	1 575,0	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 250*6,3=1575m2	9,15 Kč	14 411,25 Kč
					t	75,6	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. 250*6,3*0,02*2,4=75,6t	1 744,45 Kč	131 880,42 Kč
					m2	1 575,0	574 132	ACO 11 tl. vrstvy 40mm 250*6,3=1575m2	169,70 Kč	267 277,50 Kč
					m2	125,0	56 961	Zpév. krajnice z rec. mat. tl. do 50mm 250*0,25*2=125m2	34,30 Kč	4 287,50 Kč
<b>SO 101 celkem</b>										
II/163	SO 102	6,019 - 6,319	0,300	6,1-7,1 (ø6,6)	m3	99,0	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km 300*6,6*0,05=99m3	482,43 Kč	47 760,57 Kč
					m2	1 980,0	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 300*6,6=1980m2	9,15 Kč	18 117,00 Kč
					m2	1 980,0	574 142	ACO 11 tl. vrstvy 50mm modif. 300*6,6=1980m2	230,64 Kč	456 667,20 Kč
<b>SO 102 celkem</b>										
II/163	SO 103	6,319 - 7,569	1,250	5,9-6,3 (ø6,2)	m3	96,9	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/4 z celkové plochy 1250*6,2*0,05*1/4=96,88m3	482,43 Kč	46 737,82 Kč
					t	232,5	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. Lokální poruchy 96,88*2,4=232,51t	1 592,01 Kč	370 158,25 Kč
					m2	7 750,0	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 1250*6,2=7750m2	9,15 Kč	70 912,50 Kč
					t	558,0	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. 1250*6,2*0,03*2,4=558t	1 744,45 Kč	973 403,10 Kč
					m2	7 750,0	574 132	ACO 11 tl. vrstvy 40mm 1250*6,2=7750m2	169,70 Kč	1 315 175,00 Kč
					m2	600,0	56 961	Zpév. krajnice z rec. mat. tl. do 50mm 1200*0,25*2=600,00m2	34,30 Kč	20 580,00 Kč
<b>SO 103 celkem</b>										
II/163	SO 104	7,569 - 9,800	2,231	6,9-9,1 (ø8,5)	m3	158,0	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/6 z celkové plochy 2231*8,5*0,05*1/6=158,03m3	482,43 Kč	76 238,41 Kč
					m3	24,0	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Most 163-015 30*8*0,10=24m3	482,43 Kč	11 578,32 Kč
					t	379,3	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. Lokální poruchy 158,03*2,4=379,27t	1 592,01 Kč	603 801,63 Kč
					m2	18 963,5	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 2231*8,5=18963,5m2	9,15 Kč	173 516,03 Kč
					m2	18 963,5	574 142	ACO 11 tl. vrstvy 50mm 2231*8,5=18963,5m2	207,51 Kč	3 935 115,89 Kč
					m2	1 115,5	56 961	Zpév. krajnice z rec. mat. tl. do 50mm 2231*0,25*2=1115,5m2	34,30 Kč	38 261,65 Kč
<b>SO 104 celkem</b>										
II/163	SO 105	9,800 - 10,500	0,700	7,3-9,0 (ø7,9)	m3	276,5	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km 700*7,9*0,05=276,5m3	482,43 Kč	133 391,90 Kč
					t	132,7	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. 700*7,9*0,02*2,4*1/2=132,72t	1 744,45 Kč	231 523,40 Kč
					m2	5 530,0	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 700*7,9=5530m2	9,15 Kč	50 599,50 Kč
					m2	5 530,0	574 142	ACO 11 tl. vrstvy 50mm modif. 700*7,9=5530m2	230,64 Kč	1 275 439,20 Kč
					ks	4,0	89 923	Výšková úprava krycích hrnců 4ks	823,10 Kč	3 292,40 Kč
					ks	2,0	89 922	Výšková úprava mříží 2ks	1 648,20 Kč	3 292,40 Kč
<b>SO 105 celkem</b>										
II/163	SO 106	10,500 - 17,062	6,582	7,3-7,8 (ø7,7)	m3	421,1	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Lokální frézování poruch 1/6 z celkové plochy 6562*7,7*0,05*1/6=421,06m3	482,43 Kč	203 131,98 Kč
					m3	24,0	113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12 km Most 163-016 30*8*0,10=24m3	482,43 Kč	11 578,32 Kč
					t	1 010,5	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet. Lokální poruchy 421,06*2,4=1010,54t	1 592,01 Kč	1 608 789,79 Kč
					m2	50 527,4	572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2 6562*7,7=50527,4m2	9,15 Kč	462 325,71 Kč
					m2	50 527,4	574 142	ACO 11 tl. vrstvy 50mm 6562*7,7=50527,4m2	207,51 Kč	10 484 940,77 Kč
					m2	3 281,0	56 961	Zpév. krajnice z rec. mat. tl. do 50mm 6562*0,25*2=3281m2	34,30 Kč	112 538,30 Kč
<b>SO 106 celkem</b>										
II/163	SO 107		11,293		m	22 586,0		Vodící čára 250mm s balotinou - zřízení 11293*2=22586m	16,58 Kč	374 475,88 Kč
<b>SO 107 celkem</b>										
vedlejší a ostatní náklady					KPL	1,00		plaketa	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč
					KPL	1,00		pamětní deska (plast imitace bronzu)	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč
					KPL	1,00		DIO ( viz samostatný rozpočet )		
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										
<b>Modernizace silnice II/163 Milná-Lipno nad Vítavou celkem</b>									<b>23 621 839,76 Kč</b>	
									<b>včetně DPH</b>	<b>28 582 426,11 Kč</b>

**Poznámka :**

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)**

**Modernizace silnice II/163 Milná-Lipno nad Vltavou**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-ŠPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/163	DIO				Kč	1,0	2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)	28 579,90 Kč	28 579,90 Kč
					ks	13,0	914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demonáž 2*(A15+E3a)+2*(B21a)+4*(B20a)+1*(A6b)+1*(P7)+1*(P8)+2*(B26)=13ks	285,80 Kč	3 715,40 Kč
					ks	273,0	914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem 13ks*21dni=273	28,58 Kč	7 802,34 Kč
					ks	21,0	916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž a demontáž 21ks	91,46 Kč	1 920,66 Kč
					ks	441,0	916312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem 21ks*21dni=441	9,15 Kč	4 035,15 Kč
<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>46 053,45 Kč</b>	

**Poznámka :**

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle délky realizace jednotlivých stavebních objektů

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)**

**Modernizace silnice III/16313 Pravobřežka**

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/16313	SO 101	1,635 - 2,255	0,620	3,5-3,9 (ø3,8)	m2	2 356,0	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 620*3,8=2356m2	9,15 Kč	21 557,40 Kč
					t	226,2	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 620*3,8*0,04*2,4=226,18t	1 697,27 Kč	383 888,53 Kč
					m2	2 356,0	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 620*3,8=2356m2	179,71 Kč	423 396,76 Kč
					m2	310,0	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 620*0,25*2=310m2	34,30 Kč	10 633,00 Kč
<b>SO 101 celkem</b>										
III/16313	SO 102	2,555 - 8,656	6,101	3,5-3,9 (ø3,8)	m2	23 183,8	572 213	Spojov.postřik z emulze do 0,5kg/m2 6101*3,8=23183,8m2	9,15 Kč	212 131,77 Kč
					t	2 225,6	577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 6101*3,8*0,04*2,4=2225,64t	1 697,27 Kč	3 777 512,00 Kč
					m2	23 183,8	574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm 6101*3,8=23183,8m2	179,71 Kč	4 166 360,70 Kč
					m2	3 050,5	56 961	Zpev.krajnice z rec.mat.tl.do 50mm 6101*0,25*2=3050,5m2	34,30 Kč	104 632,15 Kč
<b>SO 102 celkem</b>										
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1,00		plaketa	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč
		KPL	1,00			pamětní deska(plast imitace bronzu)	11 431,96 Kč	11 431,96 Kč		
		KPL	1,00			DIO ( viz samostatný rozpočet )				
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										
<b>Modernizace silnice III/16313 Pravobřežka celkem</b>									<b>9 122 976,23 Kč</b>	
									<b>včetně DPH</b>	<b>11 038 801,24 Kč</b>

**Poznámka :**

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

## Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

### Modernizace silnice III/16313 Pravobřežka

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/16313	DIO				Kč	1,0	2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)	28 579,90 Kč	28 579,90 Kč
					ks	2,0	914...	Přelepění DZ vč.odlepení 2ks	1 714,79 Kč	3 429,58 Kč
					ks	20,0	914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demonáž $2*(B1)+4*(C4)+2*(IS11b)+4*(IS11c)+8*(B20a)=$ 20ks	285,80 Kč	5 716,00 Kč
					ks	200,0	914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem 20ks*10dní=200	28,58 Kč	5 716,00 Kč
					ks	2,0	914 422	Dopravní značky 100x150cm ocel folie tř.1 - montáž a demontáž 2*(IS11a)	857,40 Kč	1 714,80 Kč
					ks	20,0	914432R	Dopravní značky 100x150cm ocel folie tř.1 - nájem 2ks*10dní=20	114,32 Kč	2 286,40 Kč
					ks	2,0	916 122	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž 2ks	4 115,50 Kč	8 231,00 Kč
					ks	20,0	916122R	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem 2ks*10dní=20	1 143,20 Kč	22 864,00 Kč
					ks	2,0	916 312	Dopravní zábrana Z2 s folii tř.1 - montáž a demontáž 2ks	91,46 Kč	182,92 Kč
					ks	20,0	916312R	Dopravní zábrana Z2 s folii tř.1 - nájem 2ksx10dní=20	9,15 Kč	183,00 Kč
<b>DIO celkem</b>									<b>78 903,60 Kč</b>	

#### Poznámka :

\* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců

\* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle délky realizace jednotlivých stavebních objektů