

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/801/14**

Číslo smlouvy zhotovitele: .....



KUJCP018JL25

## SMLOUVA O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1708 Radkovice-Špic	Jan Staněk	724 030 488
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice II/121 Blatná-Buzice	Martin Jirsa	724 029 324
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/14117 Čavyně	Jaroslav Rod	724 030 489
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/14123 Blanice	Jaroslav Rod	724 030 489
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/14114 Čičenice-Záboří	Pavel Homolka	724 034 978
5	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/14212 Miloňovice-Jinín	Daniel Čížek	724 029 906

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **ROBSTAV stavby k.s.**  
se sídlem: Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČ: 27430774  
DIČ: CZ27430774  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014


Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Ing. Radek Kozák** tel. č. 377 242 127  
**Ing. Petr Čechal** tel. č. 777 664 930

Odpovědný geodet: Ing. Ivan Pyšek tel. č. 603 106 529

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Radek Kozák  
tel. č. 377 242 127



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Petr Čechal  
tel. č. 777 664 930

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Čechal  
tel. č. 777 664 930

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.10.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“


### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)“,**  
a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

Část díla	Název části
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1708 Radkovice-Špic
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice II/121 Blatná-Buzice
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14117 Čavyně
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14123 Blanice
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14114 Čičenice-Záboří
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14212 Miloňovice-Jinín

**Zhotovitel zhotoví pouze ty shora uvedené části díla, u kterých byla jeho nabídka hodnocena jako nejvhodnější.** K tomu bude při podpisu této smlouvy připojena jako její



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



příloha rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky. Zhotovitel naopak není jakkoliv oprávněn plnit či účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod za ty části plnění, u kterých jeho nabídka nebyla vybrána jako nevhodnější.

**Plnění kterékoliv části díla je možné zahájit pouze po předání písemného pokynu objednatel k plnění příslušné části díla.** Bez předání písemného pokynu nelze poskytovat jakékoliv plnění a nelze účtovat jakékoliv odměny, smluvní pokuty či náhrady škod.

Pokud se dále v této smlouvě používá pojem „dílo“ rozumí se vždy jeho konkrétní jednotlivá část.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby:

Část díla	Název části a místo stavby
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/1708 Radkovice-Špic
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice II/121 Blatná-Buzice
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14117 Čavyně
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14123 Blanice
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14114 Čičenice-Záboří
5	Okres Strakonice-Modernizace silnice III/14212 Miloňovice-Jinín

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do níže uvedeného počtu kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Část díla	Název části	Počet kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
5	Okres Strakonice	35

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Část díla	Název části	Celkem v Kč bez DPH	DPH	Celkem v Kč vč. DPH
5	Okres Strakonice	15 998 146	3 359 611	19 357 756

2. Tato cena (resp. ceny jednotlivých částí díla) je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:  
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.



EVROPSKÁ UNIE


PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



#### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdrženejších fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatel doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. **proj.:CZ.1.14/1.1.00/30.02976**) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn






EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
  9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
  10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
  11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
  12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –  
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
  14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




### VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.




EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
  - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

8.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## XII. Smluvní pokuty


1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši (**viz níže v tabulce**) za každý kalendářní den prodlení.

Část díla	Název části	Pokuta dle odst. 2 „odstranění vad díla“	Pokuta dle odst. 3 „odstranění vad záruka“	Pokuta dle odst. 4 „vyklizení staveniště“
5	Okres Strakonice	15.000,-	5.000,-	10.000,-

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatel uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1273/2014/RK – 51 ze dne 27. 11. 2014.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek
- Projektová dokumentace (bude doplněno při podpisu smlouvy)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (bude doplněno při podpisu smlouvy)


V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

16 -01- 2015

V Plzni dne  
za zhotovitele:

10 -01- 2015

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje




ROBSTAV stavby k.s.  
Italska 1500731 220 00 Praha 2  
IČO: 274 30 774  
DIČ: CZ27430774

Ing. Radek Kozák  
člen představenstva RS Holding SE, která je  
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je  
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k. s.



# ROBSTAV stavby k.s.



**SÍDLO:** Italská 1580/26, 120 00 PRAHA 2, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

**Kontaktní a zasilací adresa faktur:** 28. října 68B, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

## Stavba: P8 B - Strakonice

### REKAPITULACE

Název objektu	celkem Kč
Modernizace silnice II/121 Blatná - Buzice	4 400 028
Modernizace silnice III/1708 Radkovice - Špic	4 414 308
Modernizace silnice III/14114 Čičenice - Záboří	2 435 315
Modernizace silnice III/14117 Čavyně	1 269 470
Modernizace silnice III/14123 Blanice	1 145 667
Modernizace silnice III/14212 Miloňovice - Jinín	2 333 357
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>15 998 146</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>3 359 611</b>
<b>CELKEM Kč vč. DPH</b>	<b>19 357 756</b>

V Plzni dne 6.10.2014

ROBSTAV stavby k.s.  
Italská 1580/26, 120 00 Praha 2  
IČO: 27430774  
DIČ CZ 27430774



8.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice II/121 Blatná - Buzice

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	M1	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství t/m <sup>2</sup> )	jednotková cena	celková cena	
II/121	SO 101	0,710 - 2,513 2,519 - 3,253 vynechán pozemek 992/2 k.ú. Buzice	2,537	5,3	m2	13 446,100	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2537*5,3=13446,1	11,0 Kč	147 907 Kč	
					t	968,119	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 2537*5,3*0,03*2,4=968,1192	1 675,2 Kč	1 621 793 Kč	
					m2	13 446,100	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 2537*5,3=13446,1	167,5 Kč	2 252 491 Kč	
					m2	1 522,200	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt' do 100 mm 2537*2*0,3=1522,2	65,0 Kč	98 943 Kč	
					m	5 074,000	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 2537*2=5074	40,0 Kč	202 960 Kč	
					frézování napojení úprava sjezdů	m3	2,000	113 726	frézování voz. asf. - odvoz do 12 km 40*0,05=2	621,0 Kč	1 242 Kč
						m2	156,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 156	11,0 Kč	1 716 Kč
						m2	156,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 156	209,4 Kč	32 666 Kč
									156		
					<b>SO 101 celkem</b>						
	vedlejší a ostatní náklady					1		DIO ( viz samostatný výkaz výměr )	23 010 Kč	23 010 Kč	
						ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč	
							ks	1	billboard	7 800 Kč	7 800 Kč
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>40 310 Kč</b>		
<b>Modernizace silnice II/121 Blatná - Buzice celkem</b>									<b>4 400 028 Kč</b>		
									<b>včetně DPH:</b>	<b>5 324 034,43 Kč</b>	

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

8

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice II/121 Blatná - Buzice  
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / TJ)	jednotková cena	celková cena
II/121	DIO	0,710 - 2,513 2,519 - 3,253	2,537	5,3	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. návrh doprava) 1	7 450 Kč	7 450 Kč
					ks	23,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž $2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+6(IS 11c)=23$	240 Kč	5 520 Kč
					ks	276,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 23*12 dní=276	10 Kč	2 760 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč
					ks	48,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*12 dní=48	10 Kč	480 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč
					ks	24,00	914432R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem 4*6 dní=24	10 Kč	240 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč
					ks	24,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 2*12 dní=24	15 Kč	360 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč
					ks	24,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*12 dní=24	80 Kč	1 920 Kč
					DIO celkem bez DPH					

α

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/1708 Radkovice - Špic

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	delka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP,SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/1708	SO 101	0,020 - 2,570 modernizace krytu	2,550	5,3	m2	13 515,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2550*5,3=13 515,00	11 Kč	148 665 Kč		
					t	973,080	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 2185*4,5*0,03*2,4=973,08	1 675 Kč	1 630 104 Kč		
					m2	13 515,000	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 2185*4,5=13 515,00	168 Kč	2 264 033 Kč		
		zafrézování		4,6*1+ 5,5*1 16*1	m3	5,630	113 725	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (4,6*0,05*1) + (5,5*0,05*1) + (16*0,05*1)+(10*0,05*5)+(7,5*0,05*1)+ (5*0,05*1)+(10*0,05*1)+(7*0,05*2)	581 Kč	3 271 Kč	
		2x napojení 1x MK+schránky	10*5 zachovat stávající výšku vjezdu									CELKEM : 2,43+ 2,5+0,7=5,63
		2x vjezd k RD 1x vjezd na MK 1x sjezd	7,5*1+5*1 10*1 7*2									
		1x MK+schránky 1x MK u studny 2x vjezd RD 3x sjezd na pole 1x sjezd k lesu 2x vjezd MK 2x sjezd 2x sklad+garáž	16*1 5*1 7,5*1+5*1 (9+4+8)*1 7*1 10*1 + 6*1 7*2 + 8*1 8*1 + 7*1									
					m2	114,500	572 213	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> (16+5+7,5+5+9+4+8+7+10+6+14+8+8+7)=114,5	11 Kč	1 260 Kč	
					m2	114,500	574 132	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (16+5+7,5+5+9+4+8+7+10+6+14+8+8+7)=114,5	209 Kč	23 976 Kč	
					m	5 284,000	915 111	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 2642*2=5284	40 Kč	211 360 Kč	
					m2	1 410,000	56 932	56 932	dosypání krajnic štěrkodřf do 100 mm (2550*0,3*2)-120=1410	65 Kč	91 650 Kč	
		<b>SO 101 celkem</b>										<b>4 374 318 Kč</b>
			vedlejší a ostatní náklady					1		DÍO ( viz samostatný výkaz výměr )	22 690 Kč	22 690 Kč
								1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč
						1		billboard	7 800 Kč	7 800 Kč		
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>39 990 Kč</b>		

Modernizace silnice III/1708 Radkovice - Špic celkem

4 414 308 Kč  
včetně DPH 5 341 312,99 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

2

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/1708 Radkovice-Špic  
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

silnice	objekt	stanovení a popis úseku (km)	šířka (m)	šířka (m)	MJ	množství	čísločky OTSKP-SPX	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	celková cena	celková cena
III/1708	DIO	0,020 - 2,570	2,550	5,3	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	7 450 Kč	7 450 Kč
					ks	25,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(P10a)+ 2(P10b)+8(S11c)=25	240 Kč	6 000 Kč
					ks	250,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 25*10 dní=250	10 Kč	2 500 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč
					ks	40,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*10 dní=40	10 Kč	400 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč
					ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem 4*4 dní=16	10 Kč	160 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč
					ks	20,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2*10 dní=20	15 Kč	300 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč
					ks	20,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	80 Kč	1 600 Kč
					DIO celkem bez DPH					

2

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

**Modernizace silnice III/14114 Čičenice - Zábोří**

**JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy**

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství Tj)	jednotková cena	celková cena		
III/14114	SO 101	0,250 - 1,723 modernizace krytu rozšíření na 0,250 sjezd na místní kom.	1,473	5	20 m2	m2	7 385,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1473*5,0= 7 365 + 20 = 7 385	11 Kč	81 235 Kč	
						t	531,720	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm (1473*5,0)+20*0,03*2,4=531,72	1 675 Kč	890 737 Kč	
						m2	7 385,000	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1473*5,0= 7 365 + 20 = 7 385	168 Kč	1 237 135 Kč	
				zafrezování								
				2x napojení	5,3*1 + 5*1					frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (5,3*0,05*1=0,265) + (5*0,05*1=0,25) + (6,0*0,05*0,5=0,3) + (12,5*0,05*1=0,625)+ (12,5*0,05*1=0,625) Celkem: 2,065	581 Kč	1 200 Kč
				1 x napojení na MK	6*1							
				1 x vjezd z kostek	12,5*1							
				1x vjezd z kostek	12,5*1							
				1 x sjezd bez frézov	10*1					spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 10+12+10+7+12,5+12,5=64	11 Kč	704 Kč
				1 x sjezd bez frézov	12*1					obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 10+12+10+7+12,5+12,5=64	209 Kč	13 402 Kč
				1 x sjezd bez frézov	10*1							
				1 x vjezd bez frézov	7*1							
				2x vjezd z kostek	12,5*1	12,5*1						
					ks	1,000	89 922	výšková úprava mříží 1x u MK	1 155 Kč	1 155 Kč		
					m2	809,800	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt do 100 mm (1473*0,3*2)=883,8-(64+10MK)=809,8	65 Kč	52 637 Kč		
					m	2 946,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 1473*2=2946	40 Kč	117 840 Kč		
<b>SO 101 celkem</b>										<b>2 396 045 Kč</b>		
		vedlejší a ostatní náklady				1		DIO ( viz samostatný výkaz výměr )	21 970 Kč	21 970 Kč		
					ks	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč		
					ks	1		billboard	7 800 Kč	7 800 Kč		
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>39 270 Kč</b>		
<b>Modernizace silnice III/14114 Čičenice - Zábोří celkem</b>										<b>2 435 315 Kč</b>		
										<b>včetně DPH : 2 946 731,94 Kč</b>		

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/14114 Čičenice - Zábोň  
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

silnice	objekt	stanoviště a délka úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis opravy (včetně výpočtu množství T.J.)	Jednotková cena	Celková cena
III/14114	DIO	0,250 - 1,723	1,473	5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	7 450 Kč	7 450 Kč
					ks	29,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž $2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+12(IS11c)=29$	240 Kč	6 960 Kč
					ks	174,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 29*6 dní=174	10 Kč	1 740 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) + 2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč
					ks	24,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*6 dní=24	10 Kč	240 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč
					ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem 4*4 dní=16	10 Kč	160 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč
					ks	12,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*6 dní=12	15 Kč	180 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč
					ks	12,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*6 dní=12	80 Kč	960 Kč
					DIO celkem bez DPH					

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/14117 Čavyně

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena				
III/14117	SO 101	0,103 - 1,074 úsek 0,454 - 0,480 vynechat	0,945	3,9	m2	3 685,500	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m2 945*3,9=3685,5	11 Kč	40 541 Kč				
					t	265,356	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 945*3,9*0,03*2,4=265,356	1 675 Kč	444 524 Kč				
					m2	3 685,500	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 945*3,9=3685,5	168 Kč	617 395 Kč				
					m2	567,000	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt do 100 mm 945*2*0,3=567	65 Kč	36 855 Kč				
							m	1 942,000	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 971*2=1942	40 Kč	77 680 Kč		
					VDZ 0,103 - 1,074 zafrézování, úprava sjezdů				m3	1,000	113 724	frézování voz. asf. - odvoz do 5 km (tl.50mm) 20*0,05=1	581 Kč	581 Kč
									m2	60,000	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m2 60	11 Kč	660 Kč
									m2	60,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 60	209 Kč	12 564 Kč
		<b>SO 101 celkem</b>									<b>1 230 800 Kč</b>			
					vedlejší a ostatní náklady					1		DIO ( viz samostatný výkaz výměr )	21 370 Kč	21 370 Kč
						ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč				
						ks	1	billboard	7 800 Kč	7 800 Kč				
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>38 670 Kč</b>					

Modernizace silnice III/14117 Čavyně celkem

1 269 470 Kč

včetně DPH 1 836 058,50 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/14117 Čavyně

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T./)	jednotková cena	celková cena
III/14117	DIO	0,103 - 1,074	0,945	3,9	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	7 450 Kč	7 450 Kč
					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B20)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+10(IS 11c)=27	240 Kč	6 480 Kč
					ks	162,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 27*6 dní=162	10 Kč	1 620 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč
					ks	24,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*6 dní=24	10 Kč	240 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč
					ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*4 dní=16	10 Kč	160 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč
					ks	12,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 2*6 dní=12	15 Kč	180 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč
					ks	12,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*6 dní=12	80 Kč	960 Kč
					DIO celkem bez DPH					

X

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/14123 Blanice

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / TJ)	jednotková cena	celková cena									
III/14123	SO 101	0,005 - 0,823	0,818	4,1	m2	3 353,800	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 818*4,1=3343,8	11 Kč	36 892 Kč									
						t	241,474	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 818*4,1*0,03*2,4=241,4736	1 675 Kč	404 517 Kč								
						m2	3 353,800	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 818*4,1=3343,8	168 Kč	561 829 Kč								
						m2	490,800	56 932	dosypání krajnic štěrkodrt do 100 mm 818*2*0,3=490,8	65 Kč	31 902 Kč								
						m	1 636,000	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 818*2=1636	40 Kč	65 440 Kč								
					zafrézování, úprava sjezdů					m3	1,500	113 727	frézování voz. asf. - odvoz do 16 km (tl.50mm) 30*0,05=1,5	671 Kč	1 007 Kč				
										m2	30,000	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 30	11 Kč	330 Kč				
										m2	30,000	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 30	209 Kč	6 282 Kč				
										<b>SO 101 celkem</b>									<b>1 108 197 Kč</b>
										vedlejší a ostatní náklady						1		DIO (viz samostatný výkaz výměr )	20 170 Kč
ks	1		parnětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč														
ks	1		billboard	7 800 Kč	7 800 Kč														
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>37 470 Kč</b>									

Modernizace silnice III/14123 Blanice celkem 1 145 667 Kč

včetně DPH 1 386 267,62 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/14123 Blanice

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	úsek (km)	šířka (m)	MJ	množství	číslo položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14123	DIO	0,005 - 0,823	0,818	4,1	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	7 450 Kč	7 450 Kč
					ks	23,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+8(IS 11c)=23	240 Kč	5 520 Kč
					ks	138,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 23*6 dní=138	10 Kč	1 380 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč
					ks	24,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*6 dní=24	10 Kč	240 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč
					ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*4 dní=16	10 Kč	160 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč
					ks	12,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*6 dní=12	15 Kč	180 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč
					ks	12,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*6 dní=12	80 Kč	960 Kč
					DIO celkem bez DPH					

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr

Modernizace silnice III/14212 Miloňovice - Jinín

JKSO - 822 2 - komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č. položky OISKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	
III/14212	SO 101	1,256 - 2,508 modernizace krytu	1,252	5,7	m2	7 136,400	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1252*5,7= 7 136,40	11 Kč	78 500 Kč	
					t	513,821	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 1252*5,7*0,03*2,4=513,82	1 675 Kč	860 753 Kč	
					m2	7 136,400	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1252*5,7= 7 136,40	168 Kč	1 195 490 Kč	
			zafrézování 2x napojení 1 x vjezd u napojení 1x MK na Nebřehovi 1x vjezd na trať 1 x vjezd u Jinína	6,3*1 + 5*1 5*0,5 31*1 11*1 7*1		m3	3,140	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (5,0*0,05*1=0,25) + (6,3*0,05*1=0,315) + (5,0*0,05*0,5=0,125) + (31*0,05*1=1,55)+ (11*0,05*1=0,55) + (7*0,05*1=0,35) CELKEM : 3,14 m3	581 Kč	1 824 Kč
			1 x vjezd bez frézov 1 x vjezd bez frézov 1 x vjezd u napojení 1x MK na Nebřehovi 1x vjezd na trať 1 x vjezd u Jinína	11*1 4*1 5*0,5 31*1 11*1 7*1		m2	66,500	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 11*4+2,5+31+11+7=66,5	11 Kč	732 Kč
						m2	66,500	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 11*4+2,5+31+11+7=66,5	209 Kč	13 925 Kč
						m2	682,200	56 932	dospění krajnic štěrkodřív do 100 mm (1252*0,3*2)=751,2-69=682,2	65 Kč	44 343 Kč
						m	2 504,000	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zařízení 1252*2=2504	40 Kč	100 160 Kč
	<b>SO 101 celkem</b>										<b>2 295 727 Kč</b>
							1		DIO ( viz samostatný výkaz výměr )	20 330 Kč	20 330 Kč
							ks	1	pamětní deska (plast imitace bronzu)	9 500 Kč	9 500 Kč
							ks	1	billboard	7 800 Kč	7 800 Kč
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>										<b>37 630 Kč</b>	

Modernizace silnice III/14212 Miloňovice - Jinín celkem

2 333 357 Kč

včetně DPH 2 823 381,57 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství ( nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Výkaz výměr DIO

Modernizace silnice III/14212 Miloňovice-Jinín

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

úsek	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	položky OTSKP-SPK	popis práce (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	cena					
III/14212	DIO	1,256 - 2,508	1,252	5,7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	7 450 Kč	7 450 Kč					
					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+10(IS 11c)=27	240 Kč	6 480 Kč					
					ks	108,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 27*4 dní=108	10 Kč	1 080 Kč					
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	240 Kč	960 Kč					
					ks	16,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*4 dní=16	10 Kč	160 Kč					
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	240 Kč	960 Kč					
					ks	12,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*3 dní=12	10 Kč	120 Kč					
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	180 Kč	360 Kč					
					ks	8,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 2*4 dní=8	15 Kč	120 Kč					
					ks	2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	1 000 Kč	2 000 Kč					
					ks	8,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*4 dní=8	80 Kč	640 Kč					
					DIO celkem bez DPH									20 330 Kč	

**ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  
P8B**



Název zadavatele:	Jihočeský kraj
Sídlo zadavatele:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Název veřejné zakázky:	Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení

Zadavatel rozhodl o

**výběru nejvhodnější nabídky**

podané na plnění shora uvedené veřejné zakázky. Zadavatel současně upozorňuje uchazeče na lhůtu pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákaz uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1 zákona.

Nejvhodnějšími nabídkami jsou pro jednotlivé části veřejné zakázky (okresy) nabídky uchazečů:

Část VZ	Název části veřejné zakázky	Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče (bližší identifikace uchazeče je uvedena výše v tabulce)
1	Okres České Budějovice	STRABAG a.s.
2	Okres Jindřichův Hradec	SWIETELSKY stavební s.r.o.
3	Okres Písek	Porr a.s.
4	Okres Prachatice	EUROVIA CS, a.s.
5	Okres Strakonice	ROBSTAV stavby k.s.
6	Okres Tábor	STRABAG a.s.

3.

Zadavatel dále níže uvádí další údaje o procesu zadání veřejné zakázky:

I.

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	EUROVIA CS, a.s.	Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19	a.s.	45274924	CZ45274924
2.	COLAS CZ, a.s.	Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00	a.s.	26177005	CZ26177005
3.	ZNAKON, a.s.	Sousedovice 44, PSČ 386 01	a.s.	26018055	CZ26018055
4.	Porr a.s.	Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00	a.s.	43005560	CZ43005560
5.	STRABAG a.s.	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	a.s.	60838744	CZ60838744
6.	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	akci á společ nost	00014915	CZ00014915
7.	Skanska a.s.	Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900	akci á společ nost	26071303	CZ26071303
8.	ROBSTAV stavby k.s.	Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00	k.s.	07430774	CZ27430774
9.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01	s.r.o.	10442481	CZ10442481
10.	Silnice Klatovy a.s.	Klatovy, Vídeňská 190	akci á společ nost	45357307	CZ45357307
11.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04	s.r.o.	48035599	CZ48035599
12.	BERGER BOHEMIA a. s.	Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město	akci á společ nost	45357269	CZ45357269
13.	D.I.S., spol. s r.o.	Brno - Královo Pole, Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00	spol. s r.o.	46975616	CZ46975616

II.

Výsledné pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky

1. část (Okres České Budějovice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	25 348 344,02 Kč	3
2.	COLAS CZ, a.s.	25 404 245,00 Kč	4
3.	STRABAG a.s.	24 987 309,94 Kč	1
4.	Skanska a.s.	24 999 674,00 Kč	2
5.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	26 122 263,92 Kč	6
6.	D.I.S., spol. s r.o.	25 952 916,00 Kč	5
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>STRABAG a.s.</b>			

2. část (Okres Jindřichův Hradec)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí



1.	EUROVIA CS, a.s.	7 391 137,23 Kč	5
2.	COLAS CZ, a.s.	7 204 981,00 Kč	4
3.	STRABAG a.s.	7 124 420,33 Kč	3
4.	Skanska a.s.	7 103 407,00 Kč	2
5.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	7 604 600,00 Kč	6
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	6 829 977,96 Kč	1
7.	D.I.S., spol. s r.o.	8 078 050,00 Kč	7
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>			

3. část (Okres Písek)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	COLAS CZ, a.s.	25 403 854,00 Kč	3

2.	ZNAKON, a.s.	26 250 503,15 Kč	4
3.	Porr a.s.	24 998 675,24 Kč	1
4.	STRABAG a.s.	25 154 581,56 Kč	2
5.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	26 381 200,00 Kč	6
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	26 315 958,61 Kč	5
7.	D.I.S., spol. s r.o.	27 536 331,00 Kč	7
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
Porr a.s.			

4. část (Okres Prachatice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	12 389 913,67 Kč	1
2.	COLAS CZ, a.s.	12 735 469,00 Kč	3

2

3.	ZNAKON, a.s.	12 970 687,88 Kč	5
4.	STRABAG a.s.	12 416 441,52 Kč	2
5.	Skanska a.s.	14 529 459,00 Kč	7
6.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	16 406 600,00 Kč	8
7.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	12 946 745,29 Kč	4
8.	D.I.S., spol. s r.o.	13 695 798,00 Kč	6
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
EUROVIA CS, a.s.			

5. část (Okres Strakonice)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	ZNAKON, a.s.	16 401 729,42 Kč	2
2.	STRABAG a.s.	16 406 493,79 Kč	3

3.	ROBSTAV stavby k.s.	15 998 146,00 Kč	1
4.	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	19 510 500,00 Kč	8
5.	Silnice Klatovy a.s.	16 601 151,26 Kč	4
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	16 847 214,55 Kč	5
7.	BERGER BOHEMIA a. s.	18 736 415,28 Kč	7
8.	D.I.S., spol. s r.o.	17 505 653,00 Kč	6
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
ROBSTAV stavby k.s.			

6. část (Okres Tábor)			
Č.	Obchodní název firmy nebo název uchazeče	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	5 521 356,73 Kč	3
2.	COLAS CZ, a.s.	5 799 428,00 Kč	6

3.	Porr a.s.	5 563 650,49 Kč	4
4.	STRABAG a.s.	5 488 098,73 Kč	1
5.	Metrostav a.s.	5 630 425,45 Kč	5
6.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	5 520 928,37 Kč	2
7.	D.I.S., spol. s r.o.	6 125 948,00 Kč	7
Nejvhodnější nabídkou je pro tuto část:			
STRABAG a.s.			

V Českých Budějovicích dne 15-12-2014

