



KUJCP01B70J4



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/549/13/9**číslo smlouvy zhotovitele: **S14-013-0032**

## DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, pro stavební dílo

**„Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“**

### I. Smluvní strany

#### Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

**obchodní firma Mauring spol. s.r.o.**zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatel společnosti  
tel. č.: 386 353 203osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart  
tel. č.: 386 353 203zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec  
tel. č.: 386 353 203se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice  
osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na stavbě: Petr Vach tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář - stavař OREG KÚ

tel.č. : 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice,

č.účtu 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/20.02559

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu tel.č. 387 002 725  
Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák tel.č.  
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš tel.č. 387 002 725  
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček  
Miloslav Jindra tel.č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel.č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

---

**Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:**

## DLE DODATKU Č. 6

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 1. červenec 2013)

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště) **s výjimkou činností a prací, které lze provést až po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnic II/156 a II/157.**

**Tyto níže uvedené činnosti budou provedeny do 31. 5. 2015**

- opravy přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- měření hluku po realizaci díla
- monitoring studní po realizaci díla
- pasportizace přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- geodetická zaměření, geom. plán, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady zhotovené po termínu předání stavby přeložky
- vodorovné dopravní značení plastem

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště). **V bodu III.1.c) uvedené činnosti a práce, prováděné po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnice budou předány a převzaty do 31.5.2015.**

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/20.02559

**31.5.2015 dodá zhotovitel doklady a podklady, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran.**

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.), aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

## DLE TOHOTO DODATKU Č. 9

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 1. červenec 2013)

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín dokončení stavebních prací: do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště) **s výjimkou činností a prací, které lze provést až po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnic II/156 a II/157.**

**Tyto níže uvedené činnosti budou provedeny do 23. 6. 2015**

- opravy přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- měření hluku po realizaci díla
- monitoring studní po realizaci díla
- pasportizace přístupových a objízdných tras po realizaci díla
- geodetická zaměření, geom. plán, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady zhotovené po termínu předání stavby přeložky
- vodorovné dopravní značení plastem

d) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 60 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště dle písm. a) (vč. dne předání a převzetí staveniště). **V bodu III.1.c) uvedené činnosti a práce, prováděné po dokončení a zprovoznění stavby přeložky silnice budou předány a převzaty do 23.6.2015.**

Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do **23.6.2015 dodá zhotovitel doklady a podklady, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou smluvních stran.**

Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak (např. inženýrské sítě a další stavební objekty protokolárně převzaté správcem resp. vlastníkem apod.),

aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, či zkušebního provozu speciální stavební úřad.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 dní předem dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

#### Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 500/2015/RK-63 ze dne 14. 5. 2015.


za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 22-05-2015


za zhotovitele:


V Českých Budějovicích dne 18.5.2015

Přezkoumal: Iva Votavová 

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. František Fryš  
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599