



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SDL/OSVZ/3/15

**„Výstavba chránĚného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc. č. 794/39“**

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194DUR

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávnĚni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík

tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): DOREKO s.r.o, U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána  
tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.**

se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 SobĚslav

zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem

tel. č.: 381 521 267

IČ: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 339941301/0100

zápis v obchodním rejstříku: C 1363 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Osoby oprávnĚné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Luboš Rathouský

tel. č.: 602 163 110

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/3/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem „Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc. č. 794/39“ (dále jen „smlouva“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn smlouvy je správné začlenění jednotlivých položek rozpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, čímž se mění konečný soupis provedených prací tak, aby stanovená sazba daně z přidané hodnoty byla v souladu s platnými právními předpisy. V návaznosti na provedenou změnu bude při vyúčtování provedené práce a dodávek (fakturaci) uplatněn i příslušný režim odvodu DPH ze strany zhotovitele (režim přenesené daňové povinnosti či běžný režim) a to formou oddělené fakturace.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna přílohy č. 1 smlouvy s názvem „*Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci: „Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc. č. 794/39“ společnosti Spilka a Říha s.r.o. ze dne 18. 8. 2014“* (dále jen „příloha smlouvy č. 1“).

## Článek III.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se nahrazuje v příloze smlouvy č. 1 její prvá strana. Nové znění první strany přílohy smlouvy č. 1 je upraveno v příloze č. I. tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.


V Českých Budějovicích dne: 30-05-2015

V Českých Budějovicích dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

18.5.15

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



**SPILKA a PÍHA S.R.O.**  
Petra Bezručova 489/II  
392 01 SOBĚSLAV  
DIČ CZ45021309 -11  
...Tel./fax: 381 621 267, 724 231 275

Ladislav Spilka, jednatel

Příloha

I. Nové znění první strany přílohy č. 1 smlouvy

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji  
II., číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451**

**Lokalita k.ú.Lišov**  
objednatel: JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
**Rekapitulace nákladů**

(ceny uvedené v Kč)

<b>Vlastní stavební práce</b>		<b>8 011 115</b>
SO 02	<b>Objekty pro bydlení</b>	<b>5 887 796,03</b>
	<b>Stavební část</b>	
SO 02-01		4 650 968,60
SO 02-02	Objekt pro bydlení	
	<b>Technika prostředí</b>	
D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn	288 560,04
D.2.4b	Vytápění	409 143,16
D.2.4c	Vzduchotechnika	48 057,59
D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika	378 202,91
D.2.4e	Elektronické komunikace	112 863,73
<b>SO 01 - 07</b>	<b>Ostatní objekty</b>	<b>2 123 318,59</b>
SO 01, 09, 1	SO 01-Příprava staveniště, SO 09-Oplocení, SO 12-Drobné objekty	173 676,05
SO 03	SO 03 Příklad splaškové kanalizace	219 061,20
SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody	234 007,14
SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka	160 175,69
SO 06	SO 06 Přípojka NN a připojení na VKS	93 923,26
SO 07	SO 07 Plynová přípojka	217 217,30
SO 08	SO 08 Zelené plochy	212 463,14
SO 10	SO 10 Obslužná komunikace	681 049,89
SO 11	SO 11 Opěrné zdi	131 744,92
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>312 889,01</b>
	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě	200 277,87
	Měření hluku	17 500,00
	Geodetické práce během stavby	48 066,69
	Dokumentace skutečného provedení	32 044,46
	DIO, vč. Projednání s Policií ČR	15 000,00
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>		<b>8 324 003,63</b>
<b>DPH 15%</b>		<b>1 216 731,07</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>44 617,26</b>
<b>Cena celkem (vč. DPH)</b>		<b>9 585 351,96</b>

**SPILKA a HANA s.r.o.**  
Petra Bezručova 189/II  
392 01 SOUČESLAV  
DIČ CZ45021309 -11  
Tel./fax: 381 521 267 / 724 231 275