



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SDL/OSVZ/4/15

„Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č.

20/1“

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194DTW

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík

tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána

tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Lukášem Bednářem - prokuristou

tel. č.: 380 704 511

IČ: 251 60 168

DIČ: CZ251 60 168

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 4255580287/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C ve vložce 6919

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ladislav Kopačka

tel. č.: 777 716 141

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/4/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem „Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 20/1 (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn smlouvy je správné začlenění jednotlivých položek rozpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, čímž se mění konečný soupis provedených prací tak, aby stanovená sazba daně z přidané hodnoty byla v souladu s platnými právními předpisy. V návaznosti na provedenou změnu bude při vyúčtování provedené práce a dodávek (fakturaci) uplatněn i příslušný režim odvodu DPH ze strany zhotovitele (režim přenesené daňové povinnosti či běžný režim) a to formou oddělené fakturace.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna v příloze č. 1 smlouvy s názvem *Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci: „Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 20/1.“ společností VIDOX s.r.o ze dne 11. 12. 2014 (dále jen „příloha smlouvy č. 1“).*

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v příloze smlouvy č. 1 její prvá strana. Nové znění první strany přílohy smlouvy č. 1 je upraveno v příloze č. I. tohoto dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.

V Českých Budějovicích dne: 30 -05- 2015

V Českých Budějovicích dne: 20 -05- 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





Ing. Lukáš Bednář
prokurista



VIDOX

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Příloha:

I. Nové znění první strany přílohy č. 1 smlouvy

Příloha č. I. - Nové znění první strany přílohy č. 1 smlouvy

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.,
číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451**

objednatel: **Lokalita k.ú. Lomnice nad Lužnicí, parc.č. 20/1
JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rekapitulace nákladů**

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce			7 325 795
	SO 02	Objekty pro bydlení	5 265 424,15
		Stavební část	
	SO 02	Objekt pro bydlení	4 098 122,17
		Technika prostředí	
	D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn	192 434,21
	D.2.4b	Vytápění	422 574,00
	D.2.4c	Vzduchotechnika	76 229,00
	D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika	353 558,94
	D.2.4e	Elektronické komunikace	122 505,83
	SO 01 - 07	Ostatní objekty	2 060 370,36
	SO 01, 08	SO 01 Příprava staveniště, SO 08 Zpevněné plochy	778 930,39
	SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace	86 318,25
	SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody	399 060,53
	SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka	95 547,58
	SO 06	SO 06 Plynová přípojka	66 665,75
	SO 07	SO 07 Přípojka NN a připojení na VKS	61 252,27
	SO 09	SO 09 Zelené plochy	79 979,15
	SO 10	SO 10 Zajištění odtoku srážkových vod	492 616,44
Vedlejší rozpočtové náklady			64 300,00
		Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě	57 300,00
		Geodetické práce během stavby	2 500,00
		Dokumentace skutečného provedení	2 500,00
		DIO -Dopravně inženýrské opatření - provizorní dopravní značení po dobu výstavby (počty a rozsah dle specifikace a návrhu zhotovitele)	1 000,00
		DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí - obstarání DIR a smlouvy s s dotčenými orgány státní správy	1 000,00
Cena celkem			7 390 094,51
DPH 15%			1 096 517,30
DPH 21%			16 795,62
Cena celkem (vč. DPH)			8 503 407,43


 **VIDOX** ²

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168