



## DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

**MAURING spol.s.r.o.**

Zastoupená Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: +420 602 270 339

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Jiří Krtička

tel. č. : +420 602 422 286 email: [krticka@mauring.cz](mailto:krticka@mauring.cz)

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

stavbě : David Jakubec tel.č.: +420 721 767 845 [jakubec@mauring.cz](mailto:jakubec@mauring.cz)

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi - investiční technik OREG KÚ tel.č. : +420 386 720 254

email: [ujhelyi@kraj-jihocesky.cz](mailto:ujhelyi@kraj-jihocesky.cz)

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s**

se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s číslo účtu 5030013729/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 6556

certifikace ISO: ISO 9001: 2009, ISO 18001:2008, ISO 14001:2005

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ondřej Komrská, generální ředitel společnosti, zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech technických: ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce, zplnomocněný zástupce společnosti tel.č. 725 787 106

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel.č. 737 716 590

Vedením stavby je pověřen: Ing. Štěpán Dvořák tel.č. 733 780 821

Zástupce stavbyvedoucího: Jakub Vodňanský tel.č. 602 340 546

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Markéta Šilhavá tel.č. 286 003 531

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 3. 2014 se mění takto:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo a v souladu s odsouhlasenými změnami – změnové listy č. 1,2,3,4,5,6:

Cena bez DPH	38 606 343,42 Kč
DPH 21%	8 107 332,11 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>46 713 657,53 Kč</b>


Znění tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 501/2015/RK-63 ze dne 14. 5. 2015.

V Českých Budějovicích dne 08 -06- 2015

V Praze dne 10 -05- 2015

za objednatele:





za zhotovitele:



Ondřej Komrška  
generální ředitel společnosti  
COLAS CZ a.s.

COLAS CZ, a.s.  
Ke Klášovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (30)  
Tel.: 263203501-2, Fax: 263 217 400

Příloha  
Změnový list č. 6

<b>Stavba:</b>	Most ev.č. 159-009 Dráčov	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/014/14
<b>Úsek:</b>		č. smlouvy zhotovitele:	MK/2014/002
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
<b>TDS:</b>	<b>MAURING spol.s.r.o.</b> Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice		
<b>Projektant:</b>	<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658, 147 14 Praha 4		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>COLAS CZ, a.s</b> Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 Praha 9		
<b>Předmět změny:</b>	Změna soupisu dle skutečností.		
<b>Dotčené místo:</b>	Dráčov		
<b>Odkaz na výkresy:</b>			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha Změna soupisu množství		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>			
<b>Návrh ocenění:</b>			
Objekt: SO 01 - Smluvní požadavky dle přílohy č.1	-10 500,00 Kč		
Objekt: SO 02 - Požadavky objednatele dle přílohy č.1	76 250,00 Kč		
Objekt: SO 001 - Posunutí pomníku Mistra Jana Husa dle přílohy č. 1	24 753,00 Kč		
Objekt: SO 101 - Silnice II/159 dle přílohy č.1	110 039,34 Kč		
Objekt: SO 126 - Chodník pro pěší dle přílohy č.1	-60 195,07 Kč		
Objekt: SO 181 - Protihluková opatření dle přílohy č.1	-42 802,45 Kč		
Objekt: SO 201 - Most ev.č. 159-009 dle přílohy č.1	-490 052,87 Kč		
Objekt: SO 202 - Úhlové zdi, levý břeh dle přílohy č.1	110 709,98 Kč		
Objekt: SO 203 - Úhlové zdi, pravý břeh dle přílohy č.1	361 590,17 Kč		
Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh dle přílohy č.1	-117 939,94 Kč		
Objekt: SO 311 - Přeložka vodovodu dle přílohy č.1	-30 158,20 Kč		
Objekt: SO 441 - Veřejné osvětlení dle přílohy č.1	-3 825,00 Kč		
Objekt: SO 901 - Provizorní most dle přílohy č.1	151 979,80 Kč		
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>79 848,76 Kč</b>		
<b>DPH 21%</b>	<b>16 768,24</b>		
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>96 617,00 Kč</b>		
<b>Zdůvodnění:</b>			
viz.příloha Zdůvodnění změn			
<b>COLAS CZ, a.s.</b> oblast Mosty a monolitické konstrukce Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177985 (5)			
<b>Podpis navrhovatele:</b>		<b>Datum:</b> 13.4.2015	
<b>Vyjádření:</b>			
<b>TDS:</b>	datum: 13.4.2015	podpis: 	<b>MAURING spol.s.r.o.</b> Plavská 2166/3 370 01 České Budějovice Tel.: 386353203-4 (2)
<b>Projektant:</b>	datum: 13.4.2015	podpis: 	<b>PONTEX spol. s r.o.</b> Bezová 1658, 147 14 Praha 4
<b>Investor:</b>	datum: 13.4.2015	podpis: 	<b>KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ</b> Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebnictví a ochrany státního území U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice

**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most av.š. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

Objekt: SO\_01 - Smluvní požadavky

Etapa: 01 - Smluvní požadavky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

006	014102f	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1,00	0,00		-1,00	10 500,00	10 500,00	0,00		-10 500,00
-----	---------	---------------------	---	------	------	--	-------	-----------	-----------	------	--	------------

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem za Etapa: 01 - Smluvní požadavky

Celkem za Objekt: SO\_01 - Smluvní požadavky

Objekt: SO\_02 - Požadavky objednatele

Etapa: 02 - Požadavky objednatele

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

005	2821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	Kč	1,00	52,25		51,25	1 000,00	1 000,00	52 250,00	0,00	51 250,00
-----	------	--	----	------	-------	--	-------	----------	----------	-----------	------	-----------

009	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - PLAKETA	Kč	1,00	0,00		-1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
-----	--------	-----------------------------	----	------	------	--	-------	----------	----------	------	------	-----------

010	02910c	OSTATNÍ POŽADAVKY	Kč	1,00	0,00		-1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
-----	--------	-------------------	----	------	------	--	-------	----------	----------	------	------	-----------

037	2965	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA	Soub	250 000,00	147 000,00	-138 000,00	35 000,00	1,00	250 000,00	147 000,00	-138 000,00	35 000,00
-----	------	---	------	------------	------------	-------------	-----------	------	------------	------------	-------------	-----------

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Celkem za Etapa: 02 - Požadavky objednatele

Celkem za Objekt: SO\_02 - Požadavky objednatele

Objekt: SO-001 - Posunutí pomníku Mistra Jana Husa

Etapa: 001 - Posunutí pomníku Mistra Jana Husa - DSP/ZDS 04/2011

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

**ZMĚNA SOUPOISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráehov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
002	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	m3	25,00	12,00	34,00	-13,00	186,00	4 650,00	2 232,00		-2 418,00
1 - Zemní práce									4 650,00	2 232,00		-2 418,00

## 7 - Přidružená stavební výroba

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
009	76792	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU	m2	79,55	0,00	0,00	-79,55	380,00	30 229,00	0,00		-30 229,00
7 - Přidružená stavební výroba									30 229,00	0,00		-30 229,00

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
011	94901	PŘENESENÍ POMNÍKU A USAZENÍ NA NOVÝ ZÁKLAD	KUS	1,00	2,00	0,00	1,00	28 000,00	28 000,00	56 000,00		28 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce									28 000,00	56 000,00		28 000,00

## Nové položky

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
014	94901R	NOVÝ PODSTAVEC POMNÍKU Z TVÁRNIC ZE SZTRAC. BEDNĚNÍ, VČETNĚ ÚPRAVY POUVRCHU - HRUBÁ OMÍTKA, FASÁDNÍ OMÍTKA, OSAZENÍ PŮVODNÍHO NÁPISU	kpl	0,00	1,00	0,00	1,00	29 400,00	0,00	29 400,00		29 400,00
Nové položky									0,00	29 400,00		29 400,00

Celkem za Etapa: 001 - Posunutí pomníku Mistra Jana Husa - DSP/ZDS 04/2011

62 879,00 87 632,00 24 753,00

Celkem za Objekt: SO 001 - Posunutí pomníku Mistra Jana Husa

62 879,00 87 632,00 24 753,00

Objekt: SO 101 - Silnice II/159

Etapa: SO - Silnice II/159 - DSP/DZS 04/2011

## 2 - Základy

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
012	212632	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 3-4	m	272,00	120,00	0,00	-152,00	247,08	67 205,76	29 649,60		-37 556,16
2 - Základy									67 205,76	29 649,60		-37 556,16

**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
Nové položky												
041	27157	POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, stávající položka z SO 901 - použito pro sanaci komunikace	m3	0,00	252,30	0,00	252,30	585,00	0,00	147 595,50		147 595,50
Nové položky									0,00	147 595,50		147 595,50
Celkem za Etapa: SO - Sílnice II/159 - DSP/DZS 04/2011									67 205,76	177 245,10		110 039,34
Celkem za Objekt: SO 101 - Sílnice II/159									67 205,76	177 245,10		110 039,34

Objekt: SO 126 - Chodník pro pěši

Etapa: 126 - Chodník pro pěši - DSP/ZDS 04/2011

3 - Svislé konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
002	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	m3	15,86	0,00	0,00	-15,86	2 934,79	46 545,77	0,00		-46 545,77
003	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	2,38	0,00	0,00	-2,38	5 735,00	13 649,30	0,00		-13 649,30
3 - Svislé konstrukce									60 195,07	0,00		-60 195,07
Celkem za Etapa: 126 - Chodník pro pěši - DSP/ZDS 04/2011									60 195,07	0,00		-60 195,07
Celkem za Objekt: SO 126 - Chodník pro pěši									60 195,07	0,00		-60 195,07

Objekt: SO 181 - Protihluková opatření

Etapa: 181 - Protihluková opatření - DSP/ZDS 04/2011

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
001	64711	VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM	m2	12,48	13,31	0,00	0,83	10 761,60	134 304,77	143 247,66		8 942,89
002	64713	VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH	m2	20,40	5,177200	0,00	-15,22	3 399,20	69 343,68	17 598,34		-51 745,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									203 648,45	160 846,00		-42 802,45
Celkem za Etapa: 181 - Protihluková opatření - DSP/ZDS 04/2011									203 648,45	160 846,00		-42 802,45
Celkem za Objekt: SO 181 - Protihluková opatření									203 648,45	160 846,00		-42 802,45

**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 159-009

Etapa: 201 - Most ev.č. 159-009 - DSP/ZDS 04/2011

**1 - Zemní práce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
012	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮV A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	m3	1 554,47	1 302,80	0,00	-251,67	8,00	12 435,76	10 422,40		-2 013,36
<b>1 - Zemní práce</b>									12 435,76	10 422,40		-2 013,36

**2 - Základy**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
025	261615	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VI NA POVRCHU D DO 50MM	m	18,00	0,00	0,00	-18,00	255,06	4 591,08	0,00		-4 591,08
<b>2 - Základy</b>									4 591,08	0,00		-4 591,08

**3 - Svislé konstrukce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
083	333326	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)	m3	79,95	79,95	-8,77	8,77	7 167,81	573 066,41	573 066,41	-62 861,69	62 861,69
<b>3 - Svislé konstrukce</b>									573 066,41	573 066,41		62 861,69

**4 - Vodorovné konstrukce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3	179,01	20,00	0,00	-159,01	3 800,00	680 238,00	76 000,00		-604 238,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>									680 238,00	76 000,00		-604 238,00

**7 - Přídružená stavební výroba**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
060	711416PP	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STĚRKOVÁ	m2	1,00	0,00	0,00	-1,00	2 400,00	2 400,00	0,00		-2 400,00
063	78381PP	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A	m2	1,00	0,00	0,00	-1,00	148,00	148,00	0,00		-148,00
<b>7 - Přídružená stavební výroba</b>									2 548,00	0,00		-2 548,00

**Nové položky**

**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Pof. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
092	49251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE - stávající položka z SO 301 - zához pod mostem	m3	0,00	100,50	0,00	100,50	601,75	0,00	60 475,88		60 475,88
Nové položky									0,00	60 475,88		60 475,88

Celkem za Etapa: 201 - Most ev.č. 159-009 - DSP/ZDS 04/2011

1 272 879,25 719 964,68 -490 052,87

Celkem za Objekt: SO 201 - Most ev.č. 159-009

1 272 879,25 719 964,68 -490 052,87

Objekt: SO 202 - Úhlové zdi, levý břeh

Etapa: 202 - Úhlové zdi, levý břeh - DSP/ZDS 04/2011

**3 - Svislé konstrukce**

Pof. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
010	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	m3	19,19	24,97	0,00	5,78	7 306,67	140 215,00	182 447,55		42 232,55
012	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	m3	13,85	19,88	3,12	2,91	6 137,00	84 997,45	122 003,56	19 147,44	17 858,67
3 - Svislé konstrukce									225 212,45	304 451,11		60 091,22

**7 - Přidružená stavební výroba**

Pof. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
016	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	m2	10,71	0,00	0,00	-10,71	148,00	1 585,08	0,00		-1 585,08
7 - Přidružená stavební výroba									1 585,08	0,00		-1 585,08

**Nové položky**

Pof. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
026	17111	ZLEPŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMIN PŘÍSADOU POJIV	m3	0,00	250,98	0,00	250,98	208,00	0,00	52 203,84		52 203,84
Nové položky									0,00	52 203,84		52 203,84

Celkem za Etapa: 202 - Úhlové zdi, levý břeh - DSP/ZDS 04/2011

226 797,53 356 654,95 110 709,98

Celkem za Objekt: SO 202 - Úhlové zdi, levý břeh

226 797,53 356 654,95 110 709,98

Objekt: SO 203 - Úhlové zdi, pravý břeh

Etapa: 203 - Úhlové zdi, pravý břeh - DSP/ZDS 04/2011



**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

**2 - Základy**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
009	272312	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	m3	41,70	85,82	17,45	26,87	2 486,03	103 687,45	213 351,09	43 381,22	68 302,42
									103 687,45	213 351,09		66 302,42

**2 - Základy****3 - Svislé konstrukce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
010	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	m3	28,39	45,63	0,00	17,24	7 102,75	201 647,07	324 098,48		122 451,41
012	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	m3	31,13	43,64	7,02	5,49	6 137,00	191 044,81	267 818,68	43 081,74	33 692,13
014	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	t	38,99	24,23	-16,39	1,63	5 735,00	223 607,65	138 959,05	-93 996,65	9 348,05
									616 299,53	730 876,21		165 491,59

**3 - Svislé konstrukce****Nové položky**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
24	17111	ZLEPŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMIN PŘÍSADOU POJIV	m3	0,00	624,02	0,00	624,02	208,00	0,00	129 796,16		129 796,16
									0,00	129 796,16		129 796,16

**Nové položky**

Celkem za Etapa: 203 - Úhlové zdi, pravý břeh - DSP/ZDS 04/2011

719 966,98 1 074 023,47 361 590,17

Celkem za Objekt: SO 203 - Úhlové zdi, pravý břeh

719 966,98 1 074 023,47 361 590,17

Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh

Etapa: 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh - DSP/ZDS 04/2011

**4 - Vodorovné konstrukce**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
006	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3	27,00	0,00	0,00	-27,00	4 200,00	113 400,00	0,00		-113 400,00
									113 400,00	0,00		-113 400,00

**4 - Vodorovné konstrukce****8 - Potrubí**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

# ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
014	894158	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	2,00	0,00	1,00	17 761,00	17 761,00	35 522,00		17 761,00
015	896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00	0,00	0,00	-1,00	22 300,94	22 300,94	0,00		-22 300,94
8 - Potrubí									40 061,94	35 522,00		-4 539,94

Celkem za Etapa: 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh - DSP/ZDS 04/2011

153 481,94 35 522,00 -117 939,94

Celkem za Objekt: SO 301 - Odvodnění komunikace, levý břeh

153 481,94 35 522,00 -117 939,94

Objekt: SO 311 - Přeložka vodovodu

Etapa: 311 - Přeložka vodovodu - DSP/ZDS 04/2011

8 - Potrubí

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
005	87326	POTRUBÍ Z TRUB PE TLAK DN DO 80MM	m	61,00	0,00	0,00	-61,00	228,70	13 950,70	0,00		-13 950,70
006	891115	ŠOUPÁTKA DN DO 50MM	KUS	1,00	0,00	0,00	-1,00	6 213,00	6 213,00	0,00		-6 213,00
007	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	65,00	13,00	0,00	-52,00	34,00	2 210,00	442,00		-1 768,00
008	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	m	65,00	0,00	0,00	-65,00	20,00	1 300,00	0,00		-1 300,00
009	89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 200MM	m	65,00	0,00	0,00	-65,00	77,00	5 005,00	0,00		-5 005,00
8 - Potrubí									28 678,70	442,00		-28 236,70

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
010	96912	ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	m	61,00	0,00	0,00	-61,00	31,50	1 921,50	0,00		-1 921,50
9 - Ostatní konstrukce a práce									1 921,50	0,00		-1 921,50

Celkem za Etapa: 311 - Přeložka vodovodu - DSP/ZDS 04/2011

30 600,20 442,00 -30 158,20

Celkem za Objekt: SO 311 - Přeložka vodovodu

30 600,20 442,00 -30 158,20

Objekt: SO 441 - Veřejné osvětlení

Etapa: SO - Veřejné osvětlení

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
---------	---------	------	----	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

**ZMĚNA SOUPISU MNOŽSTVÍ**

Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
003	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE	Kč	1,00	0,00	0,00	-1,00	3 825,00	3 825,00	0,00		-3 825,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce									3 825,00	0,00		-3 825,00

Celkem za Etapa: SO - Veřejné osvětlení

3 825,00 0,00 -3 825,00

Celkem za Objekt: SO 441 - Veřejné osvětlení

3 825,00 0,00 -3 825,00

Objekt: SO 901 - Provizorní most

Etapa: 901 - Provizorní most - DSP/ZDS 04/2011

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
023	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	kg	319,72	935,12	0,00	615,40	117,00	37 407,24	109 409,04		72 001,80
9 - Ostatní konstrukce a práce									37 407,24	109 409,04		72 001,80

Nové položky

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Změnové listy ZL1 - ZL5	Množství rozdílu ZL6	Cena za jednotku	Cena ve smlouvě	Cena ve změně	Cena ZL1-ZL5	Rozdíl v Kč
031	919155R	DOPRAVA ŠROTU NAD 15 KM, ROZŘEZÁNÍ PROVIZORNIHO MOSTU PÁLENÍM NA POŽADOVANÉ KUSY MAX. ROZMĚRŮ 0,5x0,5x1,5m	Soub	0,00	1,00	0,00	1,00	79 978,00	0,00	79 978,00		79 978,00
Nové položky									0,00	79 978,00		79 978,00

Celkem za Etapa: 901 - Provizorní most - DSP/ZDS 04/2011

37 407,24 189 387,04 151 979,80

Celkem za Objekt: SO 901 - Provizorní most

37 407,24 189 387,04 151 979,80

Celkem za Stavba: D13\_249 - KOPIE - Most ev.č. 159-009 Dráčov

3 110 366,42 3 000 967,24 79 848,76

„Most ev.č. 159-009 Dráčov“

Rekapitulace ceny stavby

NÁZEV	CENA BEZ DPH
Cena dle SoD	37 585 459,55
Změna - Dodatek č.1 (ZL1 - ZL4)	-612,89
Změna - Dodatek č. 2 (ZL 5)	941 648,00
Změna - změnový list č.6 - Dodatek č.3	79 848,76
<b>Konečná cena po dodatku č.3</b>	<b>38 606 343,42</b>
DPH 21 %	8 107 332,11
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>	<b>46 713 675,53</b>



Colas CZ

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Mosty a monolitické konstrukce  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005

(6)