



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/777/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S15-014-086**



KUJCP018G51H

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

1.	II/151	12,686-13,766	průtah Kunžak	Kolman Aleš
2.	III/1555	0,400-4,578,	Lomnice-Záblatí-hr.okr.	Vohák Evžen
3.	II/147	32,478-36,629	hr.okr.-K.Řečice	Peleška Jan
4.	II/153	0,000-1,350	Majdalena-Kosky	Vohák Evžen



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------------|-------------|
| 5. | II/153 | 17,504-18,187 | průtah Příbraz | Vohák Evžen |
| 6. | III/1487 | 10,782-12,472 | Hatín-Buk | Brožko Jan |
| 7. | III/12854 | 0,400-2,323 | Číměř-Dobrá Voda | Brožko Jan |
| 8. | III/1534 | 8,606-13,526 | Hamr-Klikov | Vohák Evžen |

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel:

Sdružení „SWIETELSKY – COLAS – P7/3“

Na základě smlouvy o společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a COLAS CZ, a.s. ze dne 6.5.2014

se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Vedoucí účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Bankovní spojení:

ČS, Č. Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 8032

Další účastník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, SWIETELSKY stavební s.r.o.,

vedoucí odštěpného závodu

tel. č. 602 105 499

Odpovědný geodet: Pavel Fišar

tel. č. 724 065 642

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby:

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu

tel. č. 602 105 499

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí

tel. č. 602 612 961

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

celkem bez DPH	43 539 273,83 Kč
DPH 21 %	9 143 247,50 Kč
Celkem včetně DPH	52 682 521,33 Kč

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. *641/2015/Rk-65* dne 11.6.2015

V Českých Budějovicích dne **15 -06- 2015**

V Českých Budějovicích dne

11 -06- 2015

za objednatele:




za zhotovitele:



Celková Rekapitulace P7 – Jinřichův Hradec řást 3

Nabídková cena 44 998 434,81 Kř bez DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Zapořtení víceprací a měněprací (bez DPH)	% navýření víceprací
1.Modernizace silnice II/147-Nitovice- hr.okr. základní dopravní síř	- 916 739,62		- 916 739,62	
2. Modernizace silnice II/151 Kunřak, průtah obce Kunřak, základní síř				
3.Modernizace silnice II/153 – kř. I/24- Kostky, základní dopravní síř		141 015,88	141 015,88	0,31
4.Modernizace silnice II/153- průtah Přibraz, základní dopravní síř				
5.Modernizace silnice III/1428 Hatín- Buk, základní dopravní síř				
6.Modernizace silnice III/1555 Lomnice n. L. Záblatí – hranice okresu ř.B	- 683 437,24		-683 437,24	
7.Modernizace silnice III/12854 říměř- Dobrá Voda				
8. Modernizace silnice III/1534, kř. II/1534- Klikov zař. obce				
Celkem	- 1 600 176,86	141 015,88	-1 459 160,98	

Cena díla vř. všech změnových listů	43 539 273,83 Kř bez DPH	52 682 521,33 Kř s DPH
--	---------------------------------	-------------------------------


SWIETELSKY
SWIETELSKY, s.r.o.
 IČO: 252 20 1234, zapsán v obchodním rejstříku
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789
 IČO: 252 20 1234, zapsán v obchodním rejstříku
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456789

Rech

.....
Razítko podpis

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: úsek 1 Modernizace sil. II/147 K.Řečice - Nítovice - hr.okr.						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	4.5.2015	113728	frézování vozovky asf.30 mm	odfrézována menší plocha	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	
2	5.5.2015	113728	frézování vozovky 60 mm lok.výspr	nebylo provedeno	po odfrézování obrusné vrstvy a následné kontrole nebylo potřebné provést lokální výspravy	
4	5.5.2015	572213	spoj.postřik do 0,5 kg/m ²	nanesení spojovacího postřiku na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	
5	5.5.2015	577411	vrstvy pro obnovu, lok.výspravy	nebylo provedeno	po odfrézování obrusné vrstvy a následné kontrole nebylo potřebné provést lokální výspravy	
6	11.5.2015	574152	obrusná vrstva	položení obrusné vrstvy na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856					
Číslo a název objektu: úsek 1 Modernizace sil. II/147 K.Řečice - Nítovice - hr.okr.											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH Kč	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH Kč
SO 101											
1	4.5.2015	44166	113728 - frézování vozovky asf.30 mm	m ³	561,10	494,50	-66,60	870,25	488 288,57	430 338,62	-57 949,95
2	5.5.2015	44167	113728 - frézování vozovky 60 mm lok.výspr.	m ³	33,00	0,00	-33,00	724,40	23 905,20	0,00	-23 905,20
4	5.5.2015	44167	572213 - spoj.postřik do 0,5 kg/m ²	m ²	18 703,00	16 484,00	-2 219,00	11,15	208 538,45	183 796,60	-24 741,85
5	5.5.2015	44167	577411 - vrstvy pro obnovu, lok.výspravy	t	79,20	0,00	-79,20	2 298,40	182 033,28	0,00	-182 033,28
6	11.5.2015	44168	574152 - obrusná vrstva	m ²	18 703,00	16 484,00	-2 219,00	258,00	4 825 374,00	4 252 872,00	-572 502,00
SO 102											
2	11.5.2015	44168	113728 - frézování vozovky 60 mm lok.výspr.	m ³	3,00	0,00	-3,00	605,00	1 815,00	0,00	-1 815,00
5	11.5.2015	44168	577411 - vrstvy pro obnovu, lok.výspravy	t	7,20	0,00	-7,20	2 298,40	16 548,48	0,00	-16 548,48
SO 103											
2	11.5.2015	44168	113728 - frézování vozovky 60 mm lok.výspr.	m ³	6,00	0,00	-6,00	691,15	4 146,90	0,00	-4 146,90
5	11.5.2015	44168	577411 - vrstvy pro obnovu, lok.výspravy	t	14,40	0,00	-14,40	2 298,40	33 096,96	0,00	-33 096,96
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-916 739,62	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Řepa, SWIETELSKY stavební s.r.o.		28.5.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Jan Peleška, SÚS závod Jindřichův Hradec		28.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Martin Ujhelyi, Jihočeský kraj		28.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**


Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Změnový list



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"								Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856			
Číslo a název objektu: SO 06 Modernizace sil. III/1555 Lomnice n.L. - Záblatí - hran.okr.ČB											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
1	23.3.2015	46906	572213 - spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	m ²	24 650,20	22 979,00	-1 671,20	11,15	274 849,73	256 215,85	-18 633,88
2	23.3.2015	46906	574132 - ložní vrstva ACO 11 S, tl.35 mm-vyrovň.	m ²	24 650,20	22 979,00	-1 671,20	161,00	3 968 682,20	3 699 619,00	-269 063,20
3	23.3.2015	46906	572213 - spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	m ²	24 650,20	22 979,00	-1 671,20	11,15	274 849,73	256 215,85	-18 633,88
4	23.3.2015	46906	574142 - obrusná vrstva ACO 16+, tl.50 mm	m ²	24 650,20	22 979,00	-1 671,20	225,65	5 562 317,63	5 185 211,35	-377 106,28
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-683 437,24	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Řepa, SWIETELSKY stavební s.r.o.		23.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Evžen Vohák, SÚS závod Jindřichův Hradec		15.3.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Martin Ujhelyi		15.3.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:


SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby Jiř. oblast Jindřichův Hradec
 377 01 Jindřichův Hradec, U Panělárny 881/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 841 [®]


Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) v okrese Jindřichův Hradec"				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856		
Číslo a název objektu: SO 06 Modernizace sil. III/1555 Lomnice n.L. - Záblatí - hran.okr.ČB						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	23.3.2015	572 213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	nanesení spojovacího postřiku na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	
2	23.3.2015	574 132	ložní vrstva ACO 11 S, tl. 35 mm-vyrovnávka	položení ložní vyrovnávací vrstvy na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	
3	23.3.2015	572 213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	nanesení spojovacího postřiku na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	
4	23.3.2015	574 142	obrusná vrstva ACO 16+, tl. 50 mm	položení obrusné vrstvy na menší plochu	průměrná skutečná změřená šíře opravené vozovky je oproti původnímu zadání menší, čímž došlo ke zmenšení celkové opravované plochy	

* může být doloženo na samostatném listu

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 641


SWIETELSKÝ
 s.r.o.
 ústřední závod Dopravní správy Jihočeského kraje
 377 01 Jindřichův Hradec, U Páněláry 581/1
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599