



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/794/14 – dod.č.1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **80/2014**



KUJCP018JLMD

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1702 Strakonice-Radkovice	Robert Vavřík	724 033 889
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostišovice	Ing. Petr Chvátal	724 032 823
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/02219 Katovice-Krty	Václav Veselka	606 611 405
6	Okres Strakonice- Modernizace silnice III/1406 Nové Kestřany-Štěkeň	Václav Veselka	606 611 405

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Vladimír Kotrch, předseda představenstva tel. č. 383 321 445

Odpovědný geodet: František Lebeda tel. č. 777 228 208

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: František Blatský, vedoucí střediska
tel. č. 602/145267

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíš
tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Färber, technicko-výrobní ředitel
tel. č. 602/712764



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	29 934 578,05 Kč
DPH 21%	6 286 261,40 Kč
Celkem včetně DPH	36 220 839,45 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/1702 Strakonice – Radkovice

<u>Vícepráce</u>	<u>42 751,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	42 751,00 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/1736 Bělčice – Podruhlí – Hostišovice

<u>Vícepráce</u>	<u>23 324,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	23 324,00 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/02219 Katovice – Krty


<u>Méněpráce</u>	<u>- 2 691,00 Kč</u>
Celkem /úspora/	- 2 691,00 Kč

Změnový list č.1: Silnice III/1406 Nové Kestřany – Štěkeň

<u>Vícepráce</u>	<u>5 224,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	5 224,00 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	30 003 186,05 Kč
----------------	------------------



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



DPH 21%

6 300 669,07 Kč

Celkem včetně DPH

36 303 855,12 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze čtyř změnových listů č. 1 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.


652 /2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha – 4x změnové listy č. 1

V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015

za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Sousedovicích dne1.1.-06- 2015

za zhotovitele:

ZNIXON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 260 18 055 / DIČ: CZ26018055
Tel. +420 386 311 111 / Fax: +420 386 311 112
OR KS České budějovice, ústředí, IČO: 260 18 055


Vladimír Kotrch
předseda představenstva



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONALNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/6				
Číslo a název objektu č.6 III/1702 Strakonice - Radkovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	13.4.2015 - 20.4.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

* může být doloženo na samostatném listu



PODPORENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucností - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucností-cíl prosperita												Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1/00/30.029/8	
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany v ostarobním desítku podle změn zanesených	popis a kód položky	měna jedn.	možnosti ve smlouvě	možnosti po změně	rozšíř. možností	cenov. měr jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozšíř. celk. ceny Kč		
			náklady						31811		-31811		
1			2 710	Kč	1	0	-1	21087,8	21087,8		-21087,8		
2			914 122	ks	24	0	-24	188	4464		-4464		
3			914122R	ks	480	0	-480	6	2880		-2880		
4			914 422	ks	4	0	-4	188	744		-744		
5			914422R	ks	80	0	-80	7,66	612,8		-612,8		
6			914 432	ks	4	0	-4	188	744		-744		
7			914432R	ks	40	0	-40	7,66	306,4		-306,4		
10			916 312	ks	2	0	-2	188	372		-372		
11			916312R	ks	40	0	-40	10	400		-400		
90181											17383,38		
1	20.4.2015	2755782	2 710	Kč		1		4217,56		4217,56	4217,56		
2	20.4.2015	2755782	914 122	ks		29		188		5384	5384		
3	20.4.2015	2755782	914122R	ks		203		6		1218	1218		
4	20.4.2015	2755782	914 422	ks		5		188		930	930		
5	20.4.2015	2755782	914422R	ks		35		7,66		268,1	268,1		
6	20.4.2015	2755782	914 432	ks		6		188		1110	1110		
7	20.4.2015	2755782	914432R	ks		42		7,66		321,72	321,72		
8	20.4.2015	2755782	916 122	ks		3		350		1050	1050		
9	20.4.2015	2755782	916122R	ks		21		100		2100	2100		
10	20.4.2015	2755782	916 312	ks		3		188		558	558		
11	20.4.2015	2755782	916312R	ks		21		10		210	210		
90182											18317		
1	20.4.2015	2755782	2 710	Kč		1		4217,56		4217,56	4217,56		
2	20.4.2015	2755782	914 122	ks		25		188		4650	4650		
3	20.4.2015	2755782	914122R	ks		188		6		1124	1124		
4	20.4.2015	2755782	914 422	ks		5		188		930	930		
5	20.4.2015	2755782	914422R	ks		45		7,66		344,7	344,7		
6	20.4.2015	2755782	914 432	ks		4		188		744	744		
7	20.4.2015	2755782	914432R	ks		32		7,66		245,12	245,12		
8	20.4.2015	2755782	916 122	ks		2		350		700	700		
9	20.4.2015	2755782	916122R	ks		18		100		1800	1800		
10	20.4.2015	2755782	916 312	ks		2		188		372	372		
11	20.4.2015	2755782	916312R	ks		18		10		180	180		
90183											14387		
1	4.5.2015	4204773	2 710	Kč		1		4217,56		4217,56	4217,56		
2	4.5.2015	4204773	914 122	ks		24		188		4464	4464		
3	4.5.2015	4204773	914122R	ks		192		6		1152	1152		
4	4.5.2015	4204773	914 422	ks		5		188		930	930		
5	4.5.2015	4204773	914422R	ks		40		7,66		306,4	306,4		
6	4.5.2015	4204773	914 432	ks		2		188		372	372		
7	4.5.2015	4204773	914432R	ks		16		7,66		122,56	122,56		
8	4.5.2015	4204773	916 122	ks		2		350		700	700		
9	4.5.2015	4204773	916122R	ks		16		100		1600	1600		
10	4.5.2015	4204773	916 312	ks		2		188		372	372		
11	4.5.2015	4204773	916312R	ks		16		10		160	160		
90184											13623		
1	14.4.2015	2755787	2 710	Kč		1		4217,56		4217,56	4217,56		
2	14.4.2015	2755787	914 122	ks		22		188		4092	4092		
3	14.4.2015	2755787	914122R	ks		154		6		824	824		
4	14.4.2015	2755787	914 422	ks		5		188		930	930		
5	14.4.2015	2755787	914422R	ks		35		7,66		268,1	268,1		
6	14.4.2015	2755787	914 432	ks		2		188		372	372		
7	14.4.2015	2755787	914432R	ks		14		7,66		107,24	107,24		
8	14.4.2015	2755787	916 122	ks		2		350		700	700		
9	14.4.2015	2755787	916122R	ks		14		100		1400	1400		
10	14.4.2015	2755787	916 312	ks		2		188		372	372		
11	14.4.2015	2755787	916312R	ks		14		10		140	140		
90186											13741		
1	13.4.2015	2755798	2 710	Kč		1		4217,56		4217,56	4217,56		
2	13.4.2015	2755798	914 122	ks		30		188		5580	5580		
3	13.4.2015	2755798	914122R	ks		90		6		540	540		
4	13.4.2015	2755798	914 422	ks		6		188		1116	1116		
5	13.4.2015	2755798	914422R	ks		18		7,66		137,88	137,88		
6	13.4.2015	2755798	914 432	ks		2		188		372	372		
7	13.4.2015	2755798	914432R	ks		6		7,66		45,96	45,96		
8	13.4.2015	2755798	916 122	ks		2		350		700	700		
9	13.4.2015	2755798	916122R	ks		6		100		600	600		
10	13.4.2015	2755798	916 312	ks		2		188		372	372		
11	13.4.2015	2755798	916312R	ks		6		10		60	60		
Rozšíř. opravn. SoD - celkem Kč:									31811	74387	42781		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno: Bedřich příjmení: ŠPŠ datum: 28.5.2015

Spořitelna ZNAKON-PBC Strakonice

Schválil:

jméno: Vavřík Robert příjmení: ŠPŠ

podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015

jméno: [Podpis] příjmení: [Podpis]

podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015

jméno: [Podpis] příjmení: [Podpis]

podpis: [Podpis] datum: 28.5.2015



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976				
Číslo a název objektu: část 6 III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hošťovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	11.5.2015-16.5.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONALNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976									
Číslo a název objektu: část 6 III/1736 Bělčice-Podruhlí-Hostšovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
			nabídka						33088		23324
1			2 710	Kč	1	0	-1	21862,44	21862,44	-	-21862,44
2			914 122	ks	23	0	-23	186	4278	-	-4278
3			914122R	ks	230	0	-230	6	1380	-	-1380
4			914 422	ks	4	0	-4	186	744	-	-744
5			914422R	ks	40	0	-40	7,66	306,4	-	-306,4
6			914 432	ks	4	0	-4	186	744	-	-744
7			914432R	ks	16	0	-16	7,66	122,56	-	-122,56
10			916 312	ks	2	0	-2	186	372	-	-372
11			916312R	ks	20	0	-20	10	200	-	-200
12			916122	ks	2	0	-2	186	372	-	-372
13			916122R	ks	20	0	-20	135,33	2706,6	-	-2706,6
			SO101								25874
1	16.5.2015	2755776	2 710	Kč		1		10931	-	10931	10931
2	16.5.2015	2755776	914 122	ks		26		186	-	4836	4836
3	16.5.2015	2755776	914122R	ks		208		6	-	1248	1248
4	16.5.2015	2755776	914 422	ks		8		186	-	1488	1488
5	16.5.2015	2755776	914422R	ks		64		7,66	-	490,24	490
6	16.5.2015	2755776	914 432	ks		3		186	-	558	558
7	16.5.2015	2755776	914432R	ks		24		7,66	-	183,84	184
8	16.5.2015	2755776	916 122	ks		4		186	-	744	744
9	16.5.2015	2755776	916122R	ks		32		10	-	320	320
10	16.5.2015	2755776	916 312	ks		4		186	-	744	744
11	16.5.2015	2755776	916312R	ks		32		135	-	4331	4331
			SO102								30539
1	11.5.2015	2755771	2 710	Kč		1		10931	-	10931	10931
2	11.5.2015	2755771	914 122	ks		32		186	-	5952	5952
3	11.5.2015	2755771	914122R	ks		192		6	-	1152	1152
4	11.5.2015	2755771	914 422	ks		9		186	-	1674	1674
5	11.5.2015	2755771	914422R	ks		54		7,66	-	413,64	414
6	11.5.2015	2755771	914 432	ks		2		186	-	372	372
7	11.5.2015	2755771	914432R	ks		12		7,66	-	91,92	92
8	11.5.2015	2755771	916 122	ks		8		186	-	1488	1488
9	11.5.2015	2755771	916122R	ks		48		10	-	480	480
10	11.5.2015	2755771	916 312	ks		8		186	-	1488	1488
11	11.5.2015	2755771	916312R	ks		48		135,33	-	6495,84	6496
			Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						33088	58412	23324

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis	datum
Společnost ZNAKON-P8C Strakonice			
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI	Ing. Chvátal Petr		28.5.2015
projektant/AD			
zadavatel/objednatel	INVESTIČNÍ		28.5.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1852/2, 370 76 České Budějovice			
Hlavní finanční manažer OKPOKČ:		podpis:	datum:
Schválil:		podpis:	datum:



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976			
Číslo a název objektu: Část 6 III/02219 Katovice Křty						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřádkování OKP/OKČ
1	7.4.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
9		916312R	Dopravní zábrana nájem			
10		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
11		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/6						
Číslo a název objektu: část 6 III/02219 Katovice Krty											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			nabídka						21947	19256	-2691
1	7.4.2015	3985051	2 710	Kč	1	1	0	11227	11227	11227	0
2	7.4.2015	3985051	914 122	ks	29	24	5	186	5394	4464	-930
3	7.4.2015	3985051	914122R	ks	174	96	78	6	1044	576	-468
4	7.4.2015	3985051	914 422	ks	4	5	-1	186	744	930	186
5	7.4.2015	3985051	914422R	ks	24	20	4	8	184	153	-31
6	7.4.2015	3985051	914 432	ks	4	0	-4	186	744	0	-744
7	7.4.2015	3985051	914432R	ks	16	0	-16	8	123	0	-123
8	7.4.2015	3985051	916 312	ks	2	2	0	186	372	372	0,2
9	7.4.2015	3985051	916312R	ks	12	8	4	10	120	80	-40
10	7.4.2015	3985051	916 122	ks	2	2	0	186	372	371	-0,6
11	7.4.2015	3985051	916122R	ks	12	8	4	135	1624	1083	-540,6
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									21947	19256	-2691

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATSKÝ	podpis		datum	28.5.2015
Společnost ZNAKON, P8C Strakonice					

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		datum	28.5.2015		
Vesele Václav					
projektant/AD					
zadavatel/objednatel	ML STROJVNÍ	podpis		datum	28.3.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice					
Hlavní finanční manažer OKP/DKČ	podpis:	datum:			
Schválil:	podpis:	datum:			



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/76				
Číslo a název objektu: část 6 III/1406 Nové Kestřany-Štěkeň						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	20.4.2015	2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976									
Číslo a název objektu část 6 III/1406 Nové Kestřany-Štárek											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	mémá jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							22670	27894	5224
1	20.4.2015	4185136	2 710	Kč	1	1	0	11365,76	11365,76	11365,76	0
2	20.4.2015	4185136	914 122	ks	27	57	30	186	5022	10602	5580
3	20.4.2015	4185136	914122R	ks	216	285	69	6	1296	1710	414
4	20.4.2015	4185136	914 422	ks	4	5	1	186	744	930	186
5	20.4.2015	4185136	914422R	ks	32	25	7	7,66	245,12	191,5	-53,62
6	20.4.2015	4185136	914 432	ks	4	4	0	186	744	744	0
7	20.4.2015	4185136	914432R	ks	24	20	4	7,66	183,84	153,2	-30,64
8	20.4.2015	4185136	916 122	ks	2	2	0	186	372	372	0
9	20.4.2015	4185136	916122R	ks	16	10	6	135,33	2165,28	1353,3	-811,98
10	20.4.2015	4185136	916 312	ks	2	2	0	186	372	372	0
11	20.4.2015	4185136	916312R	ks	16	10	6	10	180	100	-80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									22670	27894	5224

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	BLATCKÝ	podpis	<i>[Signature]</i>	datum	28.6.2015
Společnost ZNAKON-P8C Strakonice					

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	Veselka Václav	<i>[Signature]</i>	28.6.2015
projektant/AD			
zadavatel/objednatel	M. ŠTĚPÁNEK	<i>[Signature]</i>	28.6.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice			
Hlavní finanční manažer: OKP/OKČ	podpis:		datum:
Schválil:	podpis:		datum: