

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/792/14 – dod.č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/03/15**



KUJCP018JLQT

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
4	Okres Písek	Ing. Rudolf Pešta	721 968 873
5	Okres Prachatice	Jaroslav Petrášek	607244 608
7	Okres Tábor	Miroslav Turek	602 593 653

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal
tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Okres Písek

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	4 178 128,96 Kč
DPH 21%	877 407,08 Kč
Celkem včetně DPH	5 055 536,04 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	- 17 797,43 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>32 654,94 Kč</u>
Celkem /navýšení/	14 857,51 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	4 192 986,47 Kč
DPH 21%	880 527,16 Kč
Celkem včetně DPH	5 073 513,63 Kč

Okres Prachatice

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	4 575 727,33 Kč
DPH 21%	960 902,74 Kč
Celkem včetně DPH	5 536 630,07 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	- 42 822,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>2 981,00 Kč</u>
Celkem /úspora/	- 39 841,00 Kč

Nová cena: okres Prachatice

celkem bez DPH	4 535 886,33 Kč
----------------	-----------------



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



DPH 21%	952 536,13 Kč
Celkem včetně DPH	5 488 422,46 Kč

Okres Tábor

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	10 295 357,44 Kč
DPH 21%	2 162 025,06 Kč
Celkem včetně DPH	12 457 382,50 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	- 40 870,00 Kč
Vícepráce	60 462,00 Kč
Celkem /navýšení/	19 592,00 Kč

Nová cena: okres Tábor

celkem bez DPH	10 314 949,44 Kč
DPH 21%	2 166 139,38 Kč
Celkem včetně DPH	12 481 088,82 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1 okres Písek, č. 1 okres Prachatice a č. 1 okres Tábor vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.

651/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha – změnové listy: č. 1 okres Písek
 č. 1 okres Prachatice
 č. 1 okres Tábor



V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 11 -06- 2015
za zhotovitele: STRABAG a.s.



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Fratec t.
(352)

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....



Ing. Vlastislav Šlajs Ing. Luboš Tomášek
prokurista prokurista

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/01920 Mašovice - Dolní Hrachovice -DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E13)+2(IP10a)+2(E3a)+4(IP10b)+4(E3a)+6(IS11b)+26(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 122	dopravní světlo výstažná souprava 3ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916122R	dopravní světlo výstažná souprava 3ks - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8C)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/01910 Mašovice - Dolní Hrachovice - DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E13)+2(IP10a)+2(E3a)+4(IP10b)+4(E3a)+6(IS11b)+26(IS11c)	ks	48	0	-48	247,98	11 903	0	-11 903
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 9(IP22)+4(IS11a)+2(IS11b)+13(IS11c)+12(IP10a,b)+7(E13)+9(E3a)+7(B1)+7(Z2)	ks	0	70	70	247,98	0	17 359	17 359
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 11(IP22)+5(IS11a)+10(IS11b)+19(IS11c)+16(IP10a,b)+7(E13)+9(E3a)+6(B1)+1(B24)+6(Z2)	ks	0	90	90	247,98	0	22 318	22 318
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 9(IP22)+4(IS11a)+2(IS11b)+13(IS11c)+9(IP10a,b)+11(E13)+9(E3a)+9(B1)+2(B24a,b)+9(Z2)	ks	0	77	77	247,98	0	19 094	19 094
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	1440	995	-445	22,54	32 458	22 427	-10 030
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	10	16	6	281,8	2 818	4 509	1 691
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	300	174	-126	39,45	11 835	6 864	-4 971
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	388,88	778	0	-778
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	60	0	-60	219,8	13 188	0	-13 188
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											19 592,26

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Petr Čechal		5.6.15

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Touček		11.6.15
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Ing. SZCZOTKOVÁ		11.6.15
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(36)

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/6		
Číslo a název objektu: Moder silnice III/14222 v úseku kř III/14221 - Blanička a síl III/14223 v úseku kř II/14223 - most av.č. 1423-1 (Šipoun)						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přepleení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8C)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976						
Číslo a název objektu: Moder silnice III/14222 v úseku kř. III/14221 - Blanička a sil. III/14223 v úseku kř. III/14223 - most ev. č. 1423-1 (Špoun) - DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku kde je změna zanesena	popis a kód položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		přeplepení DZ vč. odlepení	ks	4	0	-4	225,85	903	0	-903
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(S11c)	ks	28	0	-28	248,44	6 956	0	-6 956
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(B1)+4(E13)+B24a+B24b+2(P10a)	ks	0	12	12	248,44	0	2 981	2 981
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	224	48	-176	22,59	5 060	1 084	-3 976
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	282,31	1 129	0	-1 129
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	32	0	-32	39,52	1 265	0	-1 265
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava montáž a demontáž	ks	2	0	-2	282,31	565	0	-565
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	8	0	-8	762,25	6 098	0	-6 098
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	50	0	-50	33,88	1 694	0	-1 694
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólie tř. 1 - nájem	ks	400	0	-400	45,17	18 068	0	-18 068
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólie tř. 1 montáž a demontáž	ks	4	4	0	282,31	1 129	1 129	0
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólie tř. 1 nájem	ks	32	16	-16	135,51	4 336	2 168	-2 168
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -38 640,94											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Ing. Petr Čechal		5.6.15

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Petrášek Jaroslav		11.6.15

projektant/AD

zadavatel/objednatel	podpis	datum

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ

Schválil:	podpis	datum

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(36)

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**

odbor územního plánování, územního a investičního řízení
Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) C Písek				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1385 Chrástiny, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)=42	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a) -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) C- Písek						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976					
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1385 Chrástiny, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	225,72	451	0	-451,44
	16.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS11b)+8(IS11c)=42	ks	42	0	-42	248,29	10 428	0	-10 428,18
	16.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 16(IS11b)+2(IS11)+8(IP10)+5(B20)+3(A15)+2(B24)+6(E13)+7(B1)+1(E3)=49	ks	0	49	49	248,29	0	12 166	12 166,21
	16.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	504	343	-161	22,57	11 375	7 742	-3 633,77
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	7	5	282,15	564	1 975	1 410,75
	16.3.2015		dopravní značk 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	24	49	25	39,5	948	1 936	987,50
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15) - montáž a demontáž	ks	6	6	0	84,65	508	508	0,00
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15) - nájem	ks	72	42	-30	39,5	2 844	1 659	-1 185,00
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 -montáž a demontáž	ks	4	7	3	282,15	1 129	1 975	846,45
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	28	49	21	135,43	3 792	6 636	2 844,03
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	0	-6	33,86	203	0	-203,16
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S folií tř. 1 - nájem	ks	42	0	-42	45,14	1 896	0	-1 895,88
	16.3.2015		řízení provozu odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400,- Kč/den	ks	0	3	3	4800	0	14 400	14 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										14 867,61	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		4.5.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Ing. RUDOLF VEŠTA		5.5.2015
projektant/IAD		
zadavatel/objednatel	podpis	datum
ING. ZDĚNKA SAROTKOVÁ		4.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(6)