



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/790/14 – dod. č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **005/2015**



KUJCP018JLLI

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí
DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

| Část VZ | Název části | Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i> | tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i> |
|---------|---|--|---|
| 6 | Okres Strakonice – Modernizace silnice III/02216 Hoštice – Horní Poříčí | Ing. Tomáš Křišťan | 605 202 278 |
| 6 | Okres Strakonice – Modernizace silnice III/17212 Volenice – Kalenice | Václav Veselka | 606 611 405 |
| 6 | Okres Strakonice – Modernizace silnice III/1213 Sedlice – Škovořetice | Martin Jirsa | 724 029 324 |
| 6 | Okres Strakonice – Modernizace silnice III/12247 Libějovice – Záhorčí | Pavel Homolka | 724 034 378 |

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**
se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. tel. č.
376 311 209

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha tel. č. 376 315 975

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jiří Brejcha
tel. č. 777 700 720

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ladislav Junek
tel. č. 777 705 410

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Josef Hosnedl
tel. č. 777 700 714

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena dle SOD:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 14 881 131,15 Kč |
| DPH 21% | 3 125 037,54 Kč |
| Celkem včetně DPH | 18 006 168,69 Kč |

Změnový list č.1: sil. III/1213

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Méněpráce | - 20 000,00 Kč |
| Vícepráce | 0,00 Kč |
| Celkem /úspora / | - 20 000,00 Kč |

Změnový list č.1: sil. III/02216


| | |
|-------------------------|----------------------|
| Méněpráce | - 7 220,00 Kč |
| Vícepráce | 1 460,00 Kč |
| Celkem /úspora / | - 5 760,00 Kč |

Změnový list č.1: sil. III/12247

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Méněpráce | - 10 420,00 Kč |
| Vícepráce | 0,00 Kč |
| Celkem /úspora / | - 10 420,00 Kč |

Změnový list č.1: sil. III/17212

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Méněpráce | - 2 280,00 Kč |
| Vícepráce | 430,00 Kč |
| Celkem /úspora / | - 1 850,00 Kč |



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Nová cena:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 14 843 101,15 Kč |
| DPH 21% | 3 117 051,24 Kč |
| Celkem včetně DPH | 17 960 152,39 Kč |

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze 4 změnových listů č. 1 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.


647/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha:


- Změnový list č.1: sil. III/1213 Sedlice - Škvořetice
- Změnový list č.1: sil. III/02216 Hoštice – Horní Poříčí
- Změnový list č.1: sil. III/12247 Libějovice - Záhorčí
- Změnový list č.1: sil. III/17212 Volenice - Kalenice

V Českých Budějovicích dne **22 -06- 2015**
za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Klatovech dne **11 -06- 2015**
za zhotovitele:


Silnice Klatovy a.s.
Výhledská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45037307 DIČ: CZ45357307

Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | |
|--|--------------------|-------------|--|---|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice - Modernizace silnice III/02216 Hoštice - Horní Poříčí | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKC |
| 1 | 7.5.2015 | 2710 | Pomocné práce | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 2 | 7.5.2015 | 914122 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 3 | 7.5.2015 | 914122R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 4 | 7.5.2015 | 914422 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 5 | 7.5.2015 | 914422R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 6 | 7.5.2015 | 914432 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 7 | 7.5.2015 | 914432R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 8 | 7.5.2015 | 916312 | Dopravní zábrana montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 9 | 7.5.2015 | 916312R | Dopravní zábrana nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 10 | 7.5.2015 | 916122 | Dopravní světlo výstražná souprava montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |
| 11 | 7.5.2015 | 916122R | Dopravní světlo výstražná souprava nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/009844/2015/OD/rod viz situační příloha | |

* může být doloženo na samostatném listu

TDI: KRISTIAN
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
IČO 709 71 641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | | | | |
|--|--------------------|---|---|-------------|---------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice - Modernizace silnice III/02216 Hořtice - Horní Poříčí | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ mēr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 1 | 7.5.2015 | | pomocné práce 2710 | Kč | 1 | 1 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 |
| 2 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914122 | ks | 27 | 14 | -13 | 80 | 2160 | 1120 | -1040 |
| 3 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914122R | ks | 243 | 70 | -173 | 20 | 4860 | 1400 | -3460 |
| 4 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914422 | ks | 4 | 2 | -2 | 120 | 480 | 240 | -240 |
| 5 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914422R | ks | 36 | 10 | -26 | 40 | 1440 | 400 | -1040 |
| 6 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914432 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 7 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914432R | ks | 16 | 0 | -16 | 60 | 960 | 0 | -960 |
| 8 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana montáž a demontáž 916312 | ks | 2 | 4 | 2 | 90 | 180 | 360 | 180 |
| 9 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana nájem 916312R | ks | 18 | 20 | 2 | 20 | 360 | 400 | 40 |
| 10 | 7.5.2015 | | dopravní světlo montáž a demontáž 916122 | ks | 2 | 4 | 2 | 400 | 800 | 1600 | 800 |
| 11 | 7.5.2015 | | dopravní světlo nájem 916122R | ks | 18 | 20 | 2 | 220 | 3960 | 4400 | 440 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | | -5760 |

Zhotovitel/dodavatel:

| | | |
|----------------------|--------|----------|
| jméno | podpis | datum |
| Silnice Klatovy a.s. | | 7.5.2015 |

Schválil:

| | | |
|--|---------|----------|
| Inženýr stavby/TDI | | |
| KRISTAN | | 7.5.2015 |
| projektant/AD | | |
| zadavatel/objednatel | | |
| SLCZOTKOVA | | 7.5.2015 |
| Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice | | |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis: | datum: |
| Schválil: | podpis: | datum: |

Klatovy a.s.

0, 339 01 Klatovy

okresní soud Plzeň

okružní 221

DIČ: CZ45357307



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | |
|--|--------------------|-------------|------------------------------------|---|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice –Modernizace silnice III/17212 Volenice – Kalenice | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 1 | 7.5.2015 | 2710 | Pomocné práce | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 2 | 7.5.2015 | 914122 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 3 | 7.5.2015 | 914122R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 4 | 7.5.2015 | 914422 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 5 | 7.5.2015 | 914422R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 6 | 7.5.2015 | 914432 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 7 | 7.5.2015 | 914432R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 8 | 7.5.2015 | 916312 | Dopravní zábrana montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| 9 | 7.5.2015 | 916312R | Dopravní zábrana nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUST/016283/2015/OD/hli viz situační příloha | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* může být doloženo na samostatném listu



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice –Modernizace silnice III/17212 Volenice – Kalenice | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 1 | 7.5.2015 | | pomocné práce 2710 | Kč | 1 | 1 | 0 | 4360 | 4360 | 4360 | 0 |
| 2 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914122 | ks | 29 | 33 | 4 | 80 | 2320 | 2640 | 320 |
| 3 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914122R | ks | 203 | 165 | -38 | 20 | 4060 | 3300 | -760 |
| 4 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914422 | ks | 4 | 4 | 0 | 120 | 480 | 480 | 0 |
| 5 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914422R | ks | 28 | 20 | -8 | 40 | 1120 | 800 | -320 |
| 6 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914432 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 7 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914432R | ks | 12 | 0 | -12 | 60 | 720 | 0 | -720 |
| 8 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana montáž a demontáž 916312 | ks | 2 | 3 | 1 | 90 | 180 | 270 | 90 |
| 9 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana nájem 916312R | ks | 14 | 15 | 1 | 20 | 280 | 300 | 20 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | | -1850 |

Zhotovitel/dodavatel:

| | | |
|----------------------------------|---------|----------|
| jméno | podpis | datum |
| Silnice Klatovy a.s. | | 7.5.2011 |
| Schválil: | | |
| Inženýr stavby/TDI | | 7.5.2011 |
| projektant/AD | | |
| zadavatel/objednatel | | 7.5.2011 |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis: | datum: |
| Schválil: | podpis: | datum: |

Silnice Klatovy a.s.
Vědeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976 | | | | |
|---|--------------------|---|--|---------------------|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice - Modernizace silnice III/1213 Sedlice - Škvořetice | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 1 | 27.5.2015 | 2710 | Pomocné práce | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 2 | 27.5.2015 | 914122 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 3 | 27.5.2015 | 914122R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 4 | 27.5.2015 | 914422 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 5 | 27.5.2015 | 914422R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 6 | 27.5.2015 | 914432 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 7 | 27.5.2015 | 914432R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 8 | 27.5.2015 | 916312 | Dopravní zábrana montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 9 | 27.5.2015 | 916312R | Dopravní zábrana nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 10 | 27.5.2015 | 916122 | Dopravní světlo výstražná souprava montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |
| 11 | 27.5.2015 | 916122R | Dopravní světlo výstražná souprava nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: MUBL4263/2015 viz situační příloha | |

* může být doloženo na samostatném listu



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice - Modernizace silnice III/1213 Sedlice - Škvořetice | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 1 | 27.5.2015 | | pomocné práce 2710 | Kč | 1 | 0 | -1 | 4840 | 4840 | 0 | -4840 |
| 2 | 27.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914122 | ks | 25 | 0 | -25 | 80 | 2000 | 0 | -2000 |
| 3 | 27.5.2015 | | dopravní značky nájem 914122R | ks | 225 | 0 | -225 | 20 | 4500 | 0 | -4500 |
| 4 | 27.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914422 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 5 | 27.5.2015 | | dopravní značky nájem 914422R | ks | 36 | 0 | -36 | 40 | 1440 | 0 | -1440 |
| 6 | 27.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914432 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 7 | 27.5.2015 | | dopravní značky nájem 914432R | ks | 16 | 0 | -16 | 60 | 960 | 0 | -960 |
| 8 | 27.5.2015 | | dopravní zábrana montáž a demontáž 916312 | ks | 2 | 0 | -2 | 90 | 180 | 0 | -180 |
| 9 | 27.5.2015 | | dopravní zábrana nájem 916312R | ks | 18 | 0 | -18 | 20 | 360 | 0 | -360 |
| 10 | 27.5.2015 | | dopravní světlo montáž a demontáž 916122 | ks | 2 | 0 | -2 | 400 | 800 | 0 | -800 |
| 11 | 27.5.2015 | | dopravní světlo nájem 916122R | ks | 18 | 0 | -18 | 220 | 3960 | 0 | -3960 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | | -20000 |

Zhotovitel/dodavatel:

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| jméno | podpis | datum |
| Silnice Klatovy a.s. | | 27.5.2015 |

Schválil:

| | | |
|--|---------|-----------|
| Inženýr stavby/TDI | | 27.5.2015 |
| projektant/AD | | |
| zadavatel/objednatel | | 27.5.2015 |
| Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice | | |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis: | datum: |
| Schválil: | podpis: | datum: |



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | | |
|---|--------------------|-------------|--|---------------------|--|-------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice –Modernizace silnice III/12247 Libějovice – Záhročí | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 1 | 7.5.2015 | 2710 | Pomocné práce | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 2 | 7.5.2015 | 914122 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 3 | 7.5.2015 | 914122R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 4 | 7.5.2015 | 914422 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 5 | 7.5.2015 | 914422R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 6 | 7.5.2015 | 914432 | Dopravní značky montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 7 | 7.5.2015 | 914432R | Dopravní značky nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 8 | 7.5.2015 | 916312 | Dopravní zábrana montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 9 | 7.5.2015 | 916312R | Dopravní zábrana nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 10 | 7.5.2015 | 916122 | Dopravní světlo výstražná souprava montáž a demontáž | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |
| 11 | 7.5.2015 | 916122R | Dopravní světlo výstražná souprava nájem | viz příloha zadání | Konkrétní dopravní opatření v daném termínu rozhodnutí odboru dopravy č.: 1643/2015 viz situační příloha | |

* může být doloženo na samostatném listu

TDI: 
Správa údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641 (4)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita | | | | | | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 | | | | | |
|---|--------------------|---|---|-------------|---------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: 6 Okres Strakonice - Modernizace silnice III/12247 Libějovice - Záhřeb | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| 1 | 7.5.2015 | | pomocně práce 2710 | Kč | 1 | 1 | 0 | 3140 | 3140 | 3140 | 0 |
| 2 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914122 | ks | 27 | 17 | -10 | 80 | 2160 | 1360 | -800 |
| 3 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914122R | ks | 270 | 85 | -185 | 20 | 5400 | 1700 | -3700 |
| 4 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914422 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 5 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914422R | ks | 40 | 0 | -40 | 40 | 1600 | 0 | -1600 |
| 6 | 7.5.2015 | | dopravní značky montáž a demontáž 914432 | ks | 4 | 0 | -4 | 120 | 480 | 0 | -480 |
| 7 | 7.5.2015 | | dopravní značky nájem 914432R | ks | 16 | 0 | -16 | 60 | 960 | 0 | -960 |
| 8 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana montáž a demontáž 916312 | ks | 2 | 2 | 0 | 90 | 180 | 180 | 0 |
| 9 | 7.5.2015 | | dopravní zábrana nájem 916312R | ks | 20 | 10 | -10 | 20 | 400 | 200 | -200 |
| 10 | 7.5.2015 | | dopravní světlo montáž a demontáž 916122 | ks | 2 | 2 | 0 | 400 | 800 | 800 | 0 |
| 11 | 7.5.2015 | | dopravní světlo nájem 916122R | ks | 20 | 10 | -10 | 220 | 4400 | 2200 | -2200 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | | -10420 |

Zhotovitel/dodavatel:

| | | |
|----------------------|--------|----------|
| jméno | podpis | datum |
| Silnice Klatovy a.s. | | 7.5.2015 |

Schválil:

| | | |
|--|---------|----------|
| Inženýr stavby/TDI | | 7.5.2015 |
| projektant/AD | | |
| zadavatel/objednatel | | 7.5.2015 |
| Jihočeský kraj, U Žirního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice | | |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis: | datum: |
| Schválil: | podpis: | datum: |

Silnice Klatovy a.s.

Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Písek
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307