



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/788/14 – dod.č.1**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **7 – 0619D14**



KUJCP018JLSJ

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 356


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JčK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JčK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
4	Okres Písek	Ing. Rudolf Pešta	721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Zhotovitel:** **Porr a.s.**  
**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Porr a.s., odštěpný závod - Čechy**  
**Sídlo odštěpného závodu:** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Zastoupená:** Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (*dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*) a  
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu - *na základě plné moci*  
**IČ:** 43005560  
**DIČ:** CZ43005560  
**Zápis v OR:** Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006  
**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Zeman, IČO: 44813716

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Petr Kalný, tel. č.: 602668768

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Kupta, tel. č.: 602239025

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)


**Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění:**

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

#### Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	18 983 510,40 Kč
DPH 21%	3 986 537,19 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>22 970 047,59 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Změnový list č.1:**

Méněpráce	- 12 536,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>15 541,60 Kč</u>
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>3 005,60 Kč</b>

**Změnový list č.2:**

Méněpráce	- 1 034,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>16 755,80 Kč</u>
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>15 721,80 Kč</b>

**Změnový list č.3:**

<u>Vícepráce</u>	<u>41 259,80 Kč</u>
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>41 259,80 Kč</b>

**Nová cena:**

celkem bez DPH	19 043 497,60 Kč
DPH 21%	3 999 134,50 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>23 042 632,10 Kč</b>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č.1 - 3 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 645/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha – změnové listy č. 1 – 3

V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015

V Praze dne 11.6. 2015

za objednatele:


za zhotovitele:

Jihočeský kraj

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

  
Mgr. Jiří Zimola,  
hejtman Jihočeského kraje  


Porr a.s.  
odštěpný závod – Čechy  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005500  
  
Ing. Pavel Hirsch,  
vedoucí odštěpného  
závodu  
(dle § 503 odst. 2 zákon  
č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník v platném znění)

-7-  
  
Petr Janoušek,  
vedoucí výrobního úseku  
odštěpného závodu  
(na základě plné moci)

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10238 Žebrákov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	26.3.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977					
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10238 Žebrákov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH
	26.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	106	212	636	424
	26.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	14	38	24	170	2380	6460	4080
	26.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	84	342	258	9	756	3078	2322
	26.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	12	18	6	16	192	288	96
	26.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	36	54	18	21	756	1134	378
	26.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	12	18	6	160	1920	2880	960
	26.3.2015		semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	694	1388	0	-1388
	26.3.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	12	0	-12	534	6408	0	-6408
	26.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	60	0	-60	43	2580	0	-2580
	26.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	ks	360	0	-360	6	2160	0	-2160
	26.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	8	8	168	0	1344	1344
	26.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	ks	0	72	72	15,8	0	1137,6	1137,6
	26.3.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	1	1	4800	0	4800	4800
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											3005,6

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KUPTA		4.4.2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. P. PEŠTA		7.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Ing. Z. ŠTĚPÁNKOVÁ		4.4.2015
Hlavní úřadní manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/02032 Chvaletice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	27.4.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=42	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2 (zvýraznění A15 + E3a) mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	914122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	27.4.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977					
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/02032 Chvaletice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
	27.4.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	12	4	106	212	1272	1060
	27.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	42	91	49	170	7140	15470	8330
	27.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	336	790	454	9	3024	7110	4086
	27.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) - mont.a demontáž	ks	6	15	9	170	1020	2550	1530
	27.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) - mont.a demontáž	ks	48	131	83	21	1008	2751	1743
	27.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - mont.a demontáž	ks	0	4	4	694	0	2776	2776
	27.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	0	34	34	160	0	5440	5440
	27.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř 1 - mont.a demontáž	ks	0	18	18	168	0	3024	3024
	27.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř 1 - nájem	ks	0	174	174	15,8	0	2749,2	2749,2
	27.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	ks	0	16	16	168	0	2688	2688
	27.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	ks	0	192	192	15,8	0	3033,6	3033,6
	27.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	1	1	4800	0	4800	4800
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41259,8	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno <b>KUPTA</b>	podpis 	datum <b>12.5.2015</b>
-----------------------	---	---------------------------

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI <b>Ing. P. PEŠTA</b>	podpis 	datum <b>12.5.2015</b>
projektant/AD		
zadavatel/objednatel <b>Ing. Z. ŠTĚPÁNKOVÁ</b>	podpis 	datum <b>12.5.2015</b>
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10246 Lety						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	26.3.2015	914...	přelepení DZ vč. odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=42	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) mont. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - mont. a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	914122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	26.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8A)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977						
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10246 Lety												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	
	26.3.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	106	212	636	424	
	26.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	42	47	5	170	7140	7990	850	
	26.3.2015		dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	252	423	171	9	2268	3807	1539	
	26.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) - mont. a demontáž	ks	6	4	-2	170	1020	680	-340	
	26.3.2015		doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mont. a demontáž	ks	3	2	-1	694	2082	1388	-694	
	26.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř.1- montáž a demontáž	ks	0	14	14	168	0	2352	2352	
	26.3.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř.1 -nájem	ks	0	126	126	15,8	0	1990,8	1990,8	
	26.3.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	2	2	4800	0	9600	9600	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											15721,8	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KUPTA		7.4. 2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Inj. R. PEŠT		7.4. 2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Inj. Z. SUCZOTKOVÁ		7.4. 2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: