



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/797/14 – dod.č. 1**
Číslo smlouvy zhotovitele: **5080003ZSL/D1**



KUJCP018JLPY

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 C)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice	Petr Nachtigal	606 633 836

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman


tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	8 373 631,98 Kč
DPH 21%	1 758 462,72 Kč
Celkem včetně DPH	10 132 094,70 Kč

Změnový list č.1: sil. III/15425

Méněpráce	- 40 680,00 Kč
Vícepráce	805,00 Kč
Celkem /úspora/ bez DPH	- 39 875,00 Kč

Změnový list č.1: sil. III/14610

Méněpráce	- 23 425,00 Kč
Vícepráce	1 750,00 Kč
Celkem /úspora/ bez DPH	- 21 675,00 Kč

Nová cena:


celkem bez DPH	8 312 081,98 Kč
DPH 21%	1 745 537,22 Kč
Celkem včetně DPH	10 057 619,20 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze dvou příložených změnových listů vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.

649 /2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.


Přílohy: změnový list č.1 sil. III/15425
 změnový list č.1 sil. III/14610


V Českých Budějovicích dne 22 -06- 2015

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 11 -06- 2015


za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


.....

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



Změnový list - část 1




Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8C) okr. České Budějovice			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976			
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15425 Jakule						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODSH/047/15/Č-III/15425	
2.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
3.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem			
4.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
5.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem			
6.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
7.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
8.		916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž			
9.		916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem			
10.		916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž			
11.		916 152R	semaf. souprava - nájem			
12.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demor			
13.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
14.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž			
15.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
16.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
17.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8C) okr.České Budějovice	Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976
--	--


Číslo a název objektu: **Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15425 Jakule**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	42	30,00	-12,00	150,00	6 300,00	4 500,00	-1 800,00
3.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	426	300,00	-126,00	15,00	6 390,00	4 500,00	-1 890,00
4.			914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	7,00	3,00	150,00	600,00	1 050,00	450,00
5.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	56	70,00	14,00	20,00	1 120,00	1 400,00	280,00
6.			914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	4		-4,00	150,00	600,00	0,00	-600,00
7.			914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	56		-56,00	40,00	2 240,00	0,00	-2 240,00
8.			916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2		-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
9.			916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	28		-28,00	150,00	4 200,00	0,00	-4 200,00
10.			916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž	ks	2		-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
11.			916 152R	semaf. souprava - nájem	ks	28		-28,00	200,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
12.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	50		-50,00	40,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
13.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	350		-350,00	10,00	3 500,00	0,00	-3 500,00
14.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	3	2,00	-1,00	150,00	450,00	300,00	-150,00
15.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	15	20,00	5,00	15,00	225,00	300,00	75,00
16.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	50		-50,00	150,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
17.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	500		-500,00	15,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-40 175,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Slabý Zdeněk	podpis 	datum 5.6.15
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI Nachtigal Petr		11.6.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel ING. SZCZOTKOVÁ		11.6.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1




Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8C) okr.České Budějovice				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976		
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/14610 Vikovice - Štěpánovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODaSH/15/1926/Ba-III/14610 a č.j.ODaSH/15/1925/Tal-III/14610	
2.		914...	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem			
5.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem			
7.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
8.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
9.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž			
10.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
11.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž			
12.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
13.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
14.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



EUROVIA
VÝSTAVBA

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Modernizace komunikací II.a III.třídy (P8C) okr.České Budějovice** Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/30.02976**

Číslo a název objektu: **Modernizace regionální silniční sítě silnice III/14610 Vlkovice - Štěpánovice**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914...	přelepění DZ vč.odlepení /zakrytí DZ vč.odkrytí	ks	4	4,00	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	63	27,00	-36,00	150,00	9 450,00	4 050,00	-5 400,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	630	405,00	-225,00	15,00	9 450,00	6 075,00	-3 375,00
5.			914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	7,00	3,00	150,00	600,00	1 050,00	450,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	40	105,00	65,00	20,00	800,00	2 100,00	1 300,00
7.			914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	4		-4,00	150,00	600,00	0,00	-600,00
8.			914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	40		-40,00	40,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
9.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	20		-20,00	40,00	800,00	0,00	-800,00
10.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	100		-100,00	10,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
11.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	3	2,00	-1,00	150,00	450,00	300,00	-150,00
12.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	30	30,00	0,00	15,00	450,00	450,00	0,00
13.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	35		-35,00	150,00	5 250,00	0,00	-5 250,00
14.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	350		-350,00	15,00	5 250,00	0,00	-5 250,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-21 675,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		5.6.15
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Nachtigal Petr		5.6.15
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
		8.6.15
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: