

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/793/14 – dod. č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/01/15**



**KUJCP018JLN8**

**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 A)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

| Část VZ | Název části   | Jméno a příjmení<br><i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i> | tel. č.<br><i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i> |
|---------|---|--|---|
| 5       | Okres Prachatice –<br>Modernizace silnice III/12249<br>v úseku kříž. II/145 – Olšovice<br>– Mahouš - Němčice            | Bc. Martin Grožaj  | 606 614 120   |
| 5       | Okres Prachatice –<br>Modernizace silnice III/12259<br>v úseku Klenovice-<br>Frantoly, Lažistka a Zdenice-<br>nemocnice | Ing. Jiří Růžička  | 602 116 062   |
| 5       | Okres Prachatice –<br>Modernizace silnice III/12252<br>v úseku průtah Lužice a<br>průtah Chvalovice-kříž.<br>III/12253  | Bc. Martin Grožaj  | 606 614 120   |

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308  
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal  
tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

#### Původní cena dle SOD:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH           | 28 177 245,50 Kč        |
| DPH 21%                  | 5 917 221,56 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>34 094 467,06 Kč</b> |

#### Změnový list č. 1: sil. III/12259

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Méněpráce              | - 38 098,71 Kč        |
| <u>Vícepráce</u>       | <u>10 896,32 Kč</u>   |
| <b>Celkem /úspora/</b> | <b>- 27 202,39 Kč</b> |

#### Změnový list č. 1: sil. III/12249

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Méněpráce              | - 34 944,79 Kč        |
| <u>Vícepráce</u>       | <u>10 760,84 Kč</u>   |
| <b>Celkem /úspora/</b> | <b>- 24 183,95 Kč</b> |

#### Změnový list č. 1: sil. III/12252

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Méněpráce                | - 18 717,68 Kč      |
| <u>Vícepráce</u>         | <u>21 020,79 Kč</u> |
| <b>Celkem /navýšení/</b> | <b>2 303,11 Kč</b>  |

#### Nová cena:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH           | 28 128 162,27 Kč        |
| DPH 21%                  | 5 906 914,08 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>34 035 076,35 Kč</b> |



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 3 změnových listů vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.

*646* /2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

Příloha – změnové listy        č. 1 sil. III/12259  
  č. 1 sil. III/12249  
  č. 1 sil. III/12252

V Českých Budějovicích dne    **22 -06- 2015**  
za objednatele:

.....  
Mgr. Jiří Zimela  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne    **11 -06- 2015**  
za zhotovitele: STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

.....  
Ing. Vlastislav Šlajs    Ing. Luboš Tomášek

prokurista

prokurista

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)   |                    |             |  | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 |                      |                   |
|---|--------------------|-------------|--|---|----------------------|-------------------|
| Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/12249 v úseku křiž. II/145 - Olšovice - Mahouš - Němčice - DIO |                    |             |  |   |                      |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky | popis položky  | specifikace změny *                                 | zdůvodnění změny *   | vyjádření OKP/OKČ |
|   | 16.3.2015          | 914...      | přelepění DZ vč. Odlepení  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914 122     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(IS11c) | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914122R     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914 422     | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914422R     | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916 352     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916352R     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916 312     | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916312R     | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   |                    |             |  |   |                      |                   |
|   |                    |             |  |   |                      |                   |


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)   |                    |   |   |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
|---|--------------------|---|---|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/12249 v úseku křiž. II/145 - Olšovice - Mahouš - Němčice - DIO |                    |   |   |             |   |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
| poř. číslo pol.   | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě                                 | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|   | 16.3.2015          |   | přelepění DZ vč. odlepení   | ks          | 4   | 3                 | -1              | 225,24                 | 901                      | 676                    | -225                 |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(IS11c) | ks          | 28  | 0                 | -28             | 247,76                 | 6 937                    | 0                      | -6 937               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>7(B1)+6(E13)+6(IP10a)                    | ks          | 0   | 19                | 19              | 247,76                 | 0                        | 4 707                  | 4 707                |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem  | ks          | 560   | 79                | -481            | 22,52                  | 12 611                   | 1 779                  | -10 832              |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž   | ks          | 4   | 13                | 9               | 281,55                 | 1 126                    | 3 660                  | 2 534                |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem  | ks          | 20  | 57                | 37              | 39,42                  | 788                      | 2 247                  | 1 459                |
|   | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - montáž a demontáž   | ks          | 35  | 0                 | -35             | 33,79                  | 1 183                    | 0                      | -1 183               |
|   | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - nájem   | ks          | 350   | 0                 | -350            | 45,05                  | 15 768                   | 0                      | -15 768              |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 montáž a demontáž   | ks          | 4   | 7                 | 3               | 281,55                 | 1 126                    | 1 971                  | 845                  |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 nájem   | ks          | 20  | 29                | 9               | 135,14                 | 2 703                    | 3 919                  | 1 216                |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>   |                    |   |   |             |   |                   |                 |                        |                          |                        | <b>-24 183,95</b>    |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| jméno            | podpis  | datum           |
| Ing. Petr Čechal |  | - 8 - 06 - 2015 |

**Schválí:**

|                                  |                    |   |                 |
|----------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Inženýr stavby/TDI               | <i>Martin Brož</i> |  | - 8 - 06 - 2015 |
| projektant/AD                    |                    |   |                 |
| zadavatel/objednatel             | <i>SUZOMNOVA</i>   |  | 11.6.2015       |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis:            | datum:  |                 |
| Schválí:                         | podpis:            | datum:  |                 |

# STRABAG

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(36)

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)   |                    |             |  | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 |                      |                   |
|---|--------------------|-------------|--|---|----------------------|-------------------|
| Číslo a název objektu: Moder.silnice III/12259 v úseku Klenovice - Frantoly, Lažištka a Zdenice - nemocnice - DIO |                    |             |  |   |                      |                   |
| poř. č. položky   | datum vzniku změny | kód položky | popis položky  | specifikace změny *                                 | zdůvodnění změny *   | vyjádření OKP/OKČ |
|   | 16.3.2015          | 914...      | přelepení DZ vč. Odlepení  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914 122     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(IS11c) | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914122R     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914 422     | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 914422R     | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916 352     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916352R     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem  | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916 312     | dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   | 16.3.2015          | 916312R     | dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem   | úprava DIO  | požadavek Policie ČR |                   |
|   |                    |             |  |   |                      |                   |
|   |                    |             |  |   |                      |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)   |                    |   |  |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
|---|--------------------|---|--|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: Moder silnice III/12259 v úseku Klenovice - Frantoly, Lažištka a Zdenice - nemocnice - DIO |                    |   |  |             |   |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
| poř. číslo pol.   | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě                                 | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|   | 16.3.2015          |   | přelepění DZ vč. odlepení  | ks          | 4   | 0                 | -4              | 225,24                 | 901                      | 0                      | -901                 |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13)+2x8(IS11c)    | ks          | 28  | 0                 | -28             | 247,76                 | 6 937                    | 0                      | -6 937               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>6(B20a)+2(A10)+2(B21a)+2(A15)+2(B26)+2(E3a) | ks          | 0   | 16                | 16              | 247,76                 | 0                        | 3 964                  | 3 964                |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem   | ks          | 560   | 224               | -336            | 22,52                  | 12 611                   | 5 044                  | -7 567               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž  | ks          | 4   | 0                 | -4              | 281,55                 | 1 126                    | 0                      | -1 126               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem   | ks          | 20  | 0                 | -20             | 39,42                  | 788                      | 0                      | -788                 |
|   | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - montáž a demontáž   | ks          | 35  | 0                 | -35             | 33,79                  | 1 183                    | 0                      | -1 183               |
|   | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - nájem   | ks          | 350   | 0                 | -350            | 45,05                  | 15 768                   | 0                      | -15 768              |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 montáž a demontáž  | ks          | 4   | 0                 | -4              | 281,55                 | 1 126                    | 0                      | -1 126               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 nájem  | ks          | 20  | 0                 | -20             | 135,14                 | 2 703                    | 0                      | -2 703               |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní světló výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž   | ks          | 0   | 2                 | 2               | 388,88                 | 0                        | 778                    | 778                  |
|   | 16.3.2015          |   | dopravní světló výstražná souprava 3ks - nájem   | ks          | 0   | 28                | 28              | 219,8                  | 0                        | 6 154                  | 6 154                |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  |                    |   |  |             |   |                   |                 |                        |                          |                        |                      |
| -27 202,39  |                    |   |  |             |   |                   |                 |                        |                          |                        |                      |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| jméno            | podpis  | datum         |
| Ing. Petr Čechal |  | - 8 -06- 2015 |

**Schválil:**

|                                  |                   |   |               |
|----------------------------------|-------------------|---|---------------|
| Inženýr stavby/TDI               |                   |   |               |
| Ing. Růžička Jiří                | Bc. Grožaj Martin |  | - 8 -06- 2015 |
| projektant/AD                    |                   |   |               |
| zadavatel/objednatel             |                   |  | 11.6.2015     |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis:           | datum:  |               |
| Schválil:                        | podpis:           | datum:  |               |

# STRABAG

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6  
(36)



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)  |                    |             | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977   |                     |                      |                   |
|--|--------------------|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/12252 v úseku průtah Lužice a průtah - Chvalovice - křiž. III/12253 - DIO |                    |             |   |                     |                      |                   |
| poř. č. položky  | datum vzniku změny | kód položky | popis položky   | specifikace změny * | zdůvodnění změny *   | vyjádření OKP/OKČ |
|  | 16.3.2015          | 914 122     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13) | úprava DIO          | požadavek Policie ČR |                   |
|  | 16.3.2015          | 914122R     | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem  | úprava DIO          | požadavek Policie ČR |                   |
|  | 16.3.2015          | 916 352     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž                                     | úprava DIO          | požadavek Policie ČR |                   |
|  | 16.3.2015          | 916352R     | směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem   | úprava DIO          | požadavek Policie ČR |                   |
|  |                    |             |   |                     |                      |                   |
|  |                    |             |   |                     |                      |                   |

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2




### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8A)  |                    |   |  |             |                     | Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02977 |                 |                        |                          |                        |                      |
|--|--------------------|---|--|-------------|---------------------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/12252 v úseku průtah Lužice a průtah - Chvalovice - křiž. III/12253 - DIO |                    |   |  |             |                     |   |                 |                        |                          |                        |                      |
| poř. číslo pol.  | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně                                   | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk. cena ve smlouvě Kč | celk. cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>2(A15)+2x3(B20a)+2(B1)+2(E13) | ks          | 12                  | 0   | -12             | 247,76                 | 2 973                    | 0                      | -2 973               |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž<br>4(B1)+6(E13)+P10a+B24a        | ks          | 0                   | 13  | 13              | 247,76                 | 0                        | 3 221                  | 3 221                |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem   | ks          | 240                 | 143   | -97             | 22,52                  | 5 405                    | 3 220                  | -2 184               |
|  | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - montáž a demontáž   | ks          | 28                  | 0   | -28             | 33,79                  | 946                      | 0                      | -946                 |
|  | 16.3.2015          |   | směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - nájem   | ks          | 280                 | 0   | -280            | 45,05                  | 12 614                   | 0                      | -12 614              |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 montáž a demontáž  | ks          | 0                   | 4   | 4               | 281,55                 | 0                        | 1 126                  | 1 126                |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 nájem  | ks          | 0                   | 44  | 44              | 135,14                 | 0                        | 5 946                  | 5 946                |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100x150cm ocel.fólií tř.1 - montáž a demontáž  | ks          | 0                   | 15  | 15              | 281,55                 | 0                        | 4 223                  | 4 223                |
|  | 16.3.2015          |   | dopravní značky 100x150cm ocel.fólií tř.1 - nájem  | ks          | 0                   | 165   | 165             | 39,42                  | 0                        | 6 504                  | 6 504                |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč:   |                    |   |  |             |                     |   |                 |                        |                          |                        | 2 303,11             |

**Zhotovitel/dodavatel:**

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| jméno            | podpis  | datum         |
| Ing. Petr Čechal |  | - 8 -06- 2015 |

**Schválil:**

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| Inženýr stavby/TDI               |  | datum         |
| projektant/AD                    |  | - 8 -06- 2015 |
| zadavatel/objednatel             |  | 11.6.2015     |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | podpis:   | datum:        |
| Schválil:                        | podpis:   | datum:        |

# STRABAG

**STRABAG a.s.**  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(36)