

# SMLOUVA O DÍLO

## dodatek č. 1



KUJCP019UQS4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 010/12/133/03/00, č. zhotovitele 2012 190 ze dne 20. 11. 2012 na zakázku „Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic“ (okr. TA)“.

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ70890650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1  
602 00 Brno  
IČ : 25564901  
DIČ: CZ25564901 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a ředitelem společnosti  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 155472010/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, spisová značka C 33954, vedená u Krajského soudu v Brně.

dále jen zhotovitel.

### 2. Předmět smlouvy:

#### 2.1. Název akce

**„Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic“ (okr. TA).**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ve znění:

### Článek 5. Cena za dílo

#### **původní znění:**

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:	
Dokumentace DUR vč. ÚR a I.Č.	160.000,00 Kč
Dokumentace DSP/ZDS vč. SP a I.Č.	90.000,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	<u>10.000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	260.000,00 Kč
DPH 20%	52.000,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	312.000,00 Kč

#### **nové znění:**

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:	
Dokumentace DÚR vč. ÚR, IČ a rozšíření tech. řešení	210.000,00 Kč
Dokumentace DSP/ZDS vč. SP a IČ	90.000,00 Kč
<u>Koordinátor bezpečnosti práce</u>	<u>10.000,00 Kč</u>
Cena bez DPH celkem	310.000,00 Kč
DPH 21%	65.100,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	375.100,00 Kč

#### **Zdůvodnění:**

V průběhu zpracování zakázky vznesl objednatel požadavek na rozšíření technického řešení úpravy křižovatky o návaznost stavby na stavbu obchvatu Malšic, čímž dochází k rozšíření předmětu plnění oproti předmětu nabídky. Jedná se o projektové práce a inženýrskou činnost.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 010/12/133/03/00, č. zhotovitele 2012 190 ze dne 20. 11. 2012.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Dodatek smlouvy obsahuje 2 strany textu.

V Č. Budějovicích dne 24.4.2015

V Brně dne 8.4.2015

objednatel  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje



zhotovitel  
**Ing. Jan Ossendorf**  
jednatel a ředitel společnosti



JK OSSENDORF s.r.o.  
ul. 503/1, 602 00 Brno  
IČ: CZ25564901