



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/128/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 08/2015



KUJCP018G5FJ

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201


Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/17726 Zámlyní - Metly	Martin Jirsa	724 029 324
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/02021 Lažany - Milčice	Martin Jirsa	724 029 324
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice	Vlastislav Antuš	724 029 543
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz	Daniel Čížek	724 029 906
7	Okres Tábor – Modernizace silnice III/1224 Padařov - Drhovice	Miloš David	606 633 829

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
se sídlem: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7248310207/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Richard Lang, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545


Odpovědný geodet: **Ing. Pavel Vašíček** tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: **Ing. Roman Krčil**
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Jaroslav Šťastný**
tel. č. 545 128 589, 602 748 437

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Ing. Jakub Slavíček**
tel. č. 545 128 535, 602 731 791



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla“:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)“,

a to za níže uvedené okresy (části veřejné zakázky):

okres Strakonice

Původní cen dle SOD:

celkem bez DPH.....7 583 443 Kč

Celkem včetně DPH.....9 175 966,03 Kč

Změnový list č. 1:

Méněpráce.....-12 787,- Kč bez DPH

Vícepráce.....1 334,-Kč bez DPH

Celkem.....- 11 453,-Kč Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 21%..... 15 145 690,-Kč

DPH 21%.....3 180 594,9 Kč

Cena celkem včetně DPH 21%.....18 326 284,90 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek č. 1 byl schválen v Radě JK dne 6.8.2015 č.usnesení č. 831/2015/RK-68

V Českých Budějovicích dne 17 -08- 2015

za objednatele:


V Brně dne 10 -08- 2015

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Richard Lang
jednatel společnosti



Přílohy:

- Změnový list



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třidy (P9C)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212			
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metý						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	7.7-15.7. 2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	7.7-15.7. 2016	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	7.7-15.7. 2017	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	7.7-15.7. 2018	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	7.7-15.7. 2019	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	7.7-15.7. 2020	916312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	7.7-15.7. 2021	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212							
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metly											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena nabídka	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
									9128	9032	-96
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	1	1	0	23	23	23	0
3	7.7-15.7. 2015	4223926-8	914 122	ks	21	29	8	23	483	667	184
4	7.7-15.7. 2016	4223926-8	914122R	ks	210	203	-7	12	2520	2436	-84
5	7.7-15.7. 2017	4223926-8	914 422	ks	4	3	-1	23	92	69	-23
6	7.7-15.7. 2018	4223926-8	914422R	ks	40	21	-19	12	480	252	-228
7			916 122	ks	2	2	0	115	230	230	0
8	7.7-15.7. 2020	4223926-8	916122R	ks	20	21	1	230	4600	4830	230
9	7.7-15.7. 2021	4223926-8	916312	ks	4	3	-1	23	92	69	-23
10	7.7-15.7. 2022	4223926-8	916312R	ks	40	21	-19	8	320	168	-152
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									9128	9032	-96

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Společnost D.I.S., spol. s r.o. podpis: *Kol.* datum: 16. 7. 2022

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Martin Jirsa podpis: *MJ* datum: 16. 7. 2022

projektant/AD: podpis: *MJ* datum: 16. 7. 2022

zadavatel/objednatel: Mgr. Martin Ujhelý Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: podpis: *MU* datum: 16. 7. 2022

Schválil: podpis: *MU* datum: 16. 7. 2022

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 5009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/17726 Zámlyni - Metly
ZÁJED STRAKONICE
U Republikánské školy 1294, 380 11 Strakonice I.
380 70 71 631

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Soupis prací DIO - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/17726 Zámlyní - Metly

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	1,0	914...	přelepění DZ vč. odlepení	23 Kč	23,00 Kč
					ks	21,0	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+4(B1)+2(B20a)+4(IS11b)+6(IS11c)+1(IP10a)+2(IP10b)=21	23 Kč	483,00 Kč
					ks	210,0	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 21*10 dní=210	12 Kč	2 520,00 Kč
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 1(IS 11a)+3(IP22)=4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	40,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*10 dní=40	12 Kč	480,00 Kč
					ks	2,0	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč
					ks	20,0	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	230 Kč	4 600,00 Kč
					ks	4,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	40,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*10 dní=40	8 Kč	320,00 Kč
SO 102 DIO celkem										9 128,00 Kč



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třidy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212		
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	16.7-19.7. 2015	914...	přelepění DZ vč. odlepení	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
3	16.7-19.7. 2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	16.7-19.7. 2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	16.7-19.7. 2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	16.7-19.7. 2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
7	16.7-19.7. 2015	916122	doprav světo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	16.7-19.7. 2015	916122R	doprav světo výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	16.7-19.7. 2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212							
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							7944	2384	-5560
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	914...	ks	2	1	-1	23	46	23	-23
3	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	914 122	ks	16	29	13	23	368	667	299
4	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	914122R	ks	160	108	-52	12	1920	1296	-624
5	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	914 422	ks	2	0	-2	23	46	0	-46
6	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	914422R	ks	20	0	-20	12	240	0	-240
7	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	916 122	ks	2	0	-2	115	230	0	-230
8	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	916122R	ks	20	0	-20	230	4600	0	-4600
9			916312	ks	2	2	0	23	46	46	0
10	16.7.-19.7. 2015	4223971-2	916312R	ks	20	8	-12	8	160	64	-96
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									7944	2384	-5560

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Společnost D.I.S., spol. s r.o. podpis: *[Signature]* datum: 16.7.2015

Schválí:


Inženýr stavby/TDI: Daniel Čížek podpis: *[Signature]* datum: 16.7.2015

projektant/AD: *[Signature]*

zadavatel/objednatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: podpis: *[Signature]* datum: 16.7.2015

Schválí: podpis: *[Signature]* datum: *[Signature]*



Právní zástupce: *[Signature]*
závod STRAKONICE
Krajová zástavba 1294, 386 11 Strakonice I.
IČ: 469 75 616

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Sopupis prací DIO - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/13910 Rojice - Láz

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	2,0	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	23 Kč	46,00 Kč
					ks	16,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	368,00 Kč
					ks	160,0	914122R	3(A15)+2(B1)+1(B20a)+1(B21a)+1(B21b)+1(IS 11b)+2(IP 10a)+1(E3a)+2(E7a)+2(E13)=16 dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	1 920,00 Kč
					ks	2,0	914 422	16*10 dní=160 dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	46,00 Kč
					ks	20,0	914422R	2(IS 11a)=2 dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	240,00 Kč
					ks	2,0	916 122	2*10 dní=20 doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	115 Kč	230,00 Kč
					ks	20,0	916122R	2 doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	230 Kč	4 600,00 Kč
					ks	2,0	916 312	2*10 dní=20 dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	46,00 Kč
					ks	20,0	916312R	2 dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	8 Kč	160,00 Kč
								2*10 dní=20		
SO 102 DIO celkem										7 944,00 Kč



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Tříd (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212		
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2016	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2017	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
7	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2018	916122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2019	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2020	916312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2021	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9C)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212					
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							5868	2599	-3269
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	2	2	0	23	46	46	0
3	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2015	4223956-7	914 122	ks	14	32	18	23	322	736	414
4	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2016	4223956-7	914122R	ks	98	96	-2	12	1176	1152	-24
5			914 422	ks	4	4	0	23	92	92	0
6	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2015	4223956-7	914422R	ks	28	12	-16	12	336	144	-192
7	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2016	4223956-7	916 122	ks	2	0	-2	115	230	0	-230
8	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2017	4223956-7	916122R	ks	14	0	-14	230	3220	0	-3220
9	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2018	4223956-7	916312	ks	2	3	1	23	46	69	23
10	3.- 5.7. 2015, 10.-11.7 2019	4223956-7	916312R	ks	14	9	-5	8	112	72	-40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									5868	2599	-3269

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	16. 4. 2011
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Aleš Kolman, VLASTISLAV ANTLIS	<i>[Signature]</i>	16. 7. 2011
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
	<i>[Signature]</i>	16. 7. 2011
Schválil:	podpis	datum
	<i>[Signature]</i>	



Stavba a údržba silnic II. a III. třídy
závod STRAKONICE
Křižíkova 1294, 386 11 Strakonice I.
150 700 71 611

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/1446 Předslavice - Bušanovice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	288 Kč	288,00 Kč
					ks	2,0	914...	přelepění DZ vč. odlepení 2	23 Kč	46,00 Kč
					ks	14,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(B1)+2(B20a)+3(IS11b)+1(IS11c)+1(IP10a)+2(IP10b)+1(E3a)=14	23 Kč	322,00 Kč
					ks	98,0	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 14*7 dní=98	12 Kč	1 176,00 Kč
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(IS 11a)+2(IP22)=4	23 Kč	92,00 Kč
					ks	28,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*7 dní=28	12 Kč	336,00 Kč
					ks	2,0	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	115 Kč	230,00 Kč
					ks	14,0	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*7 dní=14	230 Kč	3 220,00 Kč
					ks	2,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	23 Kč	46,00 Kč
					ks	14,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*7 dní=14	8 Kč	112,00 Kč
SO 102 DIO celkem										5 868,00 Kč



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Tříd (P9C) Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212

Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	13.7.2015-18.7.2015	914122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	13.7.2015-18.7.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	13.7.2015-18.7.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	13.7.2015-18.7.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	13.7.2015-18.7.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	13.7.2015-18.7.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212							
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							9437	6909	-2528
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	2	2	0	23	46	46	0
3	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	914 122	ks	25	32	7	23	575	736	161
4	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	914122R	ks	250	192	-58	12	3000	2304	-696
5			914 422	ks	2	2	0	23	46	46	0
6	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	914422R	ks	20	12	-8	12	240	144	-96
7			916 122	ks	2	2	0	115	230	230	0
8	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	916122R	ks	20	12	-8	230	4600	2760	-1840
9	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	916312	ks	4	5	1	23	92	115	23
10	13.7.2015-18.7.2015	4223941-2	916312R	ks	40	30	-10	8	320	240	-80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									9437	6909	-2528

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		16.7.2011

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		16.7.2011
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis:	datum: 16.7.2011
Hlavní finanční manažer OK/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Společnost D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 300-72a
612 00 Blatná
IČ: 469 75 616

Okresní úřad Strakonice
závod STRAKONICE
U Zimního stadionu 1294, 386 11 Strakonice I.
380 70 71 611

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/02021 Lažany-Milčice

č. silnice	objekt	staníčení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč
					ks	2,0	914...	přelepění DZ vč. odlepení	23 Kč	46,00 Kč
					ks	25,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	575,00 Kč
					ks	250,0	914122R	5(A15)+4(B1)+1(B20a)+1(B24a)+1(B24b)+4(IS 11b)+1(IS 11c)+1(IP 10a)+1(E3a)+4(E7a)+2(E13)=25 dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	3 000,00 Kč
					ks	2,0	914 422	25*10 dní=250 dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	46,00 Kč
					ks	20,0	914422R	2(IP 22)=2 dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	12 Kč	240,00 Kč
					ks	2,0	916 122	2*10 dní=20 doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	115 Kč	230,00 Kč
					ks	20,0	916122R	2 doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	230 Kč	4 600,00 Kč
					ks	4,0	916 312	2*10 dní=20 dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	92,00 Kč
					ks	40,0	916312R	4 dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	8 Kč	320,00 Kč
SO 102 DIO celkem										9 437,00 Kč