

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/083/15 – dod. č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/VZ/3/15**



**KUJCP018G5I4**

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
5	Okres Prachatice – Modernizace silnice II/1446 Bušanovice – křiž. III/14410	Ing. Jiří Růžička	602 116 062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 110029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308  
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal  
tel. č. 602 531 798


Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:**

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



<b>Původní cena dle SOD:</b>	<b>okres Prachatice</b>
celkem bez DPH	2 948 449,30 Kč
DPH 21%	619 174,35 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 567 623,65 Kč</b>

**Změnový list č. 1: sil. II/1446 Bušanovice – křiž. III/14410**

Méněpráce	-11 536,02 Kč
Vícepráce	1 681,62 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>-9 854,40 Kč</b>

<b>Nová cena:</b>	<b>okres Prachatice</b>
celkem bez DPH	2 938 594,90 Kč
DPH 21%	617 104,93 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 555 699,83 Kč</b>

Odůvodnění:


Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 827/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.

Příloha – změnový list č.1 sil. III/1446

19 -08- 2015

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne  
za zhotovitele: STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(37)

.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



.....  
Ing. Vlastislav Šlajs  
prokurista

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
prokurista

Smlouvu  
přezkoumal

.....  
DOLEŽALOVÁ



## Změnový list - část 2




### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210					
Číslo a název objektu: Okres Prachatice Modernizace silnice III/1446 Bušanovice - křiž. III/14410											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
	1.6.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	0	-2	22,42	45	0	-44,84
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2*3(B20a)+2(B1)+2(E13)+4(IS11c)	ks	16	0	-16	280,27	4 484	0	-4 484,32
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+4(IS11c)	ks	0	6	6	280,27	0	1 682	1 681,62
	1.6.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	128	18	-110	28,03	3 588	505	-3 083,30
	1.6.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	392,38	785	0	-784,76
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	8	0	-8	33,63	269	0	-269,04
	1.6.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - nájem	ks	64	0	-64	44,84	2 870	0	-2 869,76
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	2	0	280,27	561	561	0,00
	1.6.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	16	16	0	134,53	2 152	2 152	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-9 854,40

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		- 1 -07- 2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	Ing. Růžička Jiří		- 1 -07- 2015
projektant/AD			
zadavatel/objednatel			- 1 -07- 2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválil:	podpis:	datum:	