



EVROPSKÁ UNIE


PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/084/15 – dod. č. 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-0041F/15, 7-1093



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Szczotková Zdeňka, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
6	Okres Strakonice – Modernizace silnice III/7310 Hajany - Lnáře	Ing. Chvátal Petr	724032823

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Porr a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod – Čechy
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú: 1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí OZ - Čechy tel. č. 602 414 807
Petr Janulík, vedoucí VÚ OZ - Čechy tel. č. 602 239 027

Odpovědný geodet: Roman Podhůrský tel. č. 602 239 043

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí
tel. č. 602 239 025

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Stanislav Mandík, mistr
tel. č. 602 239 033

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum
tel. č. 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Původní cena dle SOD:	okres Strakonice
celkem bez DPH	3 153 038,42 Kč
DPH 21%	662 138,07 Kč
Celkem včetně DPH	3 815 176,49 Kč

Změnový list č. 1: sil. II/

Méněpráce	- 300,00 Kč
Vícepráce	6 412,00 Kč
Celkem /navýšení/	6 112,00 Kč

Nová cena:	okres Strakonice
celkem bez DPH	3 159 150,42 Kč
DPH 21%	663 421,59 Kč
Celkem včetně DPH	3 822 572,01 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.


Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.828/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita





Příloha – změnový list č. 1 sil. III/7310

19 -08- 2015
V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

14.8. 2015
V Praze dne
za zhotovitele:

Porr a.s. -7-
odštěpný závod – Čechy
Dubecská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy

Petr Janulík
vedoucí výrobního úseku odštěpného
závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy
(na základě plné moci)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/00419 Myslín						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKPIOKČ
	13.4.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=42	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folií - mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folií - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978							
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/00419 Myslín												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozíl celk. ceny Kč bez DPH	
	13.4.2015		přelepění DZ vč. odlepení	ks	2	6	4	105	210	630	420	
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=14	ks	42	35	-7	168	7056	5880	-1176	
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	210	245	35	8,37	1756,65	2050,65	294	
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont. a demontáž	ks	6	5	-1	168	1008	840	-168	
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	30	35	5	21	630	735	105	
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	3	2	-1	682,5	2047,5	1365	-682,5	
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	15	14	-1	157,5	2362,5	2205	-157,5	
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	8	8	168	0	1344	1344	
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	0	56	56	15,8	0	884,8	884,8	
	13.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	1	1	4800	0	4800	4800	
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										5662,58		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno KURTA	podpis 	datum 15.4.15
-----------------------	---	-------------------------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI Ing. Rudolf Pešta	podpis 	datum 15.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel Ing. Zdeňka Szczotková	podpis 	datum 15.4.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/78			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy II/121 Varvažov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	13.4.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=26+36=61	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 352	směrovací deska Z4 s oboustr.folií tř.1 - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916352R	směrovací deska Z4 s oboustr.folií tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - mnt.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folií - mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	13.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folií - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	

* může být doloženo na samostatném listu



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1/00/30/02978 -									
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy II/121 Varvažov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	množství novozáklad	cena/ měr. jednotka Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílná celk. cena Kč bez DPH
	13.4.2015		přeplnění DZ	ks	2	0	-2	102	219	0	-219
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c) 61ks	ks	14	61	47	168	2352	10248	7896
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	196	637	441	8,36	1637,58	5325,32	3814,14
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - mont. a demontáž	ks	2	4	2	682,5	1365	2730	1365
	13.4.2015		doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	28	34	6	157,5	4410	5355	945
	13.4.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	28	17	-11	525	14700	8925	-5775
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	0	24	24	168	0	4032	4032
	13.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	0	250	250	15,8	0	3950	3950
	13.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr.folií tř.1 - mont. a demont	ks	0	240	240	168	0	40320	40320
	13.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr.folií tř.1 - nájem	ks	0	2600	2600	10,52	0	27352	27352
	13.4.2015		řízení provozu 2 odpovědnými pracovníky, 1 pracovník 2400Kč/den	ks	0	3	3	4800	0	14400	14400
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	168	336	0	-336
	13.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	28	0	-28	15,8	442,4	0	-442,4
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	0	-6	168	1008	0	-1008
	13.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	84	0	-84	21	1764	0	-1764
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											94538,74

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
KURTA		15.4.15

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Rudolf Pešta		15.4.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Ing. Zdeňka Szczołková		15.4.2015
Hlavní finanční manažer DKP/DKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/8			
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10546 Lišnice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	22.4.2015	914...	přelepění DZ vč.odlepení	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c)=26+36=42	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914122R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 352	směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř.1 - mont.a demont	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916352R	směrovací deska Z4 s oboustr.folii tř.1 - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - mnt.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916 122	dopravní zábrana Z2 s folii - mont.a demontáž	úprava DIO	požadavek PČR	
	22.4.2015	916122R	dopravní zábrana Z2 s folii - nájem	úprava DIO	požadavek PČR	


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978						
Číslo a název objektu: Modernizace komunikace II. a III. třídy III/10546 Lišnice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH
	22.4.2015		přelepení DZ	ks	2	6	4	105	210	630	420
	22.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (A15)+2(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)+0(IS 11b)+0(IS 11c) 42ks	ks	42	44	2	168	7056	7392	336
	22.4.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	252	440	188	8,36	2106,72	3678,4	1571,68
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	12	20	8	15,8	189,6	316	126,4
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a) - mont. a demontáž	ks	6	4	-2	168	1008	672	-336
	22.4.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15+E3a) - nájem	ks	36	40	4	21	756	840	84
	22.4.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - mnt. a demontáž	ks	3	2	-1	682,5	2047,5	1365	-682,5
	22.4.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	18	20	2	157,5	2835	3150	315
	22.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	20	16	168	672	3360	2688
	22.4.2015		dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	ks	24	200	176	15,8	379,2	3160	2780,8
	22.4.2015		směrovací deska Z4 s oboustr. folií tř. 1 - nájem	ks	36	60	24	10,52	378,72	631,2	252,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											7555,86

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		podpis		datum	22.4.15
-------	---	--------	---	-------	---------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI			22.4.2015
projektant/AD			
zadavatel/objednatel			22.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:		datum:
Schválil:	podpis:		datum: