

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/131/15 – dod. č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **5080019ZSL/D1**



KUJCP018G5LP

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 A)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szczotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
2	Okres Český Krumlov – Modernizace silnice II/154 Hradiště - Benešov nad Černou	Němeček Jiří	602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby:

Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Milan Siman

tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Původní cena dle SOD: okres Český Krumlov

celkem bez DPH	8 836 507,33 Kč
DPH 21%	1 855 666,54 Kč
Celkem včetně DPH	10 692 173,87 Kč

Změnový list č. 1: sil. II/154 Hradiště – Benešov nad Černou

Méněpráce	-11 180,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>78 640,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	67 460,00 Kč

Nová cena: okres Český Krumlov

celkem bez DPH	8 903 967,33 Kč
DPH 21%	1 869 833,14 Kč
Celkem včetně DPH	10 773 800,47 Kč

Odůvodnění:


Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 822/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.

Příloha – změnový list č. 1 sil. II/154

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015


za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015

za zhotovitele:



.....
Mgr. Jiří Zimola
hejman Jihočeského kraje




.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

67
V07

Změnový list č.1 - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9A)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209			
Číslo a název objektu: okres Český Krumlov - Modernizace silnice II/154 Hradiště - Benešov nad Čermou						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		914 122	Dopravní značky zákl. velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	skutečnost - množství	Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/13557/2015/280.8	
		914122R	Dopravní značky zákl. velikosti ocel folie tř.1 - nájem	skutečnost	krátká doba výstavby - nutno pracovat na více pracovištích	
		916 122	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž	s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu - doprava řízena proškolenými pracovníky zhotovitele	Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/13557/2015/280.8	
		916 122R	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem			
		916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/13557/2015/280.8	
		916 312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem	skutečnost	krátká doba výstavby - nutno pracovat na více pracovištích	
			řízení dopravy pracovníky stavby	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle rozhodnutí čj. MěÚK/13557/2015/280.8	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9A)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03209						
Číslo a název objektu: okres Český Krumlov - Modernizace silnice II/154 Hradiště - Benešov nad Černou											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710 - Pomocné práce zřiz..	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914 122 - DZ zákl.vel. ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	13	32,00	19,00	200,00	2 600,00	6 400,00	3 800,00
3.			914 122R . DZ zákl.vel.ocel folie- nájem	ks	130	272,00	142,00	20,00	2 600,00	5 440,00	2 840,00
4.			916 122 - dopr.světlo -montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
5.			916 122 R - dopr.světlo - nájem	ks	20	0,00	-20,00	150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
6.			916 312 - dopr.zábrana Z4- montáž a demontáž	ks	21	6,00	-15,00	200,00	4 200,00	1 200,00	-3 000,00
7.			916 312R - dopr.zábrana Z4- nájem	ks	210	51,00	-159,00	20,00	4 200,00	1 020,00	-3 180,00
8.			řízení dopravy	hod.	0	320,00	320,00	225,00	0,00	72 000,00	72 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										67 460,00	


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zdeněk Slabý		15 -06- 2015

Schválil:


Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Jiří Němeček		15 -06- 2015
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel		
<i>SZEPOTKOVÁ EDEKIA</i>		15.6.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací DIO



Modernizace silnice II/154 Hradiště - Benešov nad Černou

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	skutečnost		vícepráce		méněpráce	
											množství	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena
II/154	SO 104 DIO		4,622	5,9-6,7	Kč	1,0	2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)	9 000 Kč	9 000,00 Kč	1,0	9 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					ks	13,0	914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demontáž $2*(A15+E3a)+2*(B21a)+4*(B20a)+1*(A6b)+1*(P7)+1*(P8)+2*(B26)=13ks$	200 Kč	2 600,00 Kč	32,0	6 400,00 Kč	19,0	3 800,00 Kč		0,00 Kč
					ks	130,0	914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem $13ks*10dní=130$	20 Kč	2 600,00 Kč	272,0	5 440,00 Kč	142,0	2 840,00 Kč		0,00 Kč
					ks	2,0	916 122	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž 2ks	1 000 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	-2,0	-2 000,00 Kč
					ks	20,0	916122R	Doprav.světlo výstražná souprava 3ks - nájem $2ks*10dní=20$	150 Kč	3 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0		-20,0	-3 000,00 Kč
					ks	21,0	916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž a demontáž 21ks	200 Kč	4 200,00 Kč	6,0	1 200,00 Kč			-15,0	-3 000,00 Kč
					ks	210,0	916312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem $21ks*10dní=210$	20 Kč	4 200,00 Kč	51,0	1 020,00 Kč		0,00 Kč	-159,0	-3 180,00 Kč
					ks	0,0		řízení provozu proškolenými pracovníky	225,00 Kč	0,00 Kč	320,0	72 000,00 Kč	320,0	72 000,00 Kč		
SO 104 celkem										27 600,00 Kč	95 060,00 Kč		78 640,00 Kč		-11 180,00 Kč	



dle SOD	27 600,00 Kč
skutečnost	95 060,00 Kč
vícepráce	78 640,00 Kč
méněpráce	-11 180,00 Kč

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace silnice II/154 Hradiště - Benešov nad Černou

Objekt : Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	Dopravní značky					
	A 15 - Práce na silnici		ks	4,00	200,00	800,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)		ks	4,00	200,00	800,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (50)		ks	4,00	200,00	800,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (70)		ks	4,00	200,00	800,00
	B 21a - Zákaz předjíždění		ks	4,00	200,00	800,00
	B 26 - Konec více zákazů		ks	4,00	200,00	800,00
	C4b - Přikázaný směr jízdy		ks	2,00	200,00	400,00
	A 7a - Nerovnost vozovky		ks	4,00	200,00	800,00
	Z 2 - Směrovací deska		ks	2,00	200,00	400,00
	Z 4 - Směrovací deska		ks	6,00	200,00	1 200,00
	Dopravní značky celkem					
						7 600,00
914122R	Dopravní značky - nájem (1 pracoviště = 23 DZ)					
	1. pracoviště / 10 dnů * 19 DZ /		ks	190,00	20,00	3 800,00
	2. pracoviště / 7 dnů * 19 DZ /		ks	133,00	20,00	2 660,00
	Dopravní značky - nájem celkem					
						6 460,00
	Rízení dopravy					
5.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. fréza	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. finišer	hod	20,00	225,00
6.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. fréza	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. finišer	hod	20,00	225,00
8.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. lokální výspravy	hod	20,00	225,00
9.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. lokální výspravy	hod	20,00	225,00
10.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. lokální výspravy	hod	20,00	225,00
11.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
12.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
13.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. doplnění nebezpečných krajnic	hod	20,00	225,00
14.6.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	1. finišer	hod	20,00	225,00
	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00)	2. doplnění nebezpečných krajnic	hod	20,00	225,00
	Rízení dopravy celkem					
						72 000,00
2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)			kpt	1,00	9 000,00
	Stavba celkem					
						95 060,00