



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/085/15 – dod. č. 2  
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2015



KUJCP018G5NF

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje


Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

### SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice – Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň	Petr Nachtigal	606 633 836

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** D. I. S., spol. s r.o.  
se sídlem: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno  
IČ: 46975616  
DIČ: CZ46975616  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:7248310207/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Ing. Richard Lang**, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Vašíček tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Roman Krčil  
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jaroslav Šťastný  
tel. č. 545 128 589, 602 748 437

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Slaviček  
tel. č. 545 128 535, 602 731 791

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

**Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění:**

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Původní cena dle SOD:      okres České Budějovice**

celkem bez DPH	15 524 336,00 Kč
DPH 21%	3 260 110,00 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 784 446,00 Kč</b>

**Cena SOD včetně dodatku č. 1**

celkem bez DPH	13 199 874,54 Kč
DPH 21%	2 771 973,65 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>15 971 848,19 Kč</b>

**Změnový list č. 1: sil. III/ Komařice - Heřmaň (krácení úseku SO 101 a SO 103)**

Méněpráce	-164 865,60 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>-164 865,60 Kč</b>

**Nová cena:      okres České Budějovice**

celkem bez DPH	13 035 008,94 Kč
DPH 21%	2 737 351,88 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>15 772 360,82 Kč</b>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu okres ČB vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. *BBC/2015/RK-69* ze dne 27. 8. 2015.


Příloha – změnový list      č.1 sil. III/15523

V Českých Budějovicích dne 31-08-2015  
za objednatele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

V Brně dne 31-08-2015  
za zhotovitele:

  
Ing. Richard Lang  
jednatel společnosti

D.I.S., spol. s r.o.  
Křížkova 3009/72a  
612 00 Brno  
IČ: 469 75 616  
 18



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list č. 6 - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třidy (P9B)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210				
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň; SO 103 2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice SO 101 0,000 - 1,870 Komaňice - Střížov p.p.č. 2248/3 KU Komaňice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší SO 103 2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší p.p.č. 1526 KU Borovnice u Českých Budějovic						
pof. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		<b>SO 101</b>				
1	5.8.2015	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Dle skutečně provedených prací	
2	5.8.2015	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Dle skutečně provedených prací	
4	5.8.2015	574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm		Dle skutečně provedených prací	
5	5.8.2015	574152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm		Dle skutečně provedených prací	
7	5.8.2015	113727	frézování voz.asf.- odvoz do 16km,tl.40mm		Dle skutečně provedených prací	
11	5.8.2015	56962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m		Dle skutečně provedených prací	
12	5.8.2015	91511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení)		Dle skutečně provedených prací	
		<b>SO 103</b>				
1		572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Dle skutečně provedených prací	
2		572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>		Dle skutečně provedených prací	
4		574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm		Dle skutečně provedených prací	



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list č. 6 - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5		574152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm		Dle skutečně provedených prací	
6		113727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm		Dle skutečně provedených prací	
11		56962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m		Dle skutečně provedených prací	
12		91511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení)		Dle skutečně provedených prací	

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210									
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň: SO 103 2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice SO 101 0,000 - 1,870 Komaňice - Střížov p.p.č. 2248/3 KU Komaňice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší SO 103 2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší p.p.č. 1526 KU Borovnice u Českých Budějovic											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		<b>SO 101</b>							<b>4 371 413,54</b>	<b>4 360 227,34</b>	<b>-11 186,20</b>
1	5.8.2015	866 866	572 213	m2	9 926,00	9 900,00	-26,00	12	119 112,00	118 800,00	-312,00
2	5.8.2015	866 866	572 213	m2	10 097,50	10 071,50	-26,00	12	121 170,00	120 858,00	-312,00
3	5.8.2015	866 866	572 113	m2	265,00	265,00	0,00	12	3 180,00	3 180,00	0,00
4	5.8.2015	866 866	574 132	m2	10 097,50	10 071,50	-26,00	152	1 534 820,00	1 530 868,00	-3 952,00
5	5.8.2015	866 866	574 152	m2	8 241,50	8 215,50	-26,00	221	1 821 371,50	1 815 625,50	-5 746,00
6	5.8.2015	866 866	574 142	m2	1 684,50	1 684,50	0,00	184	309 948,00	309 948,00	0,00
7	5.8.2015	866 866	113 727	m3	397,04	396,00	-1,04	530	210 431,20	209 880,00	-551,20
8	5.8.2015	866 866	577 411	t	19,08	19,08	0,00	2073	39 552,84	39 552,84	0,00
9	5.8.2015	866 866	567 564	m2	265,00	265,00	0,00	360	95 400,00	95 400,00	0,00
10	5.8.2015	866 866	91 911	m	26,00	26,00	0,00	46	1 196,00	1 196,00	0,00
11	5.8.2015	866 866	56 962	m2	1 092,00	1 089,00	-3,00	61	66 612,00	66 429,00	-183,00
12	5.8.2015	866 866	91 511	m	3 740,00	3 730,00	-10,00	13	48 620,00	48 490,00	-130,00
		<b>SO 103</b>							<b>6 246 379,20</b>	<b>6 092 699,80</b>	<b>-153 679,40</b>
1	5.8.2015	866 866	572 213	m2	13 641,50	13 284,50	-357	12	163 698,00	159 414,00	-4 284,00
2	5.8.2015	866 866	572 213	m2	14 328,25	13 971,25	-357	12	171 939,00	167 655,00	-4 284,00
3	5.8.2015	866 866	572 113	m2	825,00	825,00	0	12	9 900,00	9 900,00	0,00
4	5.8.2015	866 866	574 132	m2	14 328,25	13 971,25	-357	152	2 177 894,00	2 123 630,00	-54 264,00
5	5.8.2015	866 866	574 152	m2	9 074,00	8 717,00	-357	221	2 005 354,00	1 926 457,00	-78 897,00
6	5.8.2015	866 866	113 727	m3	545,66	531,38	-14,28	530	289 199,80	281 631,40	-7 568,40
7	5.8.2015	866 866	574 142	m2	4 567,50	4 567,50	0	184	840 420,00	840 420,00	0,00
8	5.8.2015	866 866	577411	t	59,40	59,40	0	2073	123 136,20	123 136,20	0,00
9	5.8.2015	866 866	567 564	m2	825,00	825,00	0	360	297 000,00	297 000,00	0,00
10	5.8.2015	866 866	91 911	m	5,20	5,20	0	46	239,20	239,20	0,00
11	5.8.2015	866 866	56 962	m2	1 569,00	1 527,00	-42	61	95 709,00	93 147,00	-2 562,00
12	5.8.2015	866 866	91 511	m	5 530,00	5 390,00	-140	13	71 890,00	70 070,00	-1 820,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									10 617 792,74	10 452 927,14	-164 865,60

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	19-08-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
<i>Petr Nachtigal</i>	<i>[Signature]</i>	19-08-2015
projektant/AD		
<i>STROJIKOVÁ</i>	<i>[Signature]</i>	19-08-2015
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	podpis:	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

D.I.S., spol. s r.o.  
Křižíkova 3009/72a  
612 00 Brno  
IČ: 469 75 616  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 841  
**KRAJSKÝ ÚRAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)

**Úprava a údržba silnic Jihočeského kraje**  
**Soupi prací - Nabídka dle SOD**

**Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň**

**JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy**

č. silnice	úsek	km	km	šířka (m)	tl.	objem (m <sup>3</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )	popis dílčích prací (včetně výpočtu množství F.3)	jednotková cena	celková cena				
III/15523	SO 101	0,000 - 1,870 Komařice - Střížov  p.p.č. 2248/3 KU Komařice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší	1,870	5,2 - 5,5	m2	9 926,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1820*5,3+20*14=9926	12 Kč	119 112,00 Kč				
					m2	10 097,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1870*5,25+20*14=10097,5	12 Kč	121 170,00 Kč				
					m2	265,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 50*5,3=265	12 Kč	3 180,00 Kč				
					m2	10 097,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1870*5,25+20*14=10097,5	152 Kč	1 534 820,00 Kč				
					m2	8 241,5	574 152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 1555*5,3=8241,5	221 Kč	1 821 371,50 Kč				
					m2	1 684,5	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 265*5,3+20*14=1684,5	184 Kč	309 948,00 Kč				
					m3	397,0	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm (1820*5,3+20*14)*0,04=397,04	530 Kč	210 431,20 Kč				
					t	19,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) 50*5,3*0,03*2,4=19,08	2 073 Kč	39 552,84 Kč				
		0,170 - 0,220	0,050	5,3	m2	265,0	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 50*5,3=265	360 Kč	95 400,00 Kč				
					m	26,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 26	46 Kč	1 196,00 Kč				
					m2	1 092,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 1820*0,3*2=1092	61 Kč	66 612,00 Kč				
					m	3 740,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 1870*2=3740	13,00 Kč	48 620,00 Kč				
	<b>SO 101 celkem</b>									<b>4 371 413,54 Kč</b>				
III/15523	SO 103	2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice  p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic	2,765	5,1 - 5,3	m2	13 641,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1745*5,2+870*5,25=13641,5	12 Kč	163 698,00 Kč				
					m2	14 328,3	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25	12 Kč	171 939,00 Kč				
					m2	825,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 150*5,5=825	12 Kč	9 900,00 Kč				
					m2	14 328,3	574 132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm 1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25	152 Kč	2 177 894,00 Kč				
					m2	9 074,0	574 152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 1745*5,2=9074	221 Kč	2 005 354,00 Kč				
					m3	545,7	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm (1745*5,2+870*5,25)*0,04=545,66	530 Kč	289 199,80 Kč				
					m2	4 567,5	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 870*5,25=4567,5	184 Kč	840 420,00 Kč				
					t	59,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) 150*5,5*0,03*2,4=59,4	2 073 Kč	123 136,20 Kč				
						3,870 - 3,970	0,100	5,5	m2	825,0	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 150*5,5=825	360 Kč	297 000,00 Kč
						5,000 - 5,050	0,050		m	5,2	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 5,2	46 Kč	239,20 Kč
					m2	1 569,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 2615*0,3*2=1569	61 Kč	95 709,00 Kč				
					m	5 530,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 2765*2=5530	13,00 Kč	71 890,00 Kč				
	<b>SO 103 celkem</b>									<b>6 246 379,20 Kč</b>				