

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SDL/OSVZ/2/15

„Výstavba chránĚného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/73“

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194E1L

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávnĚni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík
tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): Tepis s.r.o., Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
tel. č.: 775 067 885

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 SobĚslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
tel. č.: 381 521 267
IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 339941301/0100

zápis v obchodním rejstříku: C 1363, u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Osoby oprávnĚné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Miloš Filip
tel. č.: 724 168 890

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/2/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/73“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena předmětu smlouvy, následovně:

Souhrnný propočet změn v ceně díla dle č. IV. smlouvy:

Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo **7 699 344,29 Kč**

Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací + 64 256,22 Kč

Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce - 240 205,16 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle tohoto dodatku **7 523 395,35 Kč**

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“ a nově se do smlouvy doplňuje příloha č. 5 s názvem „Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách“, která je provedena v příloze č. I. tohoto dodatku.

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/73

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr **7 523 395,35 Kč**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 883/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.


V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2015

V Č. Budějovicích dne: - 7 -09- 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



SPILKA a KITA S.R.O.
Petra Bezručova 11
392 01 SVOJETICE
DIČ CZ45021309 -11
Tel./fax: 381 521 267. 724 231 275


Ladislav Spilka, jednatel

Příloha:

- I. Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Změnový list - písemný soupis dodatečných stavebních prací

č. 001

Datum : 12.8.2015

Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita Jindřichův Hradec, parcela č. 3521/73

 Objednatel: **Jihočeský kraj**

 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**

Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadanych stavebních prací včetně jejich ceny :

Předmět změny: R 01 Úpravy slaboproudu

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle původního řešení v projektové dokumentaci byl internet v objektech zajištěn přes kabelovou přípojku od společnosti Telefonica 02 s rozvedením kabelů UTP z datového rozvaděče v objektu k datovým zásuvkám v obytných místnostech. Na toto řešení byl i nadimenzovaný datový rozvaděč. Součástí elektroinstalace slaboproudu byla také dodávka digitálního systému domácího telefonu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Pevná kabelová přípojka pro strukturovanou kabeláž byla zrušena vč. vnitřních datových rozvodů a datových zásuvek. Byla ponechána jedna datová dvouzásuvka ve společenské místnosti k připojení antény s integrovaným Wi-fi, datový rozvaděč byl upraven dle nových požadavků. Internet v objektu tedy bude řešen bezdrátově. Digitální systém domácího telefonu byl zrušen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 01

Méněpráce bez DPH :	65 495,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-65 495,00 Kč

Předmět změny: R 02 Úpravy ZTI (zdravotně technické instalace)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace byly v koupelnách obou objektů navrženy 2 kusy invalidního umyvadla včetně automatických stojánkových baterií. Sprchový kout byl volně otevřený do koupelny. Pod dřezem v kuchyňských linkách bylo počítáno s osazením 10-ti litrových elektrických ohřivačů vody.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

K jednomu kusu invalidního umyvadla v koupelnách bylo doplněno jedno klasické závěsné umyvadlo vč. stojánkové baterie. Automatické stojánkové baterie u invalidních umyvadel nahrazeny stojánkovou baterií pro tělesně postižené. Do sprchového koutu byla doplněna pevná sprchová zástěna s tyčí pro závěs. Elektrické ohřivače vody byly zrušeny, místo toho bylo doplněno k dřezu cirkulační potrubí a potrubí teplé vody včetně izolace.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 02

Měněpráce bez DPH :	23 213,13 Kč
Vícepráce bez DPH:	37 542,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	14 329,09 Kč

Předmět změny: R 03 Úpravy vzduchotechniky

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo v technických místnostech navrženo k odvětrání potrubí průměru 160 mm ukončené na fasádě protidešťovou žaluzií a uvnitř místnosti zaslepovacím dílem. Ve společenské místnosti a kuchyni nebyla součástí dodávky stavby kuchyňská linka, pouze zařízení na odsávání kuchyňských par.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Potrubí průměru 160 mm bylo zrušeno vč. ukončovacích prvků a bylo ponecháno potrubí průměru 100 mm včetně ventilátoru. Nástěnný odsavač kuchyňských par u kuchyňské linky byl z dodávky stavby vyřazen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Dostatečné odvětrání místnosti je zajištěno přirozeným větráním přes okno a ventilátorem. Nástěnný odsavač kuchyňských par bude součástí dodávky kuchyňské linky v samostatném výběrovém řízení na vybavení objektu.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 03

Měněpráce bez DPH :	9 621,91 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-9 621,91 Kč

Předmět změny: R 04 Přípojkový pilíř

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD byl pro připojení elektřiny a plynu u hranice pozemku navržen zděný přípojkový pilíř.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Zděný přípojkový pilíř byl nahrazen prefabrikovaným pilířem.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna byla provedena z časových důvodů montáže pilíře v návaznosti na připojení objektu k distribuční soustavě E.on.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 04

Měněpráce bez DPH :	31 250,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	26 714,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-4 536,00 Kč

Předmět změny: R 05 Neprovedené práce

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo počítáno u přípojek splaškové kanalizace, plynu a v likvidaci dešťových vod s pažením výkopu a s čerpáním podzemní vody z výkopu. Zemina pod parkovištěm před objektem měla být stabilizována vápnem. Pod žlabovými kolem objektu a pod parovacím stáním měl být položen trativod z drenážních trubek.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Výše uvedené práce nebyly realizovány.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Práce nebylo nutné provést z hlediska zjištěné situace při provádění výkopových a zemních prací.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 05

Méněpráce bez DPH :	110 625,12 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-110 625,12 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí .


TEPIS s.r.o.
Lidická 178/45
370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515



.....
Tepis s.r.o. – Bc. Tomáš Baloun

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí .



.....
IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	240 205,16 Kč
Cena víceprací bez DPH :	64 256,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-175 948,94 Kč

<p>Za objednatele: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1) Ing. Jan Bašik – Jihočeský kraj</p>	<p>Za zpracovatele: SPILKA A ŘIHA s.r.o. Petra Bezručova 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275 Ing. Václav Říha – Spilka a Říha s.r.o.</p>
--	--

Předmět změny: R 05 Neprovedené práce

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo počítáno u přípojek splaškové kanalizace, plynu a v likvidaci dešťových vod s pažením výkopu a s čerpáním podzemní vody z výkopu. Zemina pod parkovištěm před objektem měla být stabilizována vápnem. Pod žlabovými kolem objektu a pod parovacím stáním měl být položen trativod z drenážních trubek.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Výše uvedené práce nebyly realizovány.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Práce nebylo nutné provést z hlediska zjištěné situace při provádění výkopových a zemních prací.


Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 05

Méněpráce bez DPH :	110 625,12 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-110 625,12 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí .


TEPIS s.r.o.
Lidická 178/45
370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515



.....
Tepis s.r.o. – Bc. Tomáš Baloun

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí .



.....
IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	240 205,16 Kč
Cena víceprací bez DPH :	64 256,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-175 948,94 Kč

<p>Za objednatele: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)..... Ing. Jan Bašik – Jihočeský kraj</p>	<p>Zhotovitele: SPILKA A ŘIHA s.r.o. Petra Bezručova 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ43021309 -1- Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275 Ing. Václav Říha – Spilka a Říha s.r.o.</p>
---	--

Akce: Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I." č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 - lokalita J. Hradec, parc.č. 3521/73

Rekapitulace rozpočtů						
Čís.rozp.	Název	Objekt	ZL	VCP	MP	Celkem
R 01	Úpravy slaboproudu	EI	č.1	0,00	-65 495,00	-65 495,00
R 02	Úpravy ZTI	ZTI	č.1	37 542,22	-23 213,13	14 329,09
R 03	Úpravy VZT	VZT	č.1	0,00	-9 621,91	-9 621,91
R 04	Přípojkový pilíř	EI	č.1	26 714,00	-31 250,00	-4 536,00
R 05	Neprovedené práce	SO 02	č.1	0,00	-110 625,12	-110 625,12
	CELKEM			64 256,22	-240 205,16	-175 948,94
	15% DPH			9 638,43	-36 030,77	-26 392,34
	CELKEM s DPH			73 894,65	-276 235,93	-202 341,28

JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76, České Budějovice (1)

TEPIS s.r.o.
 Lidická 178/45
 370 01 Č. Budějovice
 IČO: 608 50 515

Jaloum



ZA IKP CE s.r.o.:

[Handwritten signature]

SILKA a ŘÍHA s.r.o.
 Petra Bezruče 489/II
 392 01 SOBĚSLAV
 DIČ CZ45021809 -1-
 Tel./fax: 381 621 267 724 231 275

[Handwritten signature]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 01 (-)	Úpravy slaboproudu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
EI	Elektroinstalace slaboproud		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0 Kč	
Z	PSV celkem	-65 495 Kč	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-65 495 Kč	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-65 495 Kč	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-65 495 Kč	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum :	21.7.2015	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 SPIPKA & ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 189/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)
Základ pro DPH	15,0 %		-65 495 Kč
DPH	15,0 %		-9 824 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 319 Kč

Poznámka :

R 01 (-) Úpravy slaboproudu - Oddíl elektroinstalace slaboproud - Internet v objektu bude řešen bezdrátově přes Wi-fi. Díky tomu došlo k odpočtu části strukturované kabeláže včetně pevné kabelové přípojky slaboproudu do objektu. Dále došlo k odpočtu digitálního systému domovního telefonu.

TEPIS s.r.o.
 Lidická 178/45
 370 01 Č. Budějovice
 IČO: 608 50 515



Stavba :	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Rozpočet R 01 (-)
Objekt :	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Strukturovaná kabeláž (data, telefony)	0	-38 726	0	0	0
C Domovní telefon	0	-13 759			
S07 Elektroinstalace přípojky	0	-13 010	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-65 495	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0




		Položkový rozpočet					
Stavba:	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec			Rozpočet R 01 (-)			
Objekt:	Elektroinstalace slaboproud			Upravy slaboproudu			
ELEKTROINSTALACE (ROZPOČET)							
Km. VÝROBKOVÝ ROZPOČET							
1	Datový rozváděč /pasivní prvky/ Datový rozváděč sčinnový 19" RACK - 18U 600x600 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty 1x Ventiláčn jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilatory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem 2x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5e 2x Vyzovovací panel 1U, plastová lišta BK černý, oboustranný 1x Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT5, ISDN, telefonní + 25x prepětova ochrana /SPD st. 2+3, CSLA-TLF, Uc=175 V DC/124V AC, skA, LSA-PLUS/Krone/ 1x Vyzovovací panel velikost 1U. Vyzovovací panel je tvořen plastovou listou a má černou barvu. 1x Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá 25x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45 Montážní a instalační materiál	-1	kpl	4 079,0	-4 079		
2	Přístroje - zásuvky ESL						
2.1	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	-2	ks	96,0	-192		
2.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	-12	ks	113,0	-1 356		
Poznámka: instalační krabice + rámečky součástí ESI							
3	Montážní materiál - svorky, trubky						
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-554	m	20,0	-11 080		
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-425	m	15,0	-6 375		
4	Kabely - ESL						
4.1	Datový kabel UTP CAT5e	-765	m	4,0	-3 060		
5	Montážní a instalační práce						
	- datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely						
5.1	- mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útulum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál	-48	hod	242,0	-11 616		
5.2	- předání měřicích protokolů v tištěné i digitální podobě	-4	hod	242,0	-968		
				CELKEM	-38 726		
Domovní telefon - digitální systém							
1	1x vstupní zvonkové tablo pro 2x účastník, vč. hovorové jednotky, tlačítkového panelu, instalační krabice 2x vnitřní účastnický telefon 2x dveřní tlačítko						
1.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-1	kpl	3 078,0	-3 078		
1.2	Kabel SYKPY 2x2x0,5	-180	m	20,0	-3 604		
1.3	Instalační a montážní materiál	-245	m	4,0	-1 022		
1.4	Montážní práce, oživení	-1	kpl	250,3	-250		
1.5	Montážní práce, oživení	-24	hod	241,9	-5 806		
				CELKEM	-13 759		
Kabely a vodiče							
2	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,9	-75	m	35,0	-2 625		
2.3	Kabel TCEKPFLE 10x4x0,9	-75	m	47,0	-3 525		
3	Montážní materiál - trubky						
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 40, ohebná dvouplášťová korugovaná chránička	-245	m	28,0	-6 860		
				CELKEM	-13 010		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(-) Úpravy ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZTI	Zdravotně technické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0 Kč	
Z	PSV celkem	-23 213,13	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-23 213,13 Kč	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-23 213,13 Kč	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-23 213,13 Kč	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Zařizovatele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.7.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	 SPIKVA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 521 257, 724 231 27	Podpis :	 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)
Základ pro DPH	15,0 %				-23 213,13 Kč
DPH	15,0 %				-3 481,97 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-26 695,10 Kč

Poznámka :

R 02(-) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - položky č. 20,21,57,64,65,71,74 ve smluvním rozpočtu. Odpočet elektrických ohřivačů vody, podlahových vpustí, závěsných invalidních umyvadel a baterií.

TEPIS s.r.o.
 Lidická 178/45
 370 01 Č. Budějovice
 IČO: 608 50 515



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet : R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-23 213,13	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-23 213,13	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet: R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI




P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
21	551617R01	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN 100, se suchou klapkou, s nerez mřížkou	kus	-2,00	915,91	-1 831,82
20	721211913	montáž vpustí podlahových DN 110	kus	-2,00	60,06	-120,12
57	642110500	umyvadlo keramické závěsné invalidní 64 cm bílé	kus	-2,00	1 304,63	-2 609,26
65	541322330	ohřivač vody elektrický EO10P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm 2 kW	kus	-2,00	2 975,47	-5 950,94
64	725539201	montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	-2,00	751,58	-1 503,16
71	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	kus	-1,00	867,53	-867,53
74	551440280	Baterie umyvadlová automatická stojánková pro T a S vodu, vč. napájecího zdroje	kus	-2,00	5 165,15	-10 330,30
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-23 213,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(+)	Úpravy ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - J. Hradec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	37 542,22 Kč		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	37 542,22 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	37 542,22 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	37 542,22 Kč	Ostatní náklady celkem	0


Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 11.6.2015	Datum : 	Datum :
Podpis : 	Podpis :	Podpis : 

Základ pro DPH	15,0 %	37 542,22 Kč
DPH	15,0 %	5 631,33 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		43 173,55 Kč

Poznámka :

R 02 (+) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - Připočet závěsných umyvadel, zástěn do sprchových koutů, umyvadlové baterie pro ZTP, navýšení cirkulačního potrubí + potrubí pro teplou vodu vč. izolace.

TEPIS s.r.o.
Lidická 178/45
370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Rozpočet :	R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	26 629,60	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 912,62	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 542,22	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet: R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem / Kč
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55x42 cm bílé	kus	2,00	634,80	1 269,60
2	R001	Zástěna sprchová boční Ronal sklo FUN 1000x2000 mm aluchrom/durlux AQ	kus	2,00	11 630,00	23 260,00
3	R002	Baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	soubor	3,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						26 629,60
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
30	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16 x 2,7 - <i>circulace</i>	m	31,00	157,66	4 887,46
31	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 - <i>teplá voda</i>	m	31,00	157,66	4 887,46
35	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. do 6mm Dn do 22 mm - <i>teplá voda+circulace</i>	m	62,00	18,35	1 137,70
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						10 912,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 03 (-)	Úpravy VZT	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VZT	Vzduchotechnika		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-9 621,91		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-9 621,91		
HZS	0		
ZRN+HZS	-9 621,91	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostl.náklady+HZS	-9 621,91	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basik	Jméno :	Jméno :
Datum : 21.7.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis :  SPILKA & ŘÍHA s.r.o. Petra Bežručová 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021609 -1- Tel. Fax: 381 521 267 724 294	Podpis :  JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zaměstnanosti U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)

Základ pro DPH	15,0 %	-9 621,91 Kč
DPH	15,0 %	-1 443,29 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 065,20 Kč

Poznámka :

R 03 (-) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Odpočítáno potrubí pr. 160 mm včetně souvisejícího ukončení, nástěnný odsávač kuchyňských par + flexotrouba. Včetně montáže.

TEPIS s.r.o.
 Lidická 178/45
 370 01 Č. Budějovice
 IČO: 608 50 515



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Rozpočet : R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Větrání technické místnosti	0	-3 599,24	0	0	0
Z č.4 Odsávání kuchyňských par	0	-6 022,67	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-9 621,91	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet: R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Zařízení č.3	Větrání technické místnosti				
13	00000007R	Montáž zastepovacího dílu na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-2,00	33,37	-66,73
14	00000008R	3.3 Zastepovací díl na potrubí prům. 160 mm, materiál kov-plyž	kus	-2,00	25,86	-51,72
15	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-2,00	283,62	-576,23
16	00000009R	3.4 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 160 mm, materiál plast	kus	-2,00	1 322,15	-2 644,30
19	75151004Z	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 200 mm	m	-2,00	33,37	-66,73
20	00000011R	Spiropotrubí z pozínk. plechu prům. 160 mm, 30% tvarovek	m	-2,00	96,76	-193,53
Celkem za Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti						-5 999,24
Díl:	Zařízení č.4	Odsávání kuchyňských par				
21,23	75137701Z	Montáž odsávacího zákrytu bytového kominového	kus	-2,00	283,62	-567,24
22,24	00000019R	4.1+4.2 Nástěnný odsavač kuchyňských par nerezový s vlastním ventilátorem, se zpětnou klapkou, tukovým filtrem a s osvětlením	kus	-2,00	2 335,66	-4 671,32
27	751514666	Montáž kruhového potrubí ohebného z korozivzorné oceli do prům. 100 mm	m	-2,00	58,39	-116,78
28	00000015R	4.4 Nerezová flexotruba prům. 100 mm	m	-2,00	333,67	-667,33
Celkem za Zařízení č.4 - Odsávání kuchyňských par						-6 022,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R/04(-)	Přípojkový plíř	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
EI	Elektroinstalace - přípojky		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0 Kč		
Z PSV celkem	-31 250,00		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-31 250,00 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	-31 250,00 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-31 250,00 Kč	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.7.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	 SPILKA a ŘIHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 Tel./fax: 381 521 257, 724 231 07	Podpis :	 ODBOR SOCIÁLNÍ U Zimního stadionu 370/76 České Budějovice (II)
Základ pro DPH	15,0 %				-31 250,00 Kč
DPH	15,0 %				-4 687,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					35 937,50 Kč

Poznámka :

R/04(-) Přípojkový plíř - Oddíl Elektroinstalace - přípojky - položka č. 9.1 ve smluvním rozpočtu. Odpočet zděného přípojkového plíře vč. základu a zemních prací.

TEPIS s.r.o.
 Lidická 178/45
 370 01 Č. Budějovice
 IČO: 608 50 515



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Rozpočet : R 04 (-)
Objekt :	EI Elektroinstalace - přípojky	Přípojkový pilíř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
EI Přípojky	0	-31 250,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-31 250,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet: R 04 (-)
Objekt :	EI Elektroinstalace - přípojky	Přípojkový piliř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	EI	Přípojky				
9.1	R00000001	Zděný přípojkový piliř vč. základu a zemních prací	kpl	-1,00	31 250,00	-31 250,00
	Celkem za	EI Přípojky				-31 250,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 04(+)	Přípojkový pilíř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
EI	Elektroinstalace - přípojky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
I	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0 Kč		
Z PSV celkem	26 714,00		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	26 714,00 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	26 714,00 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 714,00 Kč	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :	
Datum : 21.7.2015	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 	
Základ pro DPH	15,0 %		26 714,00 Kč
DPH	15,0 %		4 007,10 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 721,10 Kč

Poznámka :

R 04(+) Přípojkový pilíř - Oddíl Elektroinstalace - přípojky. Připočet prefabrikovaného přípojkového pilíře vč. základu a zemních prací.

TEPIS s.r.o.
Lidická 178/45
370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - J. Hradec	Rozpočet : R 04 (+)
Objekt :	EI Elektroinstalace - přípojky	Přípojkový pilíř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
EI Přípojky	0	26 714,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	26 714,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - J. Hradec	Rozpočet: R 04 (+)
Objekt :	EI Elektroinstalace - přípojky	Přípojkový piliř

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: EI	Přípojky				
1.1 R00000002	Prefabrikovaný přípojkový piliř vč. základu a zemních prací	kpl	1,00	26 714,00	26 714,00
Celkem za	EI Přípojky				26 714,00

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Transformace sociálních služeb v JČK	Objednatel:	Jihočeský kraj	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	R 05(-) Neprovedené práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jindřichův Hradec	Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	23.3.2015	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Tomáš Baloun	Datum:	31.7.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	-23 784,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-86 840,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		-110 625,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	-110 625,12	DPH 15%	16 593,77	Celkem bez DPH	110 625,12
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	127 218,89

Projektant	Objednatel JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a občanství U Zimního stadionu 1962/2 370 76 České Budějovice (1)	Zhotovitel SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezručova 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

TEPIS s.r.o.
Lidická 178/45
370 01 Č. Budějovice
IČO: 608 50 515

Baloun

Stavební rozpočet

Název stavby:	Transformace sociálních služeb v JČK	Doba výstavby:	Objednatel:	Jihočeský kraj
Druh stavby:	R 05(-) Nprovedené práce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Jindřichův Hradec	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Splika a Říha s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bc. Tomáš Baloun

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0001							23784,32	86340880	110625,12	18,77		
0001 11							0,00	-17 592,40	-17 592,40	0,00		
1	0001	115101201R00	Nprovedené práce Přípravné a přídržné práce Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l -48 SO06 -148 SO 04 -48 SO 03	h	-244,00	72,10	0,00	-17 592,40	-17 592,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
0001 15							5450,97	56174,92	61625,89	0,52		
2	0001	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m -54,3 SO06 -312,6 SO04 -137,300 So 03	m2	-504,20	88,70	-5 077,29	-39 845,25	-44 722,54	0,00	-0,50	RTS I / 2015
3	0001	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m -9,6 SO04 -19,3 SO 03	m2	-28,90	160,50	-373,68	-4 264,77	-4 638,45	0,00	-0,02	RTS I / 2015
4	0001	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m -54,3 SO06 -312,6 SO04 -137,3 So03	m2	-504,20	19,20	0,00	-9 680,64	-9 680,64	0,00	0,00	RTS I / 2015
5	0001	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m -9,6 SO04 -19,3 So 03	m2	-28,90	89,40	0,00	-2 583,66	-2 583,66	0,00	0,00	RTS I / 2015
0001 18							46,30	-2 916,90	-2 963,20	0,00		
6	0001	184802211R00	Rovrchové úpravy terénu Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:5 -926	m2	-928,00	3,20	-46,30	-2 916,90	-2 963,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
0001 21							11961,64	2945,66	14907,30	14,04		
7	0001	211561111R00	Úprava podloží a základové spáry Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 3,14*0,05*0,05*63,5 místo trativodu pod žlabovky -9 trativody pod stáními	m3	-8,50	865,00	-5 781,45	-1 571,05	-7 352,50	1,67	-14,15	RTS I / 2015
8	0001	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm vč lože -63,5 trativod pod žlabovky -37,5 trativod pod stáními	m	-101,00	74,80	-6 180,19	-1 374,61	-7 554,80	0,01	-0,78	RTS I / 2015
0001 56							6925,41	1340,52	8265,93	2,87		
9	0001	561471125R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 50 cm -74,25 SO08	m2	-74,25	41,30	-1 758,01	-1 310,52	-3 068,53	0,02	-1,53	RTS II / 2014
10	0001	58530120.A	Vápnem (pro stabilizaci) -1,337 SO08	T	-1,34	3 410,00	-4 569,40	0,00	-4 569,40	1,00	-1,34	RTS I / 2015
0001 89							0,00	-5 901,00	-5 901,00	0,00		
11	0001	894432111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Revizní plastová šachta prům.315 mm od 1360 do 1730 mm -1 So03	kus	-1,00	5 901,00	0,00	-5 901,00	-5 901,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
							Celkem:		-110 625,12			

Poznámka:

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I., číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08394**

Lokalita k.ú. Jindřichův Hradec, parc.č. 3521/73

objednatel: **JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce			7 468 395,35
	SO 02	Objekty pro bydlení	5 696 142,45
		Stavební část	
	SO 02.01	Objekt pro bydlení A	2 426 862,42
	SO 02.02	Objekt pro bydlení B	2 154 907,34
		Technika prostředí	
	D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn	302 444,04
	D.2.4b	Vzduchotechnika	39 434,50
	D.2.4c A	Vytápění A	213 427,79
	D.2.4c B	Vytápění B	213 427,79
	D.2.4d	Sílnoproudá elektrotechnika	295 591,41
	D.2.4e	Elektronické komunikace	50 047,16
	SO 01 - 11	Ostatní objekty	1 772 252,90
	SO 01, 08, 09, 11	SO 01 Příprava staveniště, SO 08 Zpevněné plochy, SO 09 Zelené plochy, SO 11 Přístřešek na popelnice	988 139,97
	SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace	107 625,20
	SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody	387 287,40
	SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka	160 520,96
	SO 06	SO 06 Plynová přípojka	73 863,49
	SO 07	SO 07 Přípojka NN a připojení na VKS	54 815,88
Vedlejší rozpočtové náklady			55 000,00
		Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě	26 000,00
		Geodetické práce během stavby	4 000,00
		Dokumentace skutečného provedení	6 000,00
		DIO -Dopravně inženýrské opatření - provizorní dopravní značení po dobu výstavby (počty a rozsah dle specifikace a návrhu zhotovitele)	10 000,00
		DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí - obstarání DIR a smlouvy s s dotčenými orgány státní správy	9 000,00
Cena celkem (bez DPH)			7 523 395,35
DPH 21%	ze		0,00
DPH 15%	ze	7 523 395,35	1 128 509,30
Cena celkem (vč. DPH)			8 651 904,65