

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SDL/OSVZ/5/15

„Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 21/1“

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194E3B

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík
tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána
tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Lukášem Bednářem - prokuristou
tel. č.: 380 704 511
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ251 60 168
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4255580287/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C ve vložce 6919

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ladislav Kopačka

tel. č.: 777 716 141

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/5/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 21/1“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena předmětu smlouvy, následovně:

Souhrnný propočet změn v ceně díla dle č. IV. smlouvy:

Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	5 990 004,62 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	+ 132 581,75 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	- 246 219,75 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle tohoto dodatku	5 876 366,62 Kč

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“ a nově se do smlouvy doplňuje příloha č. 5 s názvem „Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách“, která je provedena v příloze č. I. tohoto dodatku.

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 21/1

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr **5 876 366,62 Kč**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 882/2014/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.


V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2015


V Č. Budějovicích dne: 4. 9. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje





Ing. Lukáš Bednář
prokurista



VIDOX

②

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Příloha:

- I. Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Změnový list - písemný soupis dodatečných stavebních prací		č. 001
		Datum : 7.8.2015
Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parcela č. 21/1		
Objednatel:	Jihočeský kraj	
Zhotovitel:	Vidox s.r.o	
Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny :		

Předmět změny: R 01 Úpravy slaboproudu

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle původního řešení v projektové dokumentaci byl internet v objektu zajištěn přes kabelovou přípojku od společnosti Telefonica 02 s rozvedením kabelů UTP z datového rozvaděče v objektu k datovým zásuvkám v obytných místnostech. Na toto řešení byl i nadimenzovaný datový rozvaděč. Součástí elektroinstalace slaboproudu byla také dodávka digitálního systému domácího telefonu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Pevná kabelová přípojka pro strukturovanou kabeláž byla zrušena vč. vnitřních datových rozvodů a datových zásuvek. Byla ponechána jedna datová dvouzásuvka ve společenské místnosti k připojení antény s integrovaným Wi-fi, datový rozvaděč byl upraven dle nových požadavků. Internet v objektu tedy bude řešen bezdrátově. Digitální systém domácího telefonu byl zrušen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 01

Méněpráce bez DPH :	59 253,75 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-59 253,75 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 02 Úpravy ZTI (zdravotně technické instalace)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD byly v koupelnách v 1. a 2.NP navrženy sprchové kabiny včetně vaniček. U umyvadla pro imobilní klienty byla navržena automatická stojánková baterie. Pod dřezem v kuchyňských linkách bylo počítáno s osazením 10–ti litrových elektrických ohřivačů vody.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Sprchové kabiny včetně vaniček byly nahrazeny pevnými sprchovými zástěnami s příčnou tyčí na závěs a v podlaze osazen sprchový žlab. Automatická stojánková baterie nahrazena stojánkovou baterií pro tělesně postižené. Elektrické ohřivače vody byly zrušeny, místo toho bylo doplněno k dřezu cirkulační potrubí a potrubí teplé vody včetně izolace.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny ohledně sprchových koutů provedeny z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do sprchy a snadnější manipulace ve sprchových koutech i pro případnou asistenci při mytí klientů. Ostatní změny provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 02

Méněpráce bez DPH :	36 006,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	43 266,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	7 260,00 Kč

Předmět změny: R 03 Úpravy vzduchotechniky

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD byly technické místnosti odvětrány potrubím 125 mm ukončeným uvnitř místnosti uzavírací mřížkou a na fasádě ukončenou nástěnnou protidešťovou žaluzií a další potrubí 160 mm bylo v místnosti zakončeno zaslepovacím dílem. Mezi technickou místností a chodbou byly nade dveřmi navrženy požární stěnové uzávěry. Ve společenské místnosti nebyla součástí dodávky stavby kuchyňská linka, pouze zařízení na odsávání kuchyňských par.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Potrubí průměru 125 mm a 160 mm bylo zrušeno vč. ukončovacích prvků a nahrazeno potrubím průměru 100 mm, ke kterému byl doplněn radiální ventilátor a na fasádu osazená nástěnná přetlaková klapka. Požární stěnový uzávěr mezi technickou místností a chodbou byl nahrazen stěnovou mřížkou stejného rozměru. Nástěnný odsavač kuchyňských par u kuchyňské linky byl z dodávky stavby vyřazen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna v odvětrání technické místnosti navržena z důvodu funkčnějšího odvětrání celé místnosti. Požární stěnový uzávěr byl navržen mezi místnostmi, které leží v jednom požárním úseku. Z tohoto důvodu není potřeba osazovat stěnový uzávěr s požární odolností. Nástěnný odsavač kuchyňských par bude součástí dodávky kuchyňské linky v samostatném výběrovém řízení na vybavení objektu mimo dodávku stavby.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 03

Méněpráce bez DPH :	21 737,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	4 826,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-16 911,00 Kč

Pisemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 04 Objekt SO 04 (Likvidace dešťových vod)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace bylo v objektu Likvidace dešťových vod navrženo kanalizační potrubí DN 125 v délkách 6 m a potrubí DN 150 v délkách 5 m. Část kanalizačních šachet měla být provedena z betonových prefabrikátů a z části měly být kanalizační šachty plastové. Součástí vsakovacího bloku bylo 5 ks filtračních šachet u svodů.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Došlo k částečnému odpočtu kanalizačního potrubí v délkách 5 a 6 m a k připočtu potrubí v délkách 0,5-3m včetně tvarovek. Byl upřesněn počet a průměr filtračních a regulačních šachet v celém objektu. Došlo k odpočtu kanalizačních šachet z betonových prefabrikátů a k navýšení počtu kusů revizních plastových šachet. K dešťovým svodům byly doplněny lapače střešních splavenin.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Z důvodu nesouladu projektové dokumentace s výkazem výměr byl upřesněn materiál a počet kanalizačních šachet. Další změny bylo nutné provést z důvodu zajištění funkčnosti celého objektu Likvidace dešťových vod jako celku.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 04

Měněpráce bez DPH :	129 223,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	84 489,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-44 733,25 Kč

DOREKO s.r.o.

U Poráků 521
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894 / DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí.

.....
Doreko s.r.o. – Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí.

.....
IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	246 219,75 Kč
Cena víceprací bez DPH :	132 581,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-113 638,00 Kč

Za objednatele:
JIHOČESKÝ KRAJ
ERAŤSKÝ ÚŘAD
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1962/2
.....370 76, České Budějovice (1)
Ing. Jan Basík – Jihočeský kraj



Za zhotovitele:

VIDOX [®]

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • SČ: CZ25160168

.....
Ladislav Kopačka – Vidox s.r.o.

Akce: Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I." č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc.č. 21/1

Rekapitulace rozpočtů						
Čís.rozp.	Název	Objekt	ZL	VCP	MP	Celkem
R 01	Úpravy slaboproudu	EI	č.1	0,00	-59 253,75	-59 253,75
R 02	Úpravy ZTI (zdravotechnika)	ZTI	č.1	43 266,00	-36 006,00	7 260,00
R 03	Úpravy VZT (vzduchotechnika)	VZT	č.1	4 826,00	-21 737,00	-16 911,00
R 04	Dešťová kanalizace - skutečnost	SO 04	č.1	84 489,75	-129 223,00	-44 733,25
	CELKEM bez DPH			132 581,75	-246 219,75	-113 638,00
	15% DPH			19 887,26	-36 932,96	-17 045,70
	CELKEM s DPH			152 469,01	-283 152,71	-130 683,70

ZA IKP CE s.r.o.:

JIHOČESKÝ KRAJ
 Město Lomnice nad Lužnicí
 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 1662/2
 370 76 České Budějovice (1)

DOREKO s.r.o.

U Poráků 811
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014



VIDOX [®]





VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 01 (-) Úpravy slaboproudu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
EI	Elektroinstalace slaboproud	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0,00	
Z	PSV celkem	-59 253,75	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN celkem		-59 253,75	
HZS		0	
ZRN+HZS		-59 253,75	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-59 253,75	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 11.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 JIRI ČERNÝ PRÁVAŘ PRÁVNÍČEK Odbor sociálního práva a úřadnictví U Zimního stadionu 150/2 370 76 České Budějovice (1)	  VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 / DIČ: CZ25160168	
Základ pro DPH	15,0 %	-59 253,75 Kč
DPH	15,0 %	-8 888,06 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		68 141,81 Kč

Poznámka :

R 01 (-) Úpravy slaboproudu - Oddíl elektroinstalace slaboproud - Internet v objektu bude řešen beztrátově přes Wi-fi. Díky tomu došlo k odpočtu části strukturované kabeláže. Dále došlo k odpočtu domovního telefonu.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Rozpočet R 01 (-)
Objekt :	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Strukturovaná kabeláž (data, telefony)		-48 068,81	0	0	0
C Domovní telefon		-11 184,94			
CELKEM OBJEKT		-59 253,75	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet






Stavba:	Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - Lomnice 21/1	Rozpočet R 01 (-)			
Objekt:	Elektroinstalace slaboproud	Upřesnění			
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL					
STRUKTURA KABELŮ, GML, PŘÍJEM					
	popis položky	množství	měř. jedn.	část. cena	
				celk. cena	
1	Datový rozváděč / pasivní prvky/ Datový rozváděč skřínkový 19" KACK - 18U 600x600 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty 1x Ventilací jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilatory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem. 2x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5e 2x Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý, oboustraný 1x Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CA13, 1SDN, telefonní + 25x prepřepova ochrana /SPD st. 2+3, CSLA-TLF, Uc=175 V DC/124V AC, 5kA, LSA-PLUS/Krone/ 1x Vyvazovací panel velikost 1U. Vyvazovací panel je tvořen plastovou lištou a má černou barvu. 1x Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá 25x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45 Montážní a instalační materiál	-0.667	kpl	30 474,75	-20 316,50
2	Přístroje - zásuvky ESL				
2.1	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	-2	ks	224,53	-449,06
2.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	-11	ks	287,00	-3 157,03
	Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESL				
3	Montážní materiál - svorky, trubky				
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	-555	m	10,86	-6 029,76
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	-425	m	9,05	-3 847,82
4	Kabely - ESL				
4.1	Datový kabel UTP CAT5e	-715	m	6,34	-4 531,38
5	Montážní a instalační práce				
	- datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely				
5.1	- mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál	-40	hod	216,38	-8 655,34
5.2	- předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě	-5	hod	216,38	-1 081,92
				CELKEM	-48 068,81
STRUKTURA KABELŮ, GML, PŘÍJEM					
	popis položky	množství	měř. jedn.	část. cena	
				celk. cena	
1	Domovní telefon - digitální systém				
	1x vstupní zvonkové tablo pro 2x účastník, vč. hovorové jednotky, tlačítkového panelu, instalační krabice 2x vnitřní účastnický telefon 2x dveřní tlačítko				
1.1	2x dveřní tlačítko	-1	kpl	5 459,38	-5 459,38
1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC	-120	m	10,86	-1 303,73
1.3	Kabel SYKFY 2x2x0,5	-120	m	4,53	-543,22
1.5	Instalační a montážní materiál	-1	kpl	814,83	-814,83
1.6	Montážní práce, oživení	-16	hod	191,49	-3 063,77
				CELKEM	-11 184,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(-)	Úpravy ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-36 006		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-36 006		
HZS	0		
ZRN+HZS	-36 006	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-36 006	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 11.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 <p>Odbor sociální práce U Zimního nádraží 1-02/2 370 76 České Budějovice (1)</p>	 <p>VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</p>	
Základ pro DPH	15,0 %	-36 006 Kč
DPH	15,0 %	-5 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-41 407 Kč

Poznámka :

R 02 (-) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - položky č. 61, 62, 57 ve smluvním rozpočtu. Došlo k odpočtu 2ks elektrických ohřivačů vody vč. montáže a 2 kpl sprchových kabin vč. vaniček.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet :	R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	-36 006	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-36 006	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI





P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
62	541322330	ohřívač vody elektrický EO10P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm 2 kW	kus	-2,00	3 153,00	-6 306,00
61	725539201	montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	-2,00	611,00	-1 222,00
57	725245R01	Sprchová kabina vč. vaničky, zápachové uzávěrky, sprchového setu, mont+dod	kpl	-2,00	11 815,00	-23 630,00
70	725829132	Baterie umyvadlová automatická stojánková pro T a S vodu, vč. napájecího zdroje	kus	-1,00	4 848,00	-4 848,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						36 006,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R.02(+)	Úpravy ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 266		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	43 266		
HZS	0		
ZRN+HZS	43 266	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 266	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	11.6.2015	Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
	JIHOČESKÝ ÚSTAV Odbor sociálního a zdravotního inženýrství U Zimního stadionu 1452/2 370 76 České Budějovice (1)		 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133A, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168		
Základ pro DPH	15,0 %				43 266 Kč
DPH	15,0 %				6 490 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM:					49 756 Kč

Poznámka :

R.02 (+) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - Došlo k připočtu 2 ks podlahových žlabů do sprchových koutů, 2 ks zástěn do sprchových koutů, 1ks umyvadlové baterie pro ZTP, k navýšení cirkulačního potrubí + potrubí pro teplou vodu a k odvodu kondenzátu z odvětrávání digestoře vč. napojení do kanalizace.

DOREKO s.r.o.

U Poráku 511
 581 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Rozpočet :	R 02 +
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	33 640	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	552	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	9 074	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 266	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 02 +
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	552332020R	Žlab sprchový včetně chrom krytu, průtok 42l/min, nožičky pro montáž do dlažby D+M	kus	2,00	4 140,00	8 280,00
2	R001	Zástěna sprchová boční Ronal sklo FUN 1000x2000 mm aluchrom/durlux AQ	kus	2,00	11 630,00	23 260,00
3	R002	Baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				33 640,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	R003	Odvod kondenzátu z odvětrávání + napojení na kanalizaci	m	3,00	184,00	552,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				552,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
29	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 - cirkulace	m	64,00	99,00	6 336,00
30	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 - teplá voda	m	13,00	104,00	1 352,00
34	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. do 6mm Dn do 22 mm - teplá voda+cirkulace	m	77,00	18,00	1 386,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				9 074,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R-03 (-) Úpravy VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VZT	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JĚK - Lomnice 21/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-21 737		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-21 737		
HZS	0		
ZRN+HZS	-21 737	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-21 737	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 26.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis:  <small>ODPOČÍTAČOVÝ ÚSTŘEDÍ ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálního zabezpečení U Zimního stadionu 18/2 370 76 České Budějovice (1)</small>	Podpis:   VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Buděj. IČO: 25160168 - DIČ: CZ25160168	Podpis: 
Základ pro DPH	15,0 %	-21 737 Kč
DPH	15,0 %	-3 261 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 998 Kč

Poznámka :

R-03 (-) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Odpočítáno potrubí průměru 160mm , potrubí průměru 125 mm včetně souvisejícího zakončení, požární stěnové uzávěry a odsavač kuchyňských par. Včetně montáže.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Rozpočet : R 03 -
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Větrání technické místnosti	0	-10 557	0	0	0
Z č.4 Odsávání kuchyňských par	0	-11 180	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-21 737	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT





P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: Zařízení č.3 Větrání technické místnosti						
17	751398012	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-1,00	91,00	-91,00
18	00000009R	3.1 Uzavírací mřížka průměru 125 mm, materiál plast, ovládní pomocí šňůrek	kus	-1,00	498,00	-498,00
19	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-1,00	91,00	-91,00
20	725539201	3.2 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 125 mm, materiál plast	kus	-1,00	226,00	-226,00
21	00000011R	Montáž zaslepovacího dílu na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-2,00	45,00	-90,00
22	00000012R	3.3 Zaslepovací díl na potrubí prům. 160 mm, materiál kov+pryž	kus	-2,00	97,00	-194,00
23	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-2,00	91,00	-182,00
24	00000012R	3.4 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 160 mm, materiál plast	kus	-2,00	317,00	-634,00
30	00000017R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 125 mm, 30% tvarovek	m	-5,00	199,00	-995,00
32	00000018R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 160 mm, 30% tvarovek	m	-8,00	254,00	-2 032,00
25	00000014R	Montáž požárního stěnového uzávěru	m	-2,00	453,00	-906,00
26	00000018R	3.5 Požární stěnový uzávěr 300x215, tep. Odolnost 90min, tepelné spouštění	m	-2,00	2 309,00	-4 618,00
Celkem za Zařízení č.3 Větrání technické místnosti						-10 557,00
Díl: Zařízení č.4 Odsávání kuchyňských par						
33	751377012	Montáž odsávacího zákrytu bytového komínového	kus	-2,00	724,00	-1 448,00
34	00000019R	Nástěnný odsavač kuchyňských par nerezový s vlastním ventilátorem, se zpětnou klapkou, tukovým filtrem a s osvětlením	kus	-2,00	4 119,00	-8 238,00
36	00000020R	4.2 Nerezová flexotrouba prům. 100 mm	m	-3,00	498,00	-1 494,00
Celkem za Zařízení č.4 Odsávání kuchyňských par						-11 180,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 03(+)	Úpravy VZT	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VZT	Vzduchotechnika		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	4 826		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 826		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 826	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 826	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	26.6.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podp  VIDOX		Podpis:	
	Odbor sociální věci a veřejnosti U Zimního stadionu 130/2 370 76 České Budějovice (1)		VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168		
Základ pro DPH	15,0 %				4 826 Kč
DPH	15,0 %				724 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					5 550 Kč

Poznámka :

R 03 (+) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Připočet potrubí průměru 100mm na odvětrání technické místnosti + radiálního ventilátoru, nástěnná přetlaková klapka a stěnové mřížky. Včetně montáže.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148994 DIČ: CZ28148994
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet : R 03 (+)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Odvětrání technické místnosti	0	4 826	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 826	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 03 (+)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
	Díl: Zařízení č.3	Odvětrání technické místnosti				
1	751510041	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 100 mm	m	3,00	45,00	135,00
2	00000004R	Spirapotrubi z pozinkovaného plechu průměru 100 mm, 30% tvarovek	m	3,00	199,00	597,00
3	75122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do průměru 100 mm	kus	1,00	453,00	453,00
4	00000001R	Malý radiální ventilátor prům. 100 mm se skříň z nárazuvzdorného plastu. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Krytí IP 54. Doběhový spínač je součástí ventilátoru. V = 100 m ³ /h, p = 80 Pa, P = 35 W. 230 V	kus	1,00	2 340,00	2 340,00
5	751514678	Montáž zpětné klapky kruhové bez příruby do průměru 100 mm	kus	1,00	45,00	45,00
6	00000003R	Nástěnná přetlaková klapka pro upevnění na fasádě a překrývající otvor průměru 100 mm, 30% tvarovek	kus	1,00	206,00	206,00
7	751514663	Montáž větrací mřížky stěnové průřezu nad 0,040 m ²	kus	2,00	105,00	210,00
8	00000025R	Stěnová mřížka 300 x 215 mm vč. upevňovacího rámečku	kus	2,00	420,00	840,00
Celkem za		Zařízení č.3 Odvětrání technické místnosti				4 826,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 04 - Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 2171	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-129 223		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-129 223		
HZS	0		
ZRN+HZS	-129 223	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-129 223	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :	
Datum :	24.7.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			VIDOX [®]
		VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	
Základ pro DPH		15,0 %	
DPH		-129 223 Kč	
Základ pro DPH		15,0 %	
DPH		-19 383 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0 Kč	
GENA ZA OBJEKT CELKEM		148 606 Kč	

Poznámka :

R 04 (-) Dešťová kanalizace-skutečnost - Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod. Došlo k odpočtu kanalizačních šachet sestavených z betonových prefabrikátů. Došlo k částečným odpočtům potrubí ve větších délkách, s kterými by nebylo možné provést odvodnění dle PD. Došlo k odpočtu typizovaných filtračních šachet pod okapními svody dle PD.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel. 602 428 014

JIHOČESKÝ KRAJ
HLA
Odbor státního inženýrství a stavebnictví
U Zlaté uličky 1552/2
370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet :	R 04 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-129 233	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-129 233	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 04 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem / Kč
Díl: 8		Trubní vedení				
1	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	-10,00	91,00	-910,00
2	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. 25/30	kus	-5,00	8 759,00	-43 795,00
3	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových vč. rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-5,00	513,00	-2 565,00
4	552410180	Poklop šachtový třída D 400, kruhový s rámem s ventilací	kus	-5,00	2 807,00	-14 035,00
5	592241800	Dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	-5,00	5 042,00	-25 210,00
6	592241120	Skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9cm	kus	-2,00	583,00	-1 166,00
7	592241140	Skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP 100x100x9cm	kus	-5,00	1 630,00	-8 150,00
8	592241210	Skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK 62,5/100x60x9cm	kus	-5,00	1 121,00	-5 605,00
9	592241350	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x6x9cm	kus	-2,00	117,00	-234,00
10	592241370	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 - 62,5x10x9cm	kus	-4,00	191,00	-764,00
11	592241380	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9cm	kus	-2,00	212,00	-424,00
12	592243480	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-10,00	141,00	-1 410,00
13	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	kus	-4,00	1 648,00	-6 592,00
22	286171220	trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 125	kus	-3,00	1 405,00	-4 215,00
23	286152040	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m	kus	-1,00	1 648,00	-1 648,00
25		Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod	kpl		45 269,00	
26		pol. obsahuje vsakovací bloky - 4m3, větrací kominek - 1ks, vtokové filtrační šachty -				
27	R1	Filtrační šachta u svodu	ks	-5,00	2 500,00	-12 500,00
Celkem za		8. Trubní vedení				129 223,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 04 (+) Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	84 489,75	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	84 489,75 Kč	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	84 489,75 Kč	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 489,75 Kč	Ostatní náklady celkem 0
Vyraboval		Za zhotovitele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168	
Základ pro DPH	15,0 %		84 489,75 Kč
DPH	15,0 %		12 673,46 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			97 163,21 Kč

Poznámka :

R 04 (+) Dešťová kanalizace-skutečnost- Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod - Došlo k navýšení počtu kanalizačních trubek DN 125, DN 150 a DN 300 v délkách 1-3m včetně tvarovek. Filtrační šachty mimo okapní svody před a za retenčními objekty nebylo možné použít jako typizované, aby byla zajištěna funkčnost. Regulované šachty dle PD nebylo možné provést. Z těchto důvodů byla výroba zadána zakázkově.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 502 428 014

JIHOCESKÝ ÚRAJ
 Odbor stavebnictví
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 21/1	Rozpočet : R 04 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	84 489,75	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 489,75	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 21/1	Rozpočet: R 04 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 2		Zakládání				
	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,63	2 175,00	1 359,38
	Celkem za	2/Zakládání				1 359,38
Díl: 8		Trubní vedení				
1	894811R01	Revizní šachta plastová, DN 300 na potrubí Dn 150 vč. poklopu, dodávka + montáž	kus	2,00	4 588,00	9 176,00
19	R2	Roura PP KG SN10 150/2000 (KG2000)	kus	8,00	750,31	6 002,48
20	R3	Roura PP KG SN10 150/1000 (KG2000)	kus	12,00	416,96	5 003,46
21	R4	Roura PP KG SN10 125/2000 (KG2000)	kus	5,00	458,37	2 291,85
22	R4	Roura PP KG SN10 125/1000 (KG2000)	kus	25,00	251,46	6 286,50
23	R5	Koleno PP KG SN10 150/45 (KG2000)	kus	3,00	258,72	776,16
24	R6	Koleno PP KG SN10 150/90 (KG2000)	kus	3,00	277,20	831,60
26	R8	Odbočka PP KG SN10 150/125/45 (KG2000)	kus	2,00	444,29	888,58
27	R9	Koleno PP KG SN10 150/30 (KG2000)	kus	1,00	243,10	243,10
28	R10	Koleno PP KG SN10 150/15 (KG2000)	kus	1,00	230,34	230,34
29	R11	Redukce PP KG SN10 150/125 (KG2000)	kus	3,00	224,40	673,20
30	R12	Koleno PP KG SN10 125/30 (KG2000)	kus	3,00	176,00	528,00
31	R13	Přesuvka PP KG SN10 DN 150 (KG2000)	kus	5,00	290,40	1 452,00
32	R14	Přesuvka PP KG SN10 DN 125 (KG2000)	kus	1,00	236,50	236,50
33	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 PD: 78m, skutečnost: 83m	m	5,00	31,00	155,00
34	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	26,00	52,10	1 354,60
35	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	98,00	196,00
		Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod	kpl		45 269,00	
		pol. obsahuje vsakovací bloky - 4m3, větrací komínek - 1ks, vtokové filtrační šachty - 5ks, výtoková šachta 1, pol.neobsahuje zemní práce - výkop, podsyp a obsyp, geotextilií				
36	R2	Regulovaná šachta D1 d-1100mm dle skutečnosti výška 2,2m včetně poklopu	ks	1,00	15 400,00	15 400,00
37	R4	Filtrační šachta D2 d-1100mm dle skutečnosti výška 1,8m včetně poklopu	ks	1,00	14 300,00	14 300,00
38	R5	Filtrační šachta 10 d-1100mm dle skutečnosti výška 1,5m včetně poklopu	ks	1,00	14 630,00	14 630,00
39	R6	Lapač střešních splavenin 125/110	ks	5,00	495,00	2 475,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				84 489,75

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji**
II., číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451
Lokalita k.ú. Lomnice nad Lužnicí, parc.č. 21/1
objednatel: JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce			5 812 737
SO 02	Objekty pro bydlení		5 089 017,02
	Stavební část		
SO 02	Objekt pro bydlení		4 023 203,44
	Technika prostředí		
D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn		188 717,97
D.2.4b	Vytápění		413 233,39
D.2.4c	Vzduchotechnika		57 607,00
D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika		345 719,47
D.2.4e	Elektronické komunikace		60 535,75
SO 01 - 07	Ostatní objekty		723 719,60
SO 01, 08, 09	SO 01 Příprava staveniště, SO 08 Zpevněné plochy, SO 09 Zelené plochy		280 270,55
SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace		39 895,11
SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody		280 049,28
SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka		54 143,22
SO 06	SO 06 Plynová přípojka		25 432,89
SO 07	SO 07 Přípojka NN a připojení na VKS		43 928,55
Vedlejší rozpočtové náklady			63 630,00
	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě		52 130,00
	Měření hluku		4 500,00
	Geodetické práce během stavby		2 500,00
	Dokumentace skutečného provedení		2 500,00
	DIO - Dopravně inženýrské opatření - provizorní dopravní značení po dobu výstavby (počty a rozsah dle specifikace a návrhu zhotovitele)		1 000,00
	DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí - obstarání DIR a smlouvy s s dotčenými orgány státní správy		1 000,00
Cena celkem			5 876 366,62
DPH 15%			881 454,99
Cena celkem (vč. DPH)			6 757 821,61