



KUJCP01B6D09

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/185/15 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: S16-017-033

Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice II/155 Prostřední Svínice – křiž. I/39
Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379
Oprava silnice II/154 Benešov nad Černou, průtah
Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379
Oprava silnice III/1447 Všechlapy – Bohunice
Ing. Jiří Růžička, tel. č. 602 116 062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.účtu: 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa
tel. č. 727 967 736

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se mění :

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku je dle tohoto dodatku stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
- b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do **11. 9. 2015**

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	14 455 935,57 Kč
DPH 21 %	3 035 746,47 Kč
Celkem včetně DPH	17 491 682,04 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	- 2 592 529,94 Kč
Vícepráce	1 425 214,13 Kč
Celkem /úspora/	- 1 167 315,81 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	13 288 619,76 Kč
DPH 21%	2 790 610,15 Kč
Celkem včetně DPH	16 079 229,91 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č.1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.


Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 944
2015/RK-70 ze dne 10. 9. 2015.

Příloha – změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 17 -09- 2015
za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 10.9.2015
za zhotovitele:


Ing. František Fryš
vedoucí odšepného závodu


SVAŘEČSKÝ
Pracoviště: 370 04 Č. Budějovice, Prácheňská 11, 405/58
IČ: 260 86 504, DIČ: CZ490 86 504

Změnový list č.1 - příloha 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachatice		Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/185/15	
Číslo a název objektu: SO 104 Oprava silnice II/155 Prostřední Svince - kř. I/39			
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky
1		113 726	Frézování voz.asf.- odvoz do 12km
2		113 336	Odstr. podkl. voz. s asf. poj. odvoz do 12km
3		56 330	Podklad ze ŠD 250mm
4		574 621	OK I.tř. tl.do 100mm (ACP 22 S 90mm)
5		574 152	Asfaltový beton ACL 16S 60mm
6		567 574	Obnova a opr.recykli.s reprof.za studena cem.a asf.em.do 350mm-s odv.8cm
7		577 411	Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet.
8		57 472	Vozovkové výztužné vrstvy z textílie
9		574 142	Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+,16S tl.50mm
10		574 132	ACO 11 tl.vrstvy 40mm
11		574 122	Asf. beton velmi tenký BBTM 8+,8S tl.30mm

27.8.2015

S k u m n o t e č n o s t v í

změna technologie - viz posudek TPA

vyjádření OKP/OKČ

zdůvodnění změny *

specifikace změny *

12

osazení billboardu

* může být doloženo na samostatném listu



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Katoň 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Změnový list č.1 - příloha 1


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachatí | **Číslo smlouvy objednatele:** SDLJOREG/185/15

Číslo a název objektu: SO 104 Oprava silnice II/155 Prosteřední Svínice - kř. I/39


poř. číslo pol.	datum změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	6.8.2015		Frézování voz.asf.- odvoz do 12km	m3	161,70	485,10	323,40	440,30	71 196,51	213 589,53	142 393,02
2	6.8.2015		Odstr. podkl. voz. s asf. poj. odvoz do 12km	m3	970,20	0,00	-970,20	311,12	301 848,62	0,00	-301 848,62
3	6.8.2015		Podklad ze ŠD 250mm	m3	808,50	0,00	-808,50	604,08	488 398,68	0,00	-488 398,68
4	6.8.2015		OK l.tř. tl.do 100mm (ACP 22 S 90mm)	m2	3 234,00	0,00	-3 234,00	255,27	825 543,18	0,00	-825 543,18
5	6.8.2015		Asfaltový beton ACL 16S 60mm	m2	3 234,00	0,00	-3 234,00	187,48	606 310,32	0,00	-606 310,32
6	6.8.2015		Obnova a opr.recykli s reprof.za studena cem.a asf.em.do 350mm-s odv.8cm	m2	0,00	5 819,90	5 819,90	395,48	0,00	2 301 654,05	2 301 654,05
7	6.8.2015		Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet.	t	698,54	532,25	-166,29	1 538,88	1 074 969,24	819 068,88	-255 900,36
8	6.8.2015		Vozovkové výztužné vrstvy z textílie	m2	0,00	6 468,00	6 468,00	52,79	0,00	341 445,72	341 445,72
9	6.8.2015		Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.50mm	m2	0,00	9 702,00	9 702,00	156,23	0,00	1 515 743,46	1 515 743,46
10	6.8.2015		ACO 11 tl.vrstvy 40mm	m2	9 702,00	0,00	-9 702,00	150,39	1 459 083,78	0,00	-1 459 083,78
11	6.8.2015		Asf. beton velmi tenký BBTM 8+,8S tl.30mm	m2	0,00	9 702,00	9 702,00	110,79	0,00	1 074 884,58	1 074 884,58
12	6.8.2015		osazení billboardu	ks	1,00	0,00	-1,00	13 821,76	13 821,76	0,00	-13 821,76
										1 425 214,13	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
 zápisový závod Dopravní stavby, dlh, občasť Český Krumlov
 CR - 382 21 Kájov 168

IČ: 480 95 599, DIČ: CZ480 95 599




stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Český Krumlov
GR - 382 21 Kájov 168
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod ČESKÝ KRUMLOV
Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov
IČO: 709 71 641 ⑨

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice ⑧

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Řepa		27.8.2015
Schválil: Inženýr stavby/TDI		
Němeček Jiří projektant/AD		27.8.2015
Němeček Jiří zadavatel/objednatel		27.8.2015
		17-09-2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



stavební s. r. o.

Změnový list č.1 - příloha 2

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: **Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachatice**

Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/185/15**

Číslo a název objektu: **Oprava silnice III/1447 Všechnápy - Bohunice**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	27.8.2015	113 726	billboard	skutečnost množství	není požadován investorem	

* může být doloženo na samostatném listu



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblasť Český Krumlov

ČR - 382 21 Kájov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č.1 - příloha 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachati Číslo smlouvy objednatele: SDLJOREG/185/15

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1447 Všechlapy - Bohunice

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měřítko	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	6.8.2015		billboard	ks	1,00	0,00	-1,00	13 821,76	13 821,76	0,00	-13 821,76
											-13 821,76

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Řepa		27.8.2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		27.8.2015
Němeček Jiří		27.8.2015
projektant/AD		27.8.2015
Němeček Jiří		17-09-2015
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Český Krumlov
 stavební s.r.o.
 ČR - 382 21 Kájov 168
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

přáva a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod Český Krumlov
 Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov
 IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list č.1 - příloha 3

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: *Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachatice*

Číslo smlouvy objednatele: *SDL/OREG/185/15*

Číslo a název objektu: *Oprava silnice II/154 Benešov nad Černou*

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12km	s k u t e č n o s t - m n c	zrušení akce	
2		567 571	Obnova a opr. recykl. za studena s cem. tl. do 350mm			
3		567 534	Obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. em. do 250mm-s odv. 8cm			
4		572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2			
5		574 162	Asfaltový beton (ACL 22) tř. II tl. 70mm			
6		572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2			
7		574 142	Asfaltový beton (ACO 11) tl. vrstvy 50mm			
8		113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12km			
9		113 726	Frézování voz. asf. - odvoz do 12km			
10		572 213	Spojov. postřik z emulze do 0,5kg/m2			
11		577 411	Vrstvy pro obnovu a opr. z asf. bet.			
12		574 142	Asfaltový beton (ACO 11) tl. vrstvy 50mm			

27.8.2015



SWIETELSKY
stavební s. r. o.

odštěpný závod Dopravní stavby JH, občas Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

13	89 921	Výšková úprava poklopu			
14	89 923	Výšková úprava krycích hrnců			
15	89 922	Výšková úprava mříží			
16		osazení bilboardu			
17		DIO (pronájem, montáž a demontáž)			

Ž S T V Í

* může být doloženo na samostatném listu




SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Český Krumlov
 ČR - 382 21 Kájov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599





Změnový list č.1 - příloha 3

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 4, okres Český Krumlov a Prachatí** Číslo smlouvy objednatele: **SDLJOREG/185/15**

Číslo a název objektu: **SO 104 Oprava silnice III/155 Prostřední Svinec - kř. I/39**

poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
1		Frézování voz.asf.- odvoz do 12km	m3	55,20	0,00	-55,20	440,30	24 304,56	0,00	-24 304,56
2		Obnova a opr.recykli.za studena s cem.tl.do 350mm	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	199,33	275 075,40	0,00	-275 075,40
3		Obnova a opr.recykli.s reprof.za studena cem.a asf.em.do 250mm-s odv.8cm	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	277,02	382 287,60	0,00	-382 287,60
4		Spojov.postřik z emulze do0,5kg/m2	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	11,75	16 215,00	0,00	-16 215,00
5		Asfaltový beton (ACL 22) tl.11.70mm	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	250,77	346 062,60	0,00	-346 062,60
6		Spojov.postřik z emulze do0,5kg/m2	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	11,75	16 215,00	0,00	-16 215,00
7		Asfaltový beton (ACO 11) tl.vrstvy 50mm	m2	1 380,00	0,00	-1 380,00	201,48	278 042,40	0,00	-278 042,40
8		Frézování voz.asf.- odvoz do 12km	m3	221,02	0,00	-221,02	440,30	97 315,11	0,00	-97 315,11
9		Frézování voz.asf.- odvoz do 12km	m3	15,00	0,00	-15,00	440,30	6 604,50	0,00	-6 604,50
10		Spojov.postřik z emulze do0,5kg/m2	m2	4 720,39	0,00	-4 720,39	11,75	55 464,58	0,00	-55 464,58
11		Vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet.	t	36,00	0,00	-36,00	1 670,71	60 145,56	0,00	-60 145,56
12		Asfaltový beton (ACO 11) tl.vrstvy 50mm	m2	4 420,39	0,00	-4 420,39	201,48	890 620,18	0,00	-890 620,18
13		Výšková úprava poklopů	ks	23,00	0,00	-23,00	1 679,81	38 635,63	0,00	-38 635,63
14		Výšková úprava krycích hrnců	ks	38,00	0,00	-38,00	839,91	31 916,58	0,00	-31 916,58

27.8.2015



stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 168
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

15	Výšková úprava mříží	ks	12,00	0,00	-12,00	1 679,81	20 157,72	0,00	-20 157,72
16	osazení bilboardu DIO (pronájem, montáž a demonťáž)	ks	1,00	0,00	-1,00	13 821,76	13 821,76	0,00	-13 821,76
17		kpl	1,00	0,00	-1,00	25 824,00	25 824,00	0,00	-25 824,00
Rozdíl oproti Sob celkem Kč:									-2 578 708,18



SWIETELSKÝ
Stavební s.r.o.
příspěvný závod Dopravní stavby JH, oblast Český Krumlov
ČR - 382 21 Kájov 168

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

závod ČESKÝ KRUMLOV

Demoradice 127, 381 01 Č. Krumlov

IČO: 709 71 041

③

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

Zhotovitel/dodavatel:		podpis	datum
Jméno			
Miroslav Řepa			27.8.2015
Schválí:			
Inženýr stavby/TDI			
Němeček Jiří			27.8.2015
projektant/AD			
Němeček Jiří			
zadavatel/objednatel			27.8.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		podpis:	datum: 17-09-2015
Schválí:		podpis:	datum: