



KUJCP01B6CXV

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/184/15 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: S16-014-0030

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice II/128 Deštná průtah – Světce

Jan Peleška, tel. č. 606 607 505

Oprava silnice III/40914 Horní Pole – hranice kraje

Aleš Kolman, tel. č. 606 683 573

Oprava silnice II/152 Slavonice – Staré Hobzí – hranice kraje

Jiří Marek, tel. č. 606 612 231

Oprava silnice III/12825 Rosička

Jan Peleška, tel. č. 606 607 505

Oprava silnice II/152 Staré Město – km 13,837

Roman Pátek, tel. č. 606 612 232

Oprava silnice III/1516 Klenová – Matějovec

Roman Pátek, tel. č. 606 612 232

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.úctu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Pech, vedoucí stavby
tel. č. 602 438 019

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se mění

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	37 777 695,62 Kč
DPH 21 %	7 933 316,08 Kč
Celkem včetně DPH	45 711 011,70 Kč

Změnový list č.1:

<u>Vícepráce</u>	<u>2 254 359,24 Kč</u>
Celkem /navýšení/	2 254 359,24 Kč

Změnový list č.2:

<u>Měněpráce</u>	- 5 990,95 Kč
Celkem /úspora/	- 5 990,95 Kč

Změnový list č.3:

<u>Měněpráce</u>	- 1 986,64 Kč
Celkem /úspora/	- 1 986,64 Kč

Změnový list č.4:

<u>Měněpráce</u>	- 15 638,40 Kč
Celkem /úspora/	- 15 638,40 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	40 008 438,87 Kč
DPH 21%	8 401 772,16 Kč
Celkem včetně DPH	48 410 211,03 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. ⁹⁹⁸.....
2015/RK-71 ze dne 24. 9. 2015.


Příloha – změnové listy č. 1, 2, 3 a 4


přezkoumal: Ing. Pavel Kodat




V Českých Budějovicích dne 13 -10- 2015
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 23.9.2015
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č.1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"								Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15				
Objekt SO 101,102,103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hobzí - hranice kraje												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
2	3.9.	44626	113728-fréz.voz.asf.60 mm, lok.výsrp.-odvoz do 20 km	m3	450,00	548,34	98,34	556,19	250 285,50	304 981,22	54 695,72	
4	3.9.	44626	572213-spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2, lok.výspravy	m2	7 500,00	9 139,00	1 639,00	9,68	72 600,00	88 465,52	15 865,52	
5	3.9.	44626	577411-lok.výspravy.z asf.bet.ACL 16+ tl.60 mm	t	1 080,00	1 316,02	236,02	1561,25	1 686 150,00	2 054 629,98	368 479,98	
	2.9.	44626	Geomříž-dodání vč.položení, spoj.materiálu, válcování	m2	0,00	14 878,00	14 878,00	92,40	0,00	1 374 727,20	1 374 727,20	
	20.8.	rozhodnutí odb.	919112213-řezání spár pro komůrku 10/25 mm	m	0,00	3 943,00	3 943,00	39,44	0,00	155 511,92	155 511,92	
	20.8.	dopravy MÚ Dačice	919121212-těsnění spár zálivkou	m	0,00	3 943,00	3 943,00	72,3	0,00	285 078,90	285 078,90	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									2 009 035,50	4 263 394,74	2 254 359,24	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Pech</i>	11.9.2015

Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Jiří Marek, SÚS závod Jindřichův Hradec	<i>Marek</i>	11.9.2015
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel		
Jiří Letovský, Jihočeský kraj	<i>Letovský</i>	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:


SWIETELSKY®
 STAVEBNÍ S.R.O.
 občanská 200, Leptavský závod JPH, část Jindřichův Hradec
 OR: 377 07 Jindřichův Hradec, U Papežárny 381/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"				Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15		
Objekt SO 101,102,103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hobzí - hranice kraje						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřázení OKP/OKČ
2	3.9.	113728	fréz.voz.asf.60 mm, lok.výsrp.-odvoz do 20 km	vyfrézování úseků lok.poruch v tl.6 cm, zametení, zařezání spár	navýšení rozsahu lokálních poruch	
4	3.9.	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2, lok.výspravy	spoj.postřik do vyfrézovaných úseků	navýšení rozsahu lokálních poruch	
5	3.9.	577411	lok.výspravy.z asf.bet.ACL 16+ tl.60 mm	pokládka asf.betonu do lok.výsprav	navýšení rozsahu lokálních poruch	
	2.9.		Geomříž-dodání vč.položení, spoj.materiálu, válcování	přilepovací postřik, pokládka vyztuženého geokompozitu	požadavek investora provádět práce dle návrhu diagnostického průzkumu	
	20.8.	91911221 3	Řezání spár pro komůrku	profrezování podélné pracovní spáry	v úseku kříž.N.Dvory-kříž.Mutná nebyla povolena úplná uzavírka	
	20.8.	91912121 2	Těsnění spár zálivkou	zalití spáry asf.zálivkou	v úseku kříž.N.Dvory-kříž.Mutná nebyla povolena úplná uzavírka	

* může být doloženo na samostatném listu




stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby Jihl. ob. Jindř. Hradec
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec - Panelárny 331/III
 IČ: 490 35 599, DIČ: CZ490 35 599

Změnový list č. 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"								Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15			
SO 102 Průtah staré Hobzí											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
1	3.9.	44626	89923-výšková úprava hydrantů, šoupat	ks	8,00	3,00	-5,00	1198,19	9 585,52	3 594,57	-5 990,95
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									9 585,52	3 594,57	-5 990,95

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Pech</i>	11.9.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis:	datum:
Jiří Marek, SÚS závod Jindřichův Hradec projektant/AD	<i>Marek</i>	11.9.2015
zadavatel/objednatel	podpis:	datum:
Jiří Letovský, Jihočeský kraj Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	<i>Letovský</i>	
Schválil:	podpis:	datum:
	<i>Miroslav Pech</i>	



**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"			Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15			
SO 102 Průtah staré Hobzí						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/OKČ
1	3.9.	89923	výškové úpravy hydrantů, šoupat		ostatní kryty vodovodních armatur jsou mimo rozsah opravy komunikace	

* může být doloženo na samostatném listu

Handwritten signature

Handwritten initials



SWIETELSKY®


odštěpný úsek úpravní stavby JHK, část Jindřichův Hradec
 (A - S7) č. Jindřichův Hradec, U Pavla, 3811/III
 IČ: 405 00 006, DIČ: CZ490 38 599

Změnový list č. 3



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"				Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15								
Objekt: "Oprava sil.II/128, Deštná - Světce"												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
1	19.8.	44261	Sanace příčných trhlin dle TP 115	m	147,00	0,00	-147,00	111,56	16 399,32	0,00	-16 399,32	
2	19.8.	44261	113725-fréz.voz.asf.tl.6 cm, lok.poruchy	m3	41,46	44,40	2,94	492,44	20 416,56	21 864,34	1 447,77	
3	19.8.	44261	572213-spoj.postřík-lok.výspravy	m2	691,00	740,00	49,00	9,68	6 688,88	7 163,20	474,32	
4	19.8.	44261	574152-výspravy lok.poruch ACL 16+,tl.6 cm	m2	691,00	740,00	49,00	254,91	176 142,81	188 633,40	12 490,59	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									219 647,57	217 660,94	-1 986,64	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.		11.9.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Jan Peleška, SÚS závod Jindřichův Hradec		11.9.2015
projektant/VAD		
zadavatel/objednatel		
Jiří Letovský, Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

 **SWIETELSKY** [®]
 stavební s.r.o.
 oddělení závod Úpravní stavby a.s., část Jindřichův Hradec
 J.R. 377 01 Jindřichův Hradec, U Pančárny 381/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 641 ^①

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"				Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15		
Objekt: "Oprava sil.II/128, Deštná - Světce"						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	19.8.		sanace příč.trhlin TP 115		po plošném vyfrézování nebyly zjištěny příč.trhliny	
2	19.8.	113725	fréz.voz.asf.lok.poruchy	frézování v šířce 1,2 m tl.6 cm	po plošném vyfrézování byly zjištěny lok.poruchy ve větším rozsahu	
3	19.8.	572213	spoj.postřik lok.výspravy	asf.emulze C40 B3 0,4 kg/m2	po plošném vyfrézování byly zjištěny lok.poruchy ve větším rozsahu	
4	19.8.	574152	výspravy lok.poruch ACL 16+	pokládka asf.betonu ACL 16+ v tl.6 cm	po plošném vyfrézování byly zjištěny lok.poruchy ve větším rozsahu	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 4

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"								Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15				
Objekt: "Oprava sil.III/12825 Rosička"												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
	29.8.	44265	574152-obrusná vrstva ACO 16+ tl.5 cm	m2	1 584,00	1 584,00	0,00	186,11	302 401,44	294 798,24	-7 603,20	
	29.8.	44265	574142-obrusná vrstva ACO 16+ tl.5 cm	m2	1 674,00	1 674,00	0,00	210,96	361 182,24	353 147,04	-8 035,20	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									663 583,68	647 945,28	-15 638,40	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Pech</i>	11.9.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Jan Peleška, SÚS závod Jindřichův Hradec	<i>Peleška</i>	11.9.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jiří Letovský, Jihočeský kraj	<i>Letovský</i>	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (B)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"				Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15		
Objekt: "Oprava sil.III/12825 Rosička"						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	29.8.	574411, 574142	Asf.beton ACO 16+	Výměna ACO 11 S za ACO 16+	vzhledem k podkl.vrstvě R.S. byla jako vhodnější odsouhlasena směs ACO 16+	

* může být doloženo na samostatném listu