



KUJCP01B6CW0

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/221/15 – dod.č.1** číslo smlouvy zhotovitele: 7-0370C/15, 7-1145

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice II/159 Hladná – Mezerka
Ing. Rudolf Pešta, tel. č. 721 968 873

Oprava silnice II/121 Smetanova Lhota – Varvažov
Ing. Rudolf Pešta, tel. č. 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **Porr a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod – Čechy
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú. 1091107720/5500

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí OZ – Čechy, tel. č. 602 414 807

Petr Janulík, vedoucí VÚ OZ – Čechy, tel. č. 602 239 027

nebo

Ing. Radek Čuda, vedoucí OÚ OZ – Čechy, tel. č. 737 256 879

Odpovědný geodet: Roman Podhůrský

tel. č. 602 239 043

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí

tel. č. 602 239 025

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Stanislav Mandík, mistr

tel. č. 602 239 033

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum, vedoucí laboratoře

tel. č. 602 288 343

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se mění

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce zhotovitele/

celkem bez DPH 17 136 663,74 Kč

DPH 21 % 3 598 699,39 Kč

Celkem včetně DPH 20 735 363,13 Kč

Změnový list č.1 a 2:

Měněpráce - 50 449,80 Kč

Celkem /úspora/ - 50 449,80 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH 17 086 213,94 Kč

DPH 21% 3 588 104,93 Kč

Celkem včetně DPH 20 674 318,87 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č.1 a č. 2 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. ⁹⁹⁹.....
2015/RK-71 ze dne 24. 9. 2015.

Příloha – změnový list č. 1 a 2

Porr a.s.

-7-

odštěpný závod – Čechy

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005660

V Českých Budějovicích dne **13 -10- 2015**

V Praze dne


za objednatele:


za zhotovitele:





Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje






Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného závodu Porr a.s.,
odštěpný závod – Čechy


Ing. Radek Čuda
vedoucí obchodního úseku odštěpného
závodu Porr a.s.
odštěpný závod – Čechy
(na základě plné moci)



Stavba:	Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 5, okres Písek	č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/221/15
Úsek:	Oprava silnice II/121 Smetanova Lhota - Varvažov	č. smlouvy zhotovitele:	7 - 0370C/15
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDI:			
Projektant:			
Zhotovitel:	Porr a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10		
Předmět změny:	Billboard		
Dotčené místo:	Okres Písek		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Billboard dle SoD	23 614,80 Kč	
	Billboard dle požadavku objednatele	0 Kč	
	DIO rozdíl	-23 614,80 Kč	
	Celkem bez DPH	-23 614,80 Kč	
	DPH 21%	-4 959,11 Kč	
	Celkem včetně DPH	-28 573,91 Kč	
Podpis navrhovatele:	p. Zdeněk Kupta		Datum:
Vyjádření:			
TDI:	Ing. Rudolf Pešta	datum:	podpis: 
Projektant:		datum:	podpis:
Investor :	p. Jiří Letovský	datum:	podpis: 
Přílohy:	položkový rozpočet		

Stavba:	Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 5, okres Písek		č. smlouvy objednatele:	SDL/OREG/221/15
Úsek:	Oprava silnice II/159 Hladná - Mezerka		č. smlouvy zhotovitele:	7 - 0370C/15
Investor (objednatel) stavby:				
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice				
TDI:				
Projektant:				
Zhotovitel:	Porr a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Předmět změny:	Billboard			
Dotčené místo:	Okres Písek			
Odkaz na výkresy:				
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:				
Návrh ocenění:				
	Billboard dle SoD		26 835 Kč	
	Billboard dle požadavku objednatele		0 Kč	
	DIO rozdíl		-26 835 Kč	
	Celkem bez DPH		-26 835 Kč	
	DPH 21%		-5 635 Kč	
	Celkem včetně DPH		-32 470 Kč	
Podpis navrhovatele:	p. Zdeněk Kupta		Datum:	
Vyjádření:	TDI:	Ing. Rudolf Pešta	datum:	podpis: 
	Projektant:		datum:	podpis:
	Investor :	p. Jiří Letovský	datum:	podpis: 
Přílohy:	položkový rozpočet			

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 5, okr. Písek						Registrační číslo projektu:					
Číslo a název objektu: Oprava silnice II/159 Hladná - Mezerka											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
	31.7.2015		Billboard	ks	1	0	1	26835	26835	0	-26835
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										-26835	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Zdeněk Kupta		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Ing. Rudolf Pešta		
projektant/AD		
Jiří Letovský		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: