



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/780/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: 77/2014



KUJCP018G5YW

### DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Mgr. Martin Ujhelyi**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

pořadí	číslo silnice	staničení a popis úseku (km)	DOZOR TDS
1.	II/175	3,380 - 5,355 Myštice - Vahlovice	ing. Chvátal Petr



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2.	III/14010 III/1409	0,004 - 1,338 1,599 - 3,656 4,143 - 4,738 4,066 - 4,356 Drahonice - Mladějovice - Čejetice	p. Homolka Pavel
3.	III/17210	1,600 - 5,403 Kladruby - Kozlov	ing. Křišťan Tomáš
4.	III/1425	0,228 - 2,413 3,524 - 6,505 6,624 - 7,806 Přechovice - Milejovice-Paračov	p. Staněk Jan
5.	III/17725	1,570 - 2,727 2,748 - 3,574 3,773 - 6,292 Předmít - Kocelovice	p. Jirsa Martin
6.	III/14013	2,397 - 3,016 Měkynec - Záluží	p. Rod Jaroslav
7.	III/12243 III/12246	4,382 - 5,223 5,944 - 7,004 0,020 - 0,664 0,948 - 2,029 Nestanice - Libějovice - Černěves	p. Rod Jaroslav

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Společnost ZNAKON, SWIETELSKY – P7 Strakonice  
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
IČ: 26018055  
DIČ: CZ26018055  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300  
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 383 321 445

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák


tel. č. 724176299

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Oldřich Slováček  
tel. č. 775752291

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Stanislav Brda  
tel. č. 383 321 445

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš, místopředseda představenstva  
tel. č. 383 321 445



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

A) Článek IV. Odst. Cena za dílo zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1A a činí:

celkem bez DPH	46 783 760,63 Kč
DPH 21 %	9 824 589,7 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>56 608 350,36 Kč</b>

B) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1063/2015/RK-73 dne 22.10.2015.

V Českých Budějovicích dne - 3 - 11 - 2015

za objednatele:

V Sousedovicích dne - 3 - 11 - 2015

za zhotovitele:



**ZNAKON, a.s.**  
 Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055  
 Tel. +422 383 321 448, Fax +422 383 322 553  
 OR KS Česká Budějovice, ČKJL o. v. l. s. 1048 [Z]

Vladimír Kotrch,  
 za Společnost ZNAKON, SWIETELSKÝ –  
 P7 Strakonice

## Rekapitulace P7 – Strakonice část 6

Nabídková cena 46 600 920,63 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
1. Modernizace silnice II/175 Skaličany- Vahlovice	0	39 800,-	39 800,-	0,70
2. Modernizace III/14010 a III/1409 Drahonice- Mladějovice-Čejetice	0	20 000,-	20 000,-	0,28
3. Modernizace silnice III/17210 Kladruby-Kozlov	0	7 460,-	7 460,-	0,10
4. Modernizace silnice III/1425 Přechovice –Milejovice- Paračov	0	44 700,-	44 700,-	0,47
5. Modernizace silnice III/17725 Předmří - Kocelovice	0	29 220,-	29 220,-	0,31
6. Modernizace silnice III/14013 Měky nec-Záluží	8520,-	0	-8 520,-	- 0,82
7. Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice, Libějovice- Černěvės	0	50 180,-	50 180,-	0,72
	8520,-	191 360,-	182 840,-	0,39

Cena díla vč. všech změnových listů	46.783.760,63 Kč bez DPH	56.608.350,36 Kč s DPH
--	--------------------------	------------------------

**ZNAKON, a.s.**  
 Sousedovice 44, 386 01 Strakonice  
 IČO: 260 18 065 DIČ: CZ26018058  
 Tel: +420 383 321 445, Fax: +420 383 322 553  
 OR KS Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1048 [9]



3274

1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



### Změnový list - část 1- A

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856				
Číslo a název objektu: č.4 III/ 1425 Přečovice - Milejovice - Parabov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
1		2710	Pomocné práce	Příloha zadání DIO včetně situační mapy	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
2		914122	Dopravní značky montáž-demontáž			
3		914122R	Dopravní značky nájem			
4		914422	Dopravní značky montáž-demontáž			
5		914422R	Dopravní značky nájem			
6		914432	Dopravní značky montáž-demontáž			
7		914432R	Dopravní značky nájem			
8		916122	Dopravní světlo výstražná souprava montáž demontáž			
9		916122R	Dopravní světlo výstražná souprava nájem			
10		916312	Dopravní zábrana montáž demontáž			
11		916312R	Dopravní zábrana nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2 - A

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: ROP JIHOZÁPAD Směr budoucnost-cíl prosperita		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/28.02856									
Číslo a název objektu: 6.4 III/1425 Přečovice - Milejovice - Paračov											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							48000		-48000
1			2 710	Kč	1	0	-1	22200	22200	-	-22200
2			914 122	ks	27	0	-27	300	8100	-	-8100
3			914122R	ks	432	0	-432	20	8640	-	-8640
4			914 422	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
5			914422R	ks	64	0	-64	20	1280	-	-1280
6			914 432	ks	4	0	-4	300	1200	-	-1200
7			914432R	ks	48	0	-48	40	1920	-	-1920
10			916 312	ks	2	0	-2	250	500	-	-500
11			916312R	ks	32	0	-32	30	960	-	-960
<b>SO101</b>											<b>36060</b>
1	23.3.2015	2755681	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	23.3.2015	2755681	914 122	ks	0	17		300	-	5100	5100
3	23.3.2015	2755681	914122R	ks	0	221		20	-	4420	4420
4	23.3.2015	2755681	914 422	ks	0	26		300	-	7800	7800
5	23.3.2015	2755681	914422R	ks	0	338		20	-	6760	6760
8	23.3.2015	2755681	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	23.3.2015	2755681	916122R	ks	0	26		100	-	2600	2600
10	23.3.2015	2755681	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	23.3.2015	2755681	916312R	ks	0	26		30	-	780	780
<b>SO102</b>											<b>27280</b>
1	30.3.2015	2755687	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	30.3.2015	2755687	914 122	ks	0	18		300	-	5400	5400
3	30.3.2015	2755687	914122R	ks	0	162		20	-	3240	3240
4	30.3.2015	2755687	914 422	ks	0	16		300	-	4800	4800
5	30.3.2015	2755687	914422R	ks	0	144		20	-	2880	2880
8	30.3.2015	2755687	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	30.3.2015	2755687	916122R	ks	0	18		100	-	1800	1800
10	30.3.2015	2755687	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	30.3.2015	2755687	916312R	ks	0	18		30	-	540	540
<b>SO103</b>											<b>27380</b>
1	13.4.2015	3985066	2 710	Kč	0	1		7400	-	7400	7400
2	13.4.2015	3985066	914 122	ks	0	14		300	-	4200	4200
3	14.4.2015	3985066	914122R	ks	0	168		20	-	3360	3360
4	15.4.2015	3985066	914 422	ks	0	15		300	-	4500	4500
5	16.4.2015	3985066	914422R	ks	0	180		20	-	3600	3600
8	17.4.2015	3985066	916 122	ks	0	2		350	-	700	700
9	18.4.2015	3985066	916122R	ks	0	24		100	-	2400	2400
10	19.4.2015	3985066	916 312	ks	0	2		250	-	500	500
11	20.4.2015	3985066	916312R	ks	0	24		30	-	720	720
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									46000	90700	44700

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Společnost ZNAKON, SWIETELSKY-P7 Strakonice podpis: [Podpis] datum: 14.10.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI: Staněk Jan podpis: [Podpis] datum: 14.10.2015

projektant/AD

zadavatel/objednatel: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podpis: [Podpis] datum: 14.10.2015

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: podpis: [Podpis] datum:

Schválil:

podpis: [Podpis] datum:

**ZNAKON, a.s.**  
Boudějovice 44, 386 01 Strakonice  
IČO: 260 18 065 DIČ: CZ2601800  
Tel: +420 383 321 446, Fax: +420 383 322 1  
OR Kč úste budějovice, odd. B, vložka 1048

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)

Small, illegible text or markings at the bottom left corner of the page.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1425 Přečovice-Milejovice-Paračov

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1425	DIO	0,228 - 2,413 3,524 - 6,505 6,624 - 7,806	6,348	4,5 4,15 3,65	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	22 200 Kč	22 200 Kč
					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+8(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(IP10a)+ 2(IP10b)+10(IS 11c)=27	300 Kč	8 100 Kč
					ks	432,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 23*16dni=64	20 Kč	8 640 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	64,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*16 dni=64	20 Kč	1 280 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	48,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*16dni=64	40 Kč	1 920 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	250 Kč	500 Kč
					ks	32,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*16dni=32	30 Kč	960 Kč
					DIO bez DPH celkem					

délka realizace: 30 kalendářních dnů

Poznámka :

- \* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- \* Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- \* **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- \* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů