



KUJCP01B6CUA

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/185/15 – dod.č.2

číslo smlouvy zhotovitele: S16-017-033

Dodatek č.2 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Oprava silnice II/155 Prostřední Svince – křiž. I/39
Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379
Oprava silnice II/154 Benešov nad Černou, průtah
Jiří Němeček, tel. č. 602 838 379
Oprava silnice III/1447 Všechlapy – Bohunice
Ing. Jiří Růžička, tel. č. 602 116 062

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.úctu: 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí

tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa

tel. č. 727 967 736

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel

tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se mění :

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce/

celkem bez DPH 14 455 960,77 Kč

DPH 21 % 3 035 751,76 Kč

Celkem včetně DPH 17 491 712,53 Kč

Změnový list č.1: /schválen radou kraje v materiálu č. 1036/RK/15 usnesením č. 947/2015/RK – 70 ze dne 10. 9. 2015/

Méněpráce - 2 592 529,94 Kč

Vícepráce 1 425 214,13 Kč

Celkem /úspora/ Kč bez DPH - 1 167 315,81 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	13 288 644,96 Kč
DPH 21%	2 790 615,44 Kč
Celkem včetně DPH	16 079 260,40 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č.1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který byl schválen radou kraje v materiálu č. 1036/RK/15 usnesením č. 947/2015/RK – 70 ze dne 10. 9. 2015 a dále prohlášením zhotovitele ke smlouvě o dílo o početní chybě v nabídce.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1135/2015/RK-74 ze dne 5. 11. 2015.

Příloha – Prohlášení zhotovitele ke smlouvě o dílo

prezkoumal: Ing. Pavel Kodat





V Českých Budějovicích dne 18 -11- 2015

V Českých Budějovicích dne 9.11.2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. František Fryš
vedoucí odštěpeného závodu
 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpený závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská čp. 495
370 04 České Budějovice

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 30. září 2015

Prohlášení zhotovitele ke smlouvě o dílo „Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 4, okres Český Krumlov + Prachatice“

Prohlašujeme, že při zpracování nabídky do veřejné soutěže na stavbu „Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 4, okres Český Krumlov + Prachatice“ byl použit elektronický výkaz výměr v podobě poskytnuté zadavatel pro účely výběrového řízení.

Položky elektronického výkazu výměr jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa, což u některých položek způsobuje rozdíl v celkové ceně.

Prohlašujeme, že akceptujeme novou cenu vzniklou úpravou.

Oprava silnice II/155 Prostřední Svínice – kř. I/39:

Původní cena: 7 998 949,36 Kč

Upravená cena: 7 998 949,36 Kč

Oprava silnice II/154 Benešov nad Čermou, průtah:

Původní cena: 2 578 708,18 Kč

Upravená cena: 2 578 708,18 Kč

Oprava silnice III/1447 Všechlapy – Bohunice:

Původní cena: 3 878 278,03 Kč

Upravená cena: 3 878 303,23 Kč

Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice III/1447 Všechny - Bohunice

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	M.J.	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena				
III/1447	SO 101	0,000-1,410	1,410	4,8	m2	6 788,00	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1410*4,8=6788	11,75	79 524,00				
					t	438,57	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, II.27mm 1410*4,8*0,027*2,4=438,57	1 591,12	697 817,50				
					m2	6 788,00	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 1410*4,8=6788	11,75	79 524,00				
					m2	6 788,00	574 132	obrus.vrstva ACO 11,II.40mm 1410*4,8=6788	150,64	1 018 854,72				
					m3	13,48	113 725	frézování voz. asf.-odvoz 8 km (55*5,9*0,05)= 13,475	440,30	5 935,24				
					m2	269,50	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (55*5,9)= 269,5	11,75	3 166,63				
		zhrzování silnice 1,410-1,465	0,055	4,9	m2	269,50	574 142	obrus.vrstva ACO 11,II.50mm (55*5,9)= 269,5	185,53	50 000,34				
					m2	22,50	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 22,5 m ²	11,75	264,38				
					t	1,46	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, II.27mm 22,5*0,027*2,4=1,46	1 592,17	2 324,57				
					m2	22,50	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 22,5 m ²	11,75	264,38				
					m2	22,50	574 132	obrus.vrstva ACO 11,II.40mm 22,5 m ²	150,54	3 387,16				
					m3	1,12	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (II. 30 mm) (17*5,3)*1*0,05=1,115	440,30	493,14				
	rozšíření Všechny 45*0,5	22,5 m ²		m2	6,00	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² (6*6)*0,5=6 m ²	11,75	70,50					
				m2	6,00	574 142	obrus.vrstva ACO 11,II.50mm (6*6)*0,5=6 m ²	185,63	1 113,78					
				m2	842,40	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (1410*2*0,3)+(12*0,3)=842,4	100,39	84 568,54					
				SO 101 celkem									2 027 308,87	
				III/1447	SO 102	1,465-2,074	0,609	5	m2	3 045,00	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 609*5=3045	11,75	35 778,75
									t	197,32	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, II.27mm 609*5*0,027*2,4=197,32	1 591,12	313 959,80
m2	3 045,00	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 609*5=3045						11,75	35 778,75				
m2	3 045,00	574 132	obrus.vrstva ACO 11,II.40mm 609*5=3045						150,54	458 394,30				
m3	0,25	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (II. 50 mm) 5*1*0,05=0,25						440,28	110,07				
m2	365,40	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (609*2*0,3)=365,4						100,39	36 682,51				
m	1 218,00	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 609*2 = 1218			9,50	11 571,00							
SO 102 celkem										892 275,18				
III/1447	SO 103	2,074 - 2,671	0,597	5,1	m2	3 044,70	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 597 * 5,1 = 3045	11,75	35 775,23				
					t	197,30	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,II.27mm 597 * 5,1 * 0,027*2,4=197,3	1 591,12	313 027,98				
					m2	3 044,70	572 213	spoj postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 597 * 5,1 = 3045	11,75	35 775,23				
					m2	3 044,70	574 142	obrus.vrstva ACO 11,II.40mm 597 * 5,1 = 3045	150,79	459 110,31				
					m3	2,80	113 725	frézování vozovky, odvoz do 8 km 14 * 4 * 0,05=2,8	440,30	1 232,84				
					m2	597,00	56 932	zpev.krajnice ze štěrkoků, II.do 100mm, s=0,5m 597*0,5*2 = 597	100,39	59 932,83				
		m	1 194,00	915 111	vodící čára 125mm s balotinou zřízení 597*2=1194	9,50	11 343,00							
		SO 103 celkem									917 097,42			
doplňující údaje					KPL	1	DIO (pronájem, montáž a demontáž)		27 800,00	27 800,00				
Doplňující údaje celkem					ks	1	billboard		13 821,78	13 821,78				
										41 621,78				

Oprava silnice III/1447 Všechny - Bohunice celkem

včetně DPH 3 876 303,23
4 692 746,91

termín realizace: r.2015
délka realizace: 10 kalendářních dnů
TDS: Jan Staněk (SO 101, SO 102), Jiří Růžička (SO 103)

Poznámka :

- Přebytkový materiál (po frézování asfaltové vozovky, recyklace) bude uložen na skládku SÚS JĚK - Volyně do 8 km.
- V případě, že práce budou prováděny za částečné uzavírky, požadujeme pracovní spáru profrézovat a zařít zářivkou.
- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rozjezdů, sjezdů, aut. zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalifikačními podmínkami) !!
- Kontaktní osoba - pro SO 101, SO 102 - Vavřík Robert, tel. 724 033 889
pro SO 103 - Jiří Růžička, tel. 602 116 062
- Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JĚK, závod Strakonice a Prachatice