



KUJCP01B6CTF

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/184/15 – dod.č.2

číslo smlouvy zhotovitele: S16-014-0030

Dodatek č.2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice II/128 Deštná průtah – Světce
Jan Peleška, tel. č. 606 607 505

Oprava silnice III/40914 Horní Pole – hranice kraje
Aleš Kolman, tel. č. 606 683 573

Oprava silnice II/152 Slavonice – Staré Hobzí – hranice kraje
Jiří Marek, tel. č. 606 612 231

Oprava silnice III/12825 Rosička
Jan Peleška, tel. č. 606 607 505

Oprava silnice II/152 Staré Město – km 13,837
Roman Pátek, tel. č. 606 612 232

Oprava silnice III/1516 Klenová – Matějovec
Roman Pátek, tel. č. 606 612 232

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.úctu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725
Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Pech, vedoucí stavby
tel. č. 602 438 019

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě se mění

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce/

celkem bez DPH	37 777 700,54 Kč
DPH 21 %	7 933 317,11 Kč
Celkem včetně DPH	45 711 017,65 Kč

Změnové listy č. 1 – 4: /byly již schváleny radou kraje v materiálu č. 1061/RK/15 usnesením č. 998/2015/RK – 71 ze dne 24. 9. 2015 a jsou započteny v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Méněpráce	- 23 615,99 Kč
Vvícepráce	+ 2 254 359,24 Kč
Celkem /vícepráce/	+ 2 230 743,25 Kč

Změnový list č.5:

<u>Méněpráce</u>	<u>- 76 343,34 Kč</u>
Celkem /úspora/	- 76 343,34 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	39 932 100,45 Kč
DPH 21%	8 385 741,09 Kč
Celkem včetně DPH	48 317 841,54 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a ze změnového listu č. 5 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1133/2015/RK-74 ze dne 5. 11. 2015.

Příloha - Změnový list č. 5
- Prohlášení zhotovitele ke smlouvě o dílo


přezkoumal: Ing. Pavel Kodat




V Českých Budějovicích dne 18 -11- 2015
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 9.11.2015
za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY**®
stavěbní s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 5

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"								Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15				
Objekt SO 101,102,103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hobzí - hranice kraje												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH	Kč
2	22.9.	44638	113728-fréz.voz.asf.600 mm, lok.výspr.	m ³	548,34	531,24	-17,10	556,19	304 981,22	295 470,38	-9 510,84	
4	22.9.	44638	572213-spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	m ²	9 139,00	8 854,00	-285,00	9,68	88 465,52	85 706,72	-2 758,80	
5	22.9.	44638	577411-lok.výspr.z asf.bet.ACL 16+, tl.60 mm	t	1 316,02	1 274,98	-41,04	1 561,25	2 054 636,23	1 990 562,53	-64 073,70	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									2 448 082,97	2 371 739,62	-76 343,34	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>Pech</i>	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Jiří Marek, SÚS závod Jindřichův Hradec	<i>Marek</i>	
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Jiří Letovský, Jihočeský kraj	<i>Letovský</i>	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKY stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JH, oblast Jindřichův Hradec
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 3, okres Jindřichův Hradec"				Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15		
Objekt SO 101,102,103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hobzí - hranice kraje						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	22.9.	113728	frézování vozovek - lok.výspravy	frézování v š.1,0 m	menší rozsah poruch po vyfrézování SO 103 Slavonice průtah	
4	22.9.	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	asf.emulze C40 B3 0,40 kg/m2	menší rozsah poruch po vyfrézování SO 103 Slavonice průtah	
5	22.9.	577411	lok.výspravy z asf.bet.ACL 16+	pokládka asf.bet.ACL 16+, tl.60 mm	menší rozsah poruch po vyfrézování SO 103 Slavonice průtah	

* může být doloženo na samostatném listu



stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odstěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Českých Budějovicích, dne 5. října 2015

Prohlášení zhotovitele ke smlouvě o dílo „Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec“

Prohlašujeme, že při zpracování nabídky do veřejné soutěže na stavbu „Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec“ byl použit elektronický výkaz výměr v podobě poskytnuté zadavatel pro účely výběrového řízení.

Položky elektronického výkazu výměr jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa, což u některých položek způsobuje rozdíl v celkové ceně.

Prohlašujeme, že akceptujeme novou cenu vzniklou úpravou.

Oprava silnice II/128 Deštná průtah - Světce:

Původní cena: 1 477 749,25 Kč

Upravená cena: 1 477 749,24 Kč

Oprava silnice III/40914 Horní Pole – hr. kraje:

Původní cena: 1 376 880,16 Kč

Upravená cena: 1 376 880,15 Kč

Oprava silnice II/152 Slavonice – St. Hobzí – hr. kraje:

Původní cena: 22 258 323,65 Kč

Upravená cena: 22 258 326,51 Kč

Oprava silnice II/152 Staré Město – km 13,837:

Původní cena: 2 630 686,15 Kč

Upravená cena: 2 630 689,36 Kč

Oprava silnice III/1516 Klenová - Matějovec:

Původní cena: 8 784 779,61 Kč

Upravená cena: 8 784 778,48 Kč

REKAPITULACE: Oprava komunikací 2015 – SFDI, část 3 Jindřichův Hradec:

Původní cena: 37 777 695,62 Kč

Upravená cena: 37 777 700,54 Kč

.....
Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Povinná cenová příloha

Oprava komunikací 2015 - SFDI, část 3 Jindřichův Hradec

rekapitulace cen bez DPH

Oprava silnice II/128 Deštná průtah - Světce	1 477 749,24 Kč
Oprava silnice III/40914 Horní Pole - hr. kraje	1 376 880,15 Kč
Oprava silnice II/152 Slavonice - St.Hobzí - hr.kraje	22 258 326,51 Kč
Oprava silnice III/12825 Rosička	1 249 276,80 Kč
Oprava silnice II/152 Staré Město - km 13,837	2 630 689,36 Kč
Oprava silnice III/1516 Klenová - Matějovec	8 784 778,48 Kč
Celkem bez DPH	37 777 700,54 Kč
DPH	7 933 317,11 Kč
Celkem včetně DPH	45 711 017,65 Kč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice III/40914, H. Pole - hranice kraje

č. silnice	objekt	stanovený a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	Mj	množství	č. položky OÚSKB-SFK	popis úpravy (včetně množství a jednotky)	kolonová cena	celková cena
III/40914	SO 101	2,935-3,887	0,952	5,2	m2	4 950,40	572 213	spoj poslík z emuze do 0,5 kg/m2 952 * 5,2 = 4950,40	9,68	47 919,87
						4 950,40	574152	obrusná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm 952 * 5,2 = 4950,40	251,51	1 245 075,10
						761,60	56961	dopl.krajnice z šlěrkodit tl.do 50 mm 952 * 0,8 = 761,60	74,57	56 792,51
SO 101 celkem										1 349 787,48
	doplňující údaje				KPL	1		DIO (pronájem, montáž a demontáž) billboard	27 092,67	27 092,67
Doplňující údaje celkem										27 092,67

Oprava silnice III/40914, H. Pole - hranice kraje celkem										1 376 880,15
										celková cena
										1 666 024,98

termín realizace: r.2015
 délka realizace: 4 kalendářní dny
 TDS: p.Aleš Kolman

Poznámka :

- ABS - (ACO 11, ČSN EN 13108-1)
- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- Kontaktní osoba p. Ludvík Vojta tel.602156957
- Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice II/152 Slavonice - St.Hobzí

silnice	objekt	stanovení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	Mj	množství	číslo položky O/S/K/S/SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství)	jednotková cena	celková cena
II/152	SO 101	21,381-27,379 27,439-28,470 28,964-33,675 Slavonice-St.Hobzí hr.kraje Vysočina vynechán most 152-007	11,740	5,9	m3	2 077,98	113 728	frézování voz.asf.30 mm sronání-odvoz do 20km 11740 * 5,9 * 0,03 = 2077,98	692,79	1 439 603,76
					m3	420,00	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr -odvoz do 20 km 7000 * 1 * 0,06 = 420,00	556,19	233 599,80
					m	5 983,00		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	111,56	667 463,48
					m2	7 000,00	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2,lok.výspr 7000 * 1 = 7000,00	9,68	67 760,00
					t	1 008,00	577 411	lok.výspr.z asf.bet. ACL 16+ tl. 60 mm 7000 * 1 * 0,06 * 2,40 = 1008,00	1 561,25	1 573 740,00
					m2	69 266,00	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2, 11740 * 5,9 = 69266,00	9,68	670 494,88
					m2	69 266,00	574152	obrusná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm 11740 * 5,9 = 69266,00	214,54	14 860 327,64
					m2	7 044,00	56961	dopl.krajnice z šléřkodiř tl.do 30 mm 11740 * 0,6 = 7044,00	57,16	402 635,04
					m	23 480,00		vod.dopr.značení barvou-zřícení s bal. 125 mm 11740 * 2 = 23480,00	9,33	219 068,40
					SO 101 celkem					
II/152	SO102	28,470-28,964 průtah SLHobzí	0,494	6,5	m3	160,55	113 728	frézování voz.asf.50 mm-odvoz do 20 km 494 * 6,5 * 0,05 = 160,55	575,55	92 404,55
					m3	12,00	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr -odvoz do 20 km 200 * 1 * 0,06 = 12,00	556,19	6 674,28
					m	290,00		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	111,56	32 352,40
					m2	200,00	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2,lok.výspr. 200 * 1 = 200,00	9,68	1 936,00
					t	28,80	577 411	lok.výspr.z asf.bet. ACL 16+ tl. 60 mm 200 * 1 * 0,06 * 2,40 = 28,80	2 033,73	58 571,42
					m2	3 211,00	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 494 * 6,5 = 3211,00	9,68	31 082,48
					m2	3 211,00		obrusná vrstva ACO 16+ tl. 50 mm 494 * 6,5 = 3211,00	187,36	601 612,96
					ks	8,00	89 923	výšková úprava hydrantů,šoupat 8	1 178,19	9 425,52
SO 102 celkem										834 059,61
II/152	SO103	20,680-21,335 průtah Slavonice	0,655	7,3	m3	239,08	113 728	frézování voz.asf.50 mm-odvoz do 20 km 655 * 7,3 * 0,05 = 239,08	575,55	137 602,49
					m3	18,00	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr -odvoz do 20 km 300 * 1 * 0,06 = 18,00	556,19	10 011,42
					m	200,00		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	111,56	22 312,00
					m2	300,00	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2,lok.výspr. 300 * 1 = 300,00	9,68	2 904,00
					t	43,20	577 411	lok.výspr.z asf.bet. ACL 16+ tl. 60 mm 300 * 1 * 0,06 * 2,40 = 43,20	2 182,45	94 281,84
					m2	4 781,50	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 655 * 7,3 = 4781,50	9,68	46 284,92
					m2	4 781,50		obrusná vrstva ACO 16+ tl. 50 mm 655 * 7,3 = 4781,50	181,38	867 268,47
					ks	22,00	89 921	výšková úprava poklopů a mříží 22	1 317,00	28 974,00
					ks	12,00	89 923	výšková úprava hydrantů,šoupat 12	1 178,19	14 138,28
					SO 103 celkem					
Doplňující údaje					KPI	1		DIO (pronájem, montáž a demontáž billboard)	65 796,48	65 796,48
Doplňující údaje celkem								13 660,16		65 796,48

Oprava silnice II/152 Slavonice - St.Hobzí celkem										22 250 326,61
										65 796,48

termín realizace: r.2015
délka realizace: 25 kalendářních dnů
TDS: p.Jiří Marek

Poznámka :

- * ABS - (ACO 11, ČSN EN 13108-1)
- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- * **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- * Kontaktní osoba p. Ludvík Vojta tel.602156957
- * přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS ve Slavonicích a Dačce vzdálenost do 20 Km
- * Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

oprava silnice III/12825 Rosička

silnice	objekt	střícení popis úsek (km)	délka (km)	šířka (m)	tl.	množství	číslo položky OTSKP SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství)	jednotková cena	celková cena
III/12825	SO 101	0,000-0,360 křiv/128 - zač.obce Rosička	0,360	4,4	m2	1 584,00	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 360 * 4,4 = 1584,00	9,68	15 333,12
					m2	1 584,00	574152	obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm 360 * 4,4 = 1584,00	190,91	302 401,44
					m2	216,00	56961	dopl.krajnice z štěrku tl.do 50 mm 360 * 0,6 = 216,00	96,79	20 906,64
SO 101 celkem										338 641,20
III/12825	SO102	0,360-0,670 průtah Rosička	0,310	5,4	m2	1 674,00	113 727	obnova a opr.recykl.s reprof.za studena cem. a asf. emul.do 200 mm s odvozem 5 cm 310 * 5,4 = 1674,00	301,34	504 443,16
					m2	1 674,00	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 310 * 5,4 = 1674,00	9,68	16 204,32
					m2	1 674,00	574 142	obrusná vrstva-ACO 11+, tl.50 mm 310 * 5,4 = 1674,00	215,76	361 182,24
					ks	3,00	89 922	výšková úprava krycích hmců 3	1 178,19	3 534,57
SO 102 celkem										885 364,29
	doplňující údaje				KPL	1		DIO (pronájem, montáž a demontáž)	25 271,31	25 271,31
								billboard	13 660,16	
Doplňující údaje celkem										25 271,31

oprava silnice III/12825 Rosička celkem										2 292 768,00
										2 292 768,00

termín realizace: r.2015
 délka realizace: 5 kalendářních dnů
 TDS: Jan Peleška

Poznámka :

- ABS - (ACO 11, ČSN EN 13108-1)
- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- Kontaktní osoba p. Ludvík Vojta tel.602156957
- Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS J&K, závod J.Hradec
- Předpokládané množství přísad při recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr určí laboratoř na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.

Oprava a udrza silnic Jinočeskeho kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice II/152, St.Město, km 13,837

silnice	objekt	plánová délka (km)	délka (km)	tl. (m)	IV	množství	COVSKP SPK	popis úpravy (včetně typu materiálu)	cena	COVSKP
II/152	SO 101	13,050 - 13,837 St.Město km 13,837	0,787	6,1	m3	240,04	113 728	frézování voz.asf.50 mm-odvoz do 20 km $787 * 6,1 * 0,05 = 240,0$	642,01	154 108,08
					m3	190,00	113 337	odstr.podkl.voz.s.asf.poj.odvoz do 20 km $380 * 1 * 0,50 = 190,0$	498,96	94 802,40
					m2	380,00		podkl.vrstva ze štrkodr. (R-materiál) 350 mm,řádně hutnit ve 2 vrstvách,sanace krajů $380 * 1 = 380,0$	277,87	105 590,60
					t	136,80	574 621	vrstvy pro obnovu a opravu s asf.betonu ACP 16+, tl.150mm,hutnit ve 2 vrstvách,sanace krajů $380 * 1 * 0,15 * 2,40 = 136,8$	2 199,53	300 895,70
					m	238,00		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 67,odhad 250,0	111,56	26 551,28
					m2	4 800,70	572 213	spoj poslík z emuze do 0,5 kg/m2 $787 * 6,1 = 4800,7$	9,68	46 470,78
					m2	4 800,70	574 152	ložná vrstva ACL 16 + , tl. 60 mm $787 * 6,1 = 4800,7$	222,49	1 068 107,74
					m2	4 800,70	572 213	spoj poslík z emuze do 0,5 kg/m2 $787 * 6,1 = 4800,7$	9,68	46 470,78
					m2	4 800,70	574 132	obrusná vrstva ACO 11 *, tl. 40 mm $787 * 6,1 = 4800,7$	144,43	693 365,10
					m	1 574,00	915 111	vod.čáry,značení barvou-zřízení s bal. 125 mm $787 * 2 = 1574,0$	9,33	14 685,42
					m2	472,20	56 961	dosypání krajnic z asf.recykl.mat. 50 mm $787 * 0,6 = 472,2$	101,16	47 767,75
					SO 101 celkem					
doplňující údaje					ks	1		DIO	31 873,73	31 873,73
Doplňující údaje celkem								billboard	13 660,16	
Oprava silnice II/152, St.Město, km 13,837, celkem									2 630 475,79	31 873,73

termín realizace: r.2015
 délka realizace: 8 kalendářních dnů
 TDS: Marek Jiří

Poznámka :

- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rojezdů,sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) II
- Kontaktní osoba p. Ludvík Vojta, tel.602156957
- přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS v N.Bystřice a Slavonice vzdálenost do 20 Kr
- Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec
- pro zpevnění krajnic je zhotovitel povinen odkoupit asf.recykl.mat. ze skládek SÚS JČK

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice III/1516, Klenová - Matějovec

silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	N4	množství	položky OTSKP-SPK	popis úpravy (vele- výpočet množství TDI)	řádkový cena	celková cena		
III/1516	SO 101	0,130 - 7,481	7,351	4,4	m2	32 344,40	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	9,68	313 093,79		
								7351 * 4,4 = 32344				
						Klenová-Matějovec zač.obce	m2	32 344,40	574 152	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.60mm	198,75	6 428 449,50
										7351 * 4,4 = 32344		
										vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11,tl.40mm,lokální vyrovnávka		
t	915,34	577 411	2167 * 4,4 * 0,04 * 2,4 = 915,3408	1 416,05	1 296 167,21							
	m2	4 410,60	56932			dopl.krajnice z šlírkodřt tl.do 100 mm						
							7351 * 0,6 = 4410,60	64,83	285 939,20			
SO 101 celkem										8 323 649,70		
III/1516	SO102	0,003-0,130	0,127	4,6	m2	584,20	113 727	obnova a opr.recykl.s reprof.za studena cem. a asf. emul.do 200 mm s odvozem 5 cm	503,40	294 086,28		
								127 * 4,6 = 584,20				
						průtah Klenová	m2	584,20	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	9,68	5 655,06
										127 * 4,6 = 584,20		
m2	584,20	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+, tl.50 mm	200,26	116 991,89							
			127 * 4,6 = 584,20									
SO 102 celkem										416 733,23		
	doplňující údaje				KPL	1	DIO (pronájem, montáž a demontáž)		44 395,55	44 395,55		
	doplňující údaje celkem						billboard		13 660,16			
Doplňující údaje celkem										44 395,55		

Oprava silnice III/1516, Klenová - Matějovec celkem										8 784 778,48
										ycam:DBH: 0,623 681 56

termín realizace: r.2015
délka realizace: 15 kalendářních dnů
TDS: Jiří Marek

Poznámka :

- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- Kontaktní osoba p. Ludvík Vojtá, tel.602156957
 - * přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS v Dačicích vzdálenost do 20 Km
- Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod J.Hradec
- Předpokládané množství přísad při recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr určí laboratoř na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.