

Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/652/15 – dod. č. 1**Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/60/15****Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O Dílo****Opravy komunikací v Jihočeském kraji 2015**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** **Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szcotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace, tel. č. 606 715 690  
IČO: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:  
Oprava silnice III/14418 v úseku Bučkov – křiž. III/1449 (PT) – Ing. Jiří Růžička, 602 116 062  
Oprava silnice III/14010 Mladějovice průtah (ST) – Jaroslav Rod, 724 030 489  
Oprava silnice III/12250 Chelčice – Vodňany (ST) – Jaroslav Rod, 724 030 489

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 3505231/0100  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7631

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Ing. Petr Čechal – technický vedoucí oblasti JIH, na základě plné moci  
tel. č. 387 004 120  
Ing. Jiří Mikeš – vedoucí OTÚ OZ Č. Budějovice, na základě plné moci  
tel. č. 387 004 113

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bilek tel. č. 602 464 029

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec  
tel. č. 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal  
tel. č. 602 531 798

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar  
tel. č. 724 274 547  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

<b>Původní cena dle SOD:</b>	<b>okres Prachatice a Strakonice</b>
celkem bez DPH	11 209 842,12 Kč
DPH 21%	2 354 066,85 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>13 563 908,97 Kč</b>

Změnový list č. 1: sil. III/14418 v úseku Budkov– křiž. III/1449 – okres Prachatice

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	95 030,24 Kč
<b>Celkem /navýšení/</b>	<b>95 030,24 Kč</b>

<b>Nová cena:</b>	<b>okres Prachatice a Strakonice</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	11 304 872,36 Kč
<b>DPH 21%</b>	2 374 023,20 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	13 678 895,56 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 1218/2015/RK-76 ze dne 26. 11. 2015.

Příloha – změnový list č. 1 sil. III/14418

Smlouvu  
přezkoumal  
[redacted]  
DŮLEŽALOVÁ

V Českých Budějovicích dne 16-12-2015  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 27.11.2015  
za zhotovitele: STRABAG

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Na Běčíně 198/21, 150 00 Praha 5  
(351)

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  


[redacted]

Ing. Petr Čechal  
technický vedoucí oblasti JIH,  
na základě plné moci

[redacted]

Ing. Jiří Mikeš  
vedoucí OTÚ OZ Č. Budějovice,  
na základě plné moci

Změnový list číslo:

1

<b>Stavba:</b>	Opravy komunikací v Jihočeském kraji 2015 <sup>m</sup> – část 2 - okres Prachatice a Strakonice	č. smlouvy objednatele:	101/DRBO/001/15
<b>Úsek:</b>	Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov – křiž. III/1449	č. smlouvy zhotovitele:	841/TC/00/15
<b>Investor (objednatel) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
<b>TDS:</b>			
<b>Projektant:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5		
<b>Předmět změny:</b>	navýšení množství asfaltové směsi, dosypání krajnic		
<b>Dotčené místo:</b>	silnice III/14418 v úseku Budkov – křiž. III/1449		
<b>Odkaz na výkresy:</b>			
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>			
<b>Návrh ocenění:</b>			
Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov – křiž. III/1449 - SO 102 - PŮVODNÍ	5 122 408,02 Kč		
Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov – křiž. III/1449 - SO 102 - CELKEM	5 217 438,26 Kč		
Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov – křiž. III/1449 - SO 102 - ROZDÍL	95 030,24 Kč		
Zdůvodnění: Změny byly provedeny z důvodu nutnosti odvodnění vozovky.			
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>95 030,24 Kč</b>
		<b>DPH 21%</b>	<b>19 956,35 Kč</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>114 986,59 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b>	.....	<b>Datum:</b>	.....
<b>Vyjádření:</b>			<b>Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,</b>
<b>TDS:</b>	datum: 2. 11. 2015	podpis:	závod PRACHATICE
<b>Projektant:</b>	datum: .....	podpis: .....	Žemovické 916, 383 11 Prachatice
<b>Investor:</b>	datum: 2. 11. 2015	podpis:	<b>KRAJSKÝ ÚŘAD</b>
			<b>JIHOČESKÝ KRAJ</b>
			odbor regionálního rozvoje, územního
			plánování, stavebního řádu a investic
			U Zimního stadionu 1952/2
			370 76 České Budějovice (8)
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet		

Nabídková cena 11 209 842,12 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení vícepráci a méněpráci (bez DPH)	% navýšení vícepráci
dodatek č. 1				
<b>Opravy komunikací v Jihočeském kraji 2015“ – část 2 - okres Prachatice a Strakonice</b>	0	95 030,24	95 030,24	0,8%

Cena díla vč. všech dodatků	Kč bez DPH	Kč s DPH
	<b>11 304 872,36</b>	<b>13 678 895,56</b>

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých opravách a úpravách původního stavu

Název projektu: Opravy komunikací v jihobřežním území (OP) - část 1 - územní studie a projekt

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov - křiž. (VI/428 - 2015)						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	rozsahové změny	průběhová změny	průběhové změny
	10-2015	577 411	vrstvy p.d. obvodu a obvodu-AGG 11,8,30mm	Navyšeni množství asfaltové směsi	Z důvodu navýšení obvodu krajnic vozky v obci došlo k vyžadování rovnání vozovky a tím došlo k navýšení množství asfaltové směsi	
	10-2016	569 32	zpevň. krajnice ze š. k. do 100mm, 440 6m	Dosypání krajnic	Z důvodu navýšení vrstvy asfaltové směsi bylo nutné dosypat krajnice na obou stranách vozovky	

\* může být doloženo na samostatném listu

**Změnový list - část 2****Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha 800**

Název projektu: Opravy komunikací v Jihočeském kraji 2015 - část 2 - okres Prachatice a Blatná

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/14418 v úseku Budkov - kříž. III/1419 - SO 102

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smíčově	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	účet. částka Kč	účet. částka Kč
	10-2015		vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	t	334,00	382,00	48,00	1 485,38	496 116,92	567 415,16	71 298,24
	10-2015		zpev.krajnice ze štěrkodrtí, tl.do 100mm, š=0,5m	m2	0,00	200,00	200,00	118,66	0,00	23 732,00	23 732,00



Rozdíl oprávk. SoD celkem Kč:

95 030,24

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		- 2 - 11 - 2015

**Schválil:**

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
RUŽIČKA		2.11.2015
projektant/AD		
žadavatel/objednatel	podpis	datum
BECZOTKOVA		2.11.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Česká Budějovice  
Vrbská 31, 370 06 České Budějovice  
(5)

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.**

závod PRACHATICE

Žemovická 916, 383 11 Prachatice

IČO: 709 71 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**

odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

Ing. Jiřího Mikeše, nar. 4.8.1951, bytem: Soběslav, Chotěmice 16 – vedoucího obchodně technického úseku  
 Ing. Petra Čechala, nar. 16.6.1955, bytem Halámky 38 – technického vedoucího oblasti Jih  
 Ing. Lukáše Přibyla, nar. 21.12.1982, bytem Adamov, Slunečná 333 – ekonomického vedoucí oblasti Jih  
 Kláru Doležalovou, nar. 6.11.1977, bytem České Budějovice, Polní 14 – vedoucí obchodně technického úseku oblasti Jih  
 Ing. Lukáše Babku, nar. 20.4.1977, bytem Krumlovská 222, 373 24 Římov – vedoucího PJ  
 Marii Jindrovou, nar. 22.1.1958, bytem K. Chocholy 20, 370 05 České Budějovice – ekonomku PJ  
 Pavla Závěše, nar. 23.2.1961, bytem Vrábče 99, okr. České Budějovice – vedoucího PJ  
 Marii Vyskočilovou, nar. 25.7.1960, bytem Soběslav, Jeronýmova 454 – ekonomku PJ  
 Pavla Žákovského, nar. 19.6.1959, bytem Soběslav, Družstevní 441/III – vedoucího PJ  
 Ing. Jindřicha Jilečka, nar. 17.3.1955 bytem Prachatice, Liliová 440 – vedoucího PJ  
 Janu Holou, nar. 10.11.1963, bytem Prachatice, Růžová 451 – ekonomku PJ  
 Jana Michalce, nar. 15.11.1971, bytem Bavorov, Na Sídlišti 524 – vedoucího PJ  
 Ing. Gabrielu Čadovou, nar. 13.10.1989, bytem České Budějovice, Opatovická 37 – ekonomka PJ  
 Ing. Jaroslava Komrsku, nar. 8.12.1955 bytem Nádražní 274, 387 01 Volyně – vedoucího PJ  
 Marii Růžickovou, nar. 7.7.1958, bytem Písek, Brloh 46, - ekonomku PJ


**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**


Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.


V Praze dne 29.7.2015

  
 Ing. Jaroslav Katzer  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

  
 Ing. Jiří Dynka  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

  
 Ing. Petr Čechal  
 technický vedoucí oblasti  
 .....  
 jméno, příjmení, funkce

  
 Ing. Mikeš  
 .....  
 jméno, příjmení, funkce