

010/15/160/03/01

SD/10DSH/244/2015/1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



KUJCP019U3JU

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

**Město Jindřichův Hradec**  
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města  
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec  
IČ: 00246875  
DIČ: CZ00246875  
email: meu@jh.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka  
ve věcech technických: Vladimír Krampera  
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák  
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek

a

**Jihočeský kraj**  
zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje  
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300  
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel.č. 386 720 134  
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz  
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:  
Jaroslav Mrázek, ODSH, tel.č. 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz  
technický dozor objednatele (TDS,KBOZP): Správa a údržba silnice Jihočeského kraje, závod J. Hradec

**Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.**  
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva  
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice  
IČ: 261 055 94  
DIČ: CZ 261 055 94  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 207975868/0300  
e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka č.1516  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Martin Kačenka  
ve věcech technických: Ing. Josef Pumpř  
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Zdeněk Hříděl  
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Hříděl ČKAIT: 0100471

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele Město Jindřichův Hradec 1092/2015, č. objednatele Jihočeský kraj 010/15/160/03/00 č. zhotovitele 15/3243, ze dne 24.9.2015 (dále jen „Smlouva“) takto:

## Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek IV. - Platební podmínky, odstavec 3 – pozastávka části ceny díla ve výši 10% celkové ceny díla bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 mění na pozastávku ve výši 298 505,73 Kč bez DPH.

Po provedené změně bude článek IV., odst. 3 znít v plném znění takto:

Objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 298 505,73 Kč bez DPH a to z konečného daňového dokladu. Pozastávka slouží objednateli k zajištění odstranění nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního nedoděku zapsaného v protokolu o předání a převzetí.

## Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

## Článek III.


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 1237/38R/2015 ze dne 2.12.2015.
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č ..... ze dne .....

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2015

V Jindřichově Hradci dne .....



za zhotovitele:  
Martin Kačenka, předseda představenstva



za objednatele:  
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

V Českých Budějovicích dne 21. 12. 2015



za objednatele:  
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

