



KUJCP018JMKG

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SDL/OREG/713/15-dod. č. 1

### „Zvýšení bezpečnosti krajského úřadu Jihočeského kraje“

v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu  
1952/2 a v budově KÚ II, Boženy Němcové 49/3 České Budějovice.

#### I.

#### Smluvní strany

#### 1. JIHOČESKÝ KRAJ

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje  
Č. účtu: 199783072/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.  
Plátce DPH

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. TELESPOJ, s.r.o.

IČ: 48202983  
DIČ: CZ48202983  
Sídlo: Nádražní 23, 370 01 České Budějovice  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 2237  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Suchomelem, jednatelem  
Banka: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 70900231/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č.86/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále též  
„dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále též „smlouva“):

Tímto dodatkem se mění cena díla, uvedená ve smlouvě v čl. „IV. Cena“ odst. 1, následovně:

#### IV. Cena

Původní cena díla dle smlouvy:

celkem bez DPH	3 128 959,90 Kč
DPH 21%	657 081,58 Kč
Celkem včetně DPH	3 786 041,48 Kč

Změnový list č.1:

Méněpráce	-270.005,40 Kč
Vícepráce	359.447,00 Kč
Celkem /navýšení /	89 441,60 Kč

Nová cena díla dle dodatku:

celkem bez DPH	3 218 401,50 Kč
DPH 21%	675 864,30 Kč
Celkem včetně DPH	3 894 265,80 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z jednoho změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Uvedené změny ve ZL č. 1 si nevyžadají prodloužení realizace. Veškeré práce na stavbě uvedené ve ZL č. 1 nebyly součástí zadávací dokumentace a tudíž nebyly předmětem uvažovaných prací a nebylo možné je předvídat.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.234/2016/RK-83 dne 10. 3. 2016.

Příloha – změnový list č. 1 (soupis změn)

V Českých Budějovicích dne 14-03-2016

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 10. 3. 2016

za zhotovitele:

Ing. Stanislav Suchomel  
jednatel TELESPOJ, s.r.o.

**TELESPOJ, s.r.o.**Nádražní 23  
370 01 České Budějovicetel/fax: 386 350 734-35  
mobil: 605 141 339, 603 334 249, 737 654 103e-mail: info@telespoj.cz  
http://www.telespoj.cz

Věc: Změnový list č.1

Stavba: Zvýšení bezpečnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje

Investor stavby: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Zhotovitel: TELESPOJ, s.r.o., České Budějovice, Nádražní 23

Dotčené místo: Budova KÚ I, KÚ II

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Změny v Kč:	méněpráce:	270.005,40 Kč
	vícepráce:	359.447,00 Kč
-----		
	Rozdíl:	89 441,60 Kč

Zdůvodnění: viz Zápisy z kontrolních dnů, Stavební deník

V Českých Budějovicích 2.3.2016

Za TELESPOJ, s.r.o.  
Ing. Stanislav SůchomelNádražní 23, 370 01 České Budějovice  
Tel.: 386 350 734, 605 141 339  
DIČ CZ48202983 • www.telespoj.cz

## Změnový list - č.1

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:				Registrační číslo projektu:								
Číslo a název objektu:												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena za materiál/mj Kč	cena vč. montáže a progr./měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
24			Řídicí jednotka UNI - Uni-Control-III	ks	4	5	1	16 060	17 624	70 496	88 120	17 624
25			Čtečka Tango pro bezk.média - UNI-READER T	ks	5	18	13	3 146	4 710	23 550	84 780	61 230
27			Čtečka provedení pro montáž do turniketů - UNI-READER-Opt	ks	4	18	14	3 938	5 502	22 008	99 036	77 028
26			Čtečka Tango pro bezk.média venkovní - UNI-READER-Opt	ks	21	5	-16	4 356	5 920	124 320	21 780	-102 540
28			Kompaktní kontaktní komponenta - UNI-APAS	ks	18	19	1	5 082	6 822	122 796	126 618	6 822
			Docházkový terminál TITAN-TIME/PE	ks	0	1	1	29 800	32 100	0	32 100	32 100
31			Čtečka dokladů ASH-PASSPORT-READER	ks	2	3	1	20 625	22 275	44 550	66 825	22 275
			Zakázková mechanická branka GC	ks	0	1	1	34 280	36 800	0	36 800	36 800
10			Zábradlí dělicí, nerez, 800mm T 800mm	ks	2	0	-2	16 784	19 614	39 228	0	-39 228
14			Magnetický kontakt povrchový 4 dráty	ks	2	1	-1	239,4	449,4	898,8	449,4	-449,4
17			Koncentrátor 8 zón včetně krytu	ks	1	0	-1	3 256	4 076	4 076	0	-4 076
42			Kopier 4G2R do stávajícího EPS	ks	2	3	1	4 048	4 768	9 536	14 304	4 768
13			Dotyková zadílabávací paniková hrazda do 1200mm	ks	8	0	8	8 624	15 484	123 712	0	-123 712
0			Mech. samozamyk.zámky, zámek kování, oprava dveří	ks	0	8	8	8 950	12 600	0	100 800	100 800
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											89441,6	

DPH 21%

18782,7

Rozdíl oproti SoD celkem s DPH

108224,3

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
ing. Stanislav Suchanek	<i>[Podpis]</i>	4.3.2016

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
ing. Zdenka Szczotková	<i>[Podpis]</i>	9.3.2016
projektant/AD	podpis	datum
ing. Michaela Truhlářová	<i>[Podpis]</i>	9.3.2016
zadavatel/vobjednatel	podpis	datum
ing. Josef Raud, paní Arna Miškeiová	<i>[Podpis]</i>	9.3.2016
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Nádražní 23, 370 01 České Budějovice  
IČ: 0247202983 • tel. 605 141 339



SYNERPRO s.r.o.  
Rudolfovská tř.543/91a  
370 01 České Budějovice  
tel: 728 484 102  
IČ: 03494594  
www.synerpro.cz

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
24		UNI- CONTRO L-IIR	Řídící jednotka Uni		Požadavek investora na doplnění čteček k dvoukřídlým dveřím č. 1A 1.NP, na chodbě před místností hlídačské služby v objektu KÚ II	
25		UNI- READER- T	Čtečka Tango pro bezkontaktní média		Rozdíl vznikl z důvodu instalace čteček na zeď, z každé strany elektromechanické branky pro průjezd vozíků, a tím došlo ke zvýšení komfortu obsluhy branky. Původně bylo uvažováno o jedné čtečce, umístěné přímo na sloupku branky. Rovněž byly osazeny čtečky u dveří č. 1A v 1.NP budovy KÚ II.	
27		UNI- READER- Ott	Čtečka provedení pro montáž do turniketů		Ve výkazu výměr byl zaměněn počet čteček za počet čteček pro venkovní prostředí.	
26		UNI- READER- Ott	Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí		Ve výkazu výměr byl zaměněn počet čteček pro venkovní prostředí (21) za čtečky do turniketů a pohlcovačů návštěv. karet. Dále bylo provedeno zdvojení čteček u venkovních dveří č. 7 - hlavní vstup ze dvora do budovy KÚ I.	
28		UNI- APAS	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládní přístupových bodů		Změna na žádost investora týkající se dodatečného zabezpečení dveří č. 1A na chodbě u hlídačské služby 1.NP KÚ II	
		TITAN- TIME/PE	Docházkový terminál TITAN-TIME/PE		Zvýšení počtu docházkových terminálů o 1ks byl požadavek investora z důvodu usnadnění pohybu osob v 1.NP budovy KÚ II, a tím zjednodušení možnosti záznamu odchodů a příchodů zaměstnanců během pracovní doby.	
31		ASH- PASSPO RT- READER	Čtečka dokladů ASH-PASSPORT-READER		Do budovy KÚ I na recepci přidána čtečka dokladů na žádost investora z důvodu zvýšení propustnosti vchodu pro návštěvy.	

		Zakázková mechanická branka GC		Branka doplněna oproti projektové dokumentaci pro znemožnění odchodu návštěv chodbou kolem prostoru Czech Pointu v 1.NP budovy KÚ I	
10		Zábradlí dělicí, nerez, 800mm T 800mm		Vzhledem k úpravě rozmístění turniketů a branek dle schválené změny části PD není nutné uvedené zábradlí použít.	
14		Magnetický kontakt povrchnový 4 dráty		Byl použit původní magnetický kontakt systému PZTS	
17		Koncentrátor 8 zón včetně krytu		Byl použit původní koncentrátor	
42		Koppler 4G2R do stávající EPS		Koppler přidán do systému z důvodu osazení dveří č. 1A elektrickým zámkem	
13		Dotyková zadlabávací paniková hrazda do 1200mm		Dotykové zadlabávací panikové hrazdy byly po dohodě s požárním specialistou a po důkladném zjištění stavu původních dveří nahrazeny samozamykacími panikovými zámky	
		Mech. samozamyk. zámky, zámk. kování, oprava dveří		Mechanické zámky nahrazují panikové hrazdy. Záměna odsouhlasena požárním specialistou.	

Za TELESPOJ, s.r.o.:

Za SYNERPRO s.r.o.:

Za Jihočeský kraj - Krajský úřad:

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**

odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (8)

**TELESPOJ**  
s.r.o.

Nádražní 23, 370 01 České Budějovice  
Tel.: 386 330 734, 605 441 339  
DIČ CZ48202983 • www.telespoj.cz



**SYNERPRO** s.r.o.  
Rudolfovská tř. 543/91a  
370 01 České Budějovice  
tel: 728 484 102  
IČ: 03494594  
www.synerpro.cz