

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.2

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění obč. Zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

1. Úvodní ustanovení



KUJCP019U6R5

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **PK OSSENDORF s.r.o.**, Tomešova 503/1

602 00 Brno

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 155472010/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, spisová značka C 33954, vedená u Krajského soudu v Brně.

dále jen zhotovitel.

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006, zadávací dokumentace stavby (ZDS) a výkon funkce „Kordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace, dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 19.9.2012, potřebných geodetických prací a průzkumů a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti, na akci:

„Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic“ (okr. TA).

Úprava křižovatky II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ve znění:

Zdůvodnění:

Na základě poptávkového řízení ze dne 19. 9. 2012 bylo předmětem této smlouvy o dílo vypracování projektové dokumentace pro získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V průběhu realizace dokumentace pro územní rozhodnutí byly objednatelem vneseny požadavky na rozšíření předmětu díla o provedení stavebních úprav sil. II/137 v úseku od křižovatky se silnicí III/13711 k plánovanému obchvatu obce Malšice, které bylo nutné zapracovat do Zásad územního rozvoje kraje. Do doby schválení změny v Zásadách územního rozvoje kraje byly projektové práce přerušeny. Dle tohoto požadavku objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24. 4. 2015 dodatek Smlouvy o dílo č. 1, ve které byla na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu navýšena cena za vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR).

Zhotovitel následně vypracoval projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a současně zajistil pravomocné územní rozhodnutí s nabytím právní moci dne 9. 12. 2015 včetně opravného rozhodnutí s nabytím právní moci dne 22. 12. 2015.

Dne 11. 1. 2016 požádal zhotovitel písemně objednatele o možnost ukončení smluvního vztahu z důvodů, že v průběhu realizace díla došlo k věcnému rozšíření předmětu díla oproti stanovenému rozsahu díla při zadání zakázky, které nemohl uchazeč při stanovení nabídkové ceny na další stupně projektové dokumentace předvídat a smluvně uzavřená cena tudíž neodpovídá nákladům zhotovitele na rozšíření díla. V případě ukončení smluvního vztahu dle této žádosti, prohlašuje zhotovitel, že z jeho strany nevznikají žádné další požadavky na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s dalším plněním díla.

3. Doba plnění:

Na základě uvedených skutečností se objednatel a zhotovitel **dohodli na ukončení smluvního vztahu** dle této smlouvy o dílo **k datu podpisu** tohoto dodatku č. 2 oběma stranami.

5. Cena díla:

Konečná cena díla činí za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného územního rozhodnutí celkem

Dokumentace DUR vč. ÚR a i.č.	210.000,00 Kč
<u>Cena bez DPH celkem</u>	<u>210.000,00 Kč</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>44.100,00 Kč</u>
Smluvní cena díla vč. DPH	254.100,00 Kč

10. Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo, která se týkají zpracování dokumentace ve stupni DUR, zůstávají nezměněna.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Dodatek smlouvy obsahuje 3 strany textu.

11. Licenční ujednání:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části 2., článku 2.1 této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.


Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).


Licence je poskytována bezúplatně.

Zhotovitel předá objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni DUR k dalšímu použití pro zpracování dalších stupňů PD třetí osobou. Data musí být předána ve formátu *.dvg nepoškozeném a neupraveném. Tato data je objednatel oprávněn poskytnout třetí osobě na základě uvedeného licenčního ujednání.

V Č. Budějovicích dne 4.3.2016

V Brně dne 14.2.2016


objednatel
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


JIHOČESKÝ
(2)
KRAJ

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešcva 503/1, 602 00 Brno

.....
Ing. 
jednatel a ředitel společnosti