

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1



KUJCP019U8LL

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřená dále uvedeného data dle platného znění obch. zákoníku §§ 536 až 565 a vyhlášky o projektové přípravě staveb.

### 1. Úvodní ustanovení

#### 1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou – hejtnanem Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice  
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) **Zhotovitel:** WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČ: 63906601  
DIČ: CZ63906601 (je plátcem DPH)  
Zastoupený: Josefem Šedivým, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0601117319/0800

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694

dále jen zhotovitel.

### 2. Předmět smlouvy:

#### 2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby (DÚR, DSP, PDPS\*) a výkon Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi přípravy dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení, včetně potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

**„Sil.II/128 Čiměř - krátká přeložka“ (okr. JH)**

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ve znění:**

**Článek 3. Doba plnění**

**původní znění:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- + následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP) – do 3 měsíců od předání ÚR
- + následně Stavební povolení s nabytím právní moci
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 1 měsíce od předání SP

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

**nové znění:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
- Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR pro SO 301 - do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
- + následně Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do 3 měsíců od předání ÚR
- Dokumentace pro stavební povolení DSP pro SO 301 - do 1 měsíce od předání územního rozhodnutí
- + následně Stavební povolení s nabytím právní moci
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 1 měsíce od předání SP
- Dokumentace pro provedení stavby PDPS pro SO 301 - do 1 měsíce od předání stavebního povolení

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele.

**Článek 5. Cena za dílo**

**původní znění:**

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR	348 000,00 Kč
Dokumentace DSP	205 000,00 Kč
Dokumentace PDPS	130 000,00 Kč
<u>Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavby</u>	<u>10 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	693 000,00 Kč
DPH 21%	145 530,00 Kč
<b><u>Smluvní cena díla vč. DPH</u></b>	<b><u>838 530,00 Kč</u></b>

**nové znění:**

5.2. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DÚR	348 000,00 Kč
Dokumentace DUR pro SO 301	37 048,00 Kč
Dokumentace DSP	205 000,00 Kč
Dokumentace DSP pro SO 301	37 241,00 Kč
Dokumentace PDPS	130 000,00 Kč
Dokumentace PDPS pro SO 301	24 681,00 Kč
<u>Výkon funkce koordinátora BOZP pro přípr.stavby</u>	<u>10 000,00 Kč</u>
Cena bez DPH	791 970,00 Kč
DPH 21%	166 313,70 Kč
<b><u>Smluvní cena díla vč. DPH</u></b>	<b><u>958 283,70 Kč</u></b>

**Zdůvodnění:**

Odbor životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, požaduje v rámci vydaného „Závazného stanoviska“ ze dne 10. 8. 2015 k uvedené stavbě „Sil. II/128 Číměř - krátká přeložka“, doplnění stavebního objektu SO 301 – Dešťová kanalizace, který vyřeší odvedení dešťových vod ze silničních příkopů do vodního toku Koštěnický potok, mimo navrženou

jednotnou kanalizaci obce Číměř. Na základě uvedeného požadavku je nutné vypracovat doplňující projektovou dokumentaci ve stupních DUR, DSP a PDPS na stavební objekt SO301 – Dešťová kanalizace. Součástí požadovaných víceprací je i zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění dodatečného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedený stavební objekt.

Stavební objekt SO301 obsahuje přestavbu kanalizační šachty na stávající kanalizaci na odlehčovací komoru včetně napojení a zřízení nového dešťového kanalizačního sběrače v délce cca 250 m se zaústěním do Koštěnického potoka. Výstavba dešťové kanalizace bude společnou investicí obce Číměř a Jihočeského kraje. Následným vlastníkem dešťové kanalizace bude obec Číměř.

Z uvedených důvodů byly objednatelem nařízeny dodatečné projektové práce na vypracování výše uvedeného stavebního objektu ve stupni DUR, DSP a PDPS, které budou součástí kompletní dokumentace stavby „Sil. II/128 Číměř - krátká přeložka“.

Bez vypracování tohoto stavebního objektu není možné dokončit projektovou dokumentaci a získat platné územní rozhodnutí a stavební povolení na uvedenou stavbu, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo číslo objednatele 010/13/231/03/00, číslo zhotovitele 18/13, ze dne 9. 12. 2013.

#### **Článek 6. Platební podmínky**

##### **původní znění:**

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUR včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- za výkon funkce „Kordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

##### **nové znění:**

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

- po předání DUR včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DUR pro SO 301 včetně územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- po předání DSP včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání DSP pro SO 301 včetně stavebního povolení s nabytím právní moci
- po předání PDPS
- po předání PDPS pro SO 301
- za výkon funkce „Kordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 010/13/231/03/00, č. zhotovitele 18/13 ze dne 5. 3. 2014.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Dodatek smlouvy obsahuje 3 strany textu.

V Č. Budějovicích dne 26.4.2016

V Jindřichově Hradci dne 11.4.2016

  
objednatel  
**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman Jihočeského kraje





zhotovitel  
**Josef Šedivý**  
jednatel společnosti  
WAY project s.r.o.

  
**WAY** project s.r.o.  
JINDŘICHŮV HRADEC, Jarošovská 1126/II  
☎ 394 321 494, DIČ: CZ63906601