

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
Došlo: 26-08-2016	
Číslo j.:	
Příloha:	

Věc: Žádost



KUJCP01HIF1K

Žádám o prodloužení termínu dokončení akce ,výměny zdroje tepla pro rodinný dům na adrese

██████████, Přestěnice 39901, umístěný na pozemku parc.č. ██████████ zapsaný na LV ██████████. Smlouva o poskytnutí dotace č.SDO/OEZI/4180/2016(reg.č.žádosti 1.1/2016/896).

Jedná se o akci ,která je podporována v rámci dotačního programu

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností(kotlíková dotace) v Jihočeském kraji.

S realizační firmou jsem byla domluvena na termín realizace 5.9.2016 ,z vážných rodinných důvodů jsem byla nucena tento termín zrušit.Vzhledem k velké vytíženosti firmy není možné nalézt náhradní termín pro realizaci do konce 30.9.2016.Po konzultaci s realizační firmou navrhuji jako náhradní termín dokončení akce výměny zdroje tepla na adrese ██████████ k 31.1.2017.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti .

S přátelským pozdravem

Dolejšová Věra

