



KUJCP01GWH6W

Ing. Martin Smrž

391 73 Hlavatce

Jihočeský kraj - Krajský úřad
oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Hlavatcích dne 12. září 2016

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace kotlíkové dotace

Vážená pan

chtěl bych touto cestou požádat o prodloužení termínu ukončení realizace dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000003 u smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4045/2016 (registrační číslo žádosti 1.1/2016/1194) ze současného termínu 30.9.2016 na 30.11.2016.

Důvodem mé žádosti je zpoždění finální instalace nového zdroje tepla ze strany dodavatele.

Děkuji za projednání mé žádosti, s pozdravem

Ing. Martin Smrž

