


Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Ing. Vendula Vargová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 410019815	č.R.
Došlo: 21-07-2016	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01HJZQU

Datum: 20.07 2016

Věc: Žádost o posunutí termínu

Vážení obchodní přátelé,

zasíláme Vám žádost o posunutí termínu uvedeného ve smlouvě (číslo smlouvy SDO/OEZI/4232/2016, registrační číslo 1.1/2016/876) o poskytnutí dotace v čl.III odst 3. . Zde je jako limitní termín pro ukončení akce a dosažení účelu datum 30.9 2016. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu přípravných prací a stavebního řízení ukázalo, že objekt není zdaleka v tak dobrém stavu, aby bylo možno pouze vyměnit systém vytápění a tím i zdroj tepla, potřebovali bychom termín dle čl. III odst 3 výše citované smlouvy posunout. Termín realizace celé stavby nám bohužel ovlivní i podstatně vyšší finanční náročnost a zimní období, ve kterém nemusí jít některé práce realizovat. Z těchto důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu dle čl.III odst 3 na ~~30.9 2016~~ 30.4 2017.

Děkujeme za kladné vyřízení

Kořenský Václav

Kořenská Iva

39003 Tábor

